



Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015)

Opgave Ministerie van Defensie en Ministerie van Financiën

Brief aan de Tweede Kamer vastgoedplan Defensie (18 december 2012)

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
<p>Aan de minister van Defensie</p> <p>Geef de Tweede Kamer meer duidelijkheid over de onzekerheden rond de gepresenteerde herbeleggingsplannen, zowel wat betreft de financiële gegevens als de periodegegevens (planning), zodat er een reëel beeld ontstaat.</p>	<p>De minister zal op Verantwoordingsdag 2013 een uitgewerkt overzicht aanbieden zodat duidelijk wordt in hoeverre de uitvoering van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) de beoogde besparing heeft opgeleverd.</p>	<p>We waarderen de toezegging van de minister. Het is van belang dat de minister een reëel beeld schetst van wat reeds gerealiseerd is, en daarbij aandacht schenkt aan de risico's en onzekerheden voor het bereiken van de besparingsdoelstelling.</p>	<p>Defensie - Actie is afgerond¹</p>
<p>Aan de minister van Defensie</p> <p>Informeert de Tweede Kamer over het ontbreken van besparingsplannen en over de manier waarop de minister de onzekerheden en vertragingen wil aanpakken.</p>	<p>De samenstelling van de stuurgroep is inmiddels verbeterd. Over de voortgang wordt inmiddels nauwgezet gerapporteerd in de interne voortgangsrapportage.</p>		<p>Defensie - Actie is afgerond²</p>
<p>Aan de minister van Defensie</p> <p>Versterk de interne aansturing van het HVD. Een bruikbaar hulpmiddel bij die aansturing is concrete voortgangsinformatie over de diverse deelmaatregelen van het HVD en over de top risico's bij het behalen van de besparingsdoelstelling. En informeer de Tweede Kamer daarover op hoofdlijnen.</p>			<p>Defensie - Actie is afgerond³</p>
<p>Aan de minister van Defensie</p> <p>Formuleer maatregelen die de risico's bij het afstoten verkleinen, en formuleer een aanpak voor het afstootproces.</p>			<p>Financiën - Actie is afgerond⁴</p>

¹ Met het aanbieden van fase 3 van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) op 4 september 2013 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 32 733, nr. 138) is het complete plan voltooid en de voorlopige totale opbrengst vastgesteld. In de uitvoeringsfase van de verschillende maatregelen wordt de Tweede Kamer via een halfjaarlijkse voortgangsrapportage geïnformeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 763, nr. 32). Het ontbrekende deel van de opbrengst is als taakstelling in de nota 'In het belang van Nederland' opgenomen. De opbrengsten worden in de voortgangsrapportages geactualiseerd.

² Om het inzicht te vergroten stuurt Defensie tweemaal per jaar een voortgangsrapportage met de actuele stand van de besparingsplannen naar de Tweede Kamer, namelijk in de aanloop naar Verantwoordingsdag en in aanloop naar de begrotingsbehandeling. Daarmee wordt de Tweede Kamer halfjaarlijks (mei en november) geïnformeerd over de voortgang. De eerste halfjaarrapportage is met Verantwoordingsdag 2012 (15 mei 2013) verzonden.

³ Interne kwartaalrapportages en de externe halfjaarsrapportage van Defensie.

⁴ Defensie heeft zich aangesloten bij de KORV-systematiek. Werking van de KORV (Kader Overname Rijksvastgoed) is bedoeld als aanpak voor het afstootproces en om hierbij de risico's bij het afstootproces te verkleinen.