



Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2017)

Opgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Instandhouding Hoofdwatersysteem (15 december 2016)

| Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer | Toezegging van bewindspersoon | Nawoord van Algemene Rekenkamer | Stand van zaken op aanbeveling |
|--|--|---|--|
| <p>Aan de minister van IenM</p> <p>Wij bevelen de minister van IenM aan om op korte termijn financiering te vinden voor het tekort van € 32 miljoen voor instandhouding van het hoofdwatersysteem over de periode 2012 tot en met 2020.</p> | <p>De minister herkent dat er sinds 2011 sprake is van een toegenomen budgetbehoefte. Waar het gaat om het door ons berekende tekort van € 32 miljoen geeft de minister aan dat in de ontwerpbegroting van 2017 een voorstel is gedaan, zodat er nog slechts een tekort van € 18 miljoen resteert over een periode van tien jaar. De minister acht een dergelijke beperkte budgetinspanning aanvaardbaar, omdat dit volgens de minister prikkelt tot innovatie en doelmatigheid. De minister wil niet bij voorbaat elk onderkend risico financieel afdekken. Pas als risico's voldoende hard zijn, wordt het instandhoudingsbudget verhoogd.</p> | <p>De minister geeft aan het instandhoudingsbudget pas te willen verhogen als de risico's voldoende hard zijn. Hierdoor bestaat evenwel het risico op ondoelmatigheden wanneer onvoldoende zicht is op de staat van het areaal.</p> | <p>IenM - Actie is in uitvoering¹</p> |
| <p>Aan de minister van IenM</p> <p>Wij bevelen de minister van IenM aan de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat verder te verbeteren.</p> | <p>De minister geeft aan dat afgelopen jaren veel tijd is geïnvesteerd en inspanning is geleverd om het assetmanagement bij Rijkswaterstaat verder te professionaliseren. Deze inspanningen werpen steeds meer hun vruchten af en de minister zal zich blijven inspannen om dit te verbeteren.</p> | | <p>IenM - Actie is in uitvoering²</p> |

| Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer | Toezegging van bewindspersoon | Nawoord van Algemene Rekenkamer | Stand van zaken op aanbeveling |
|--|---|---|---|
| <p>Aan de minister van IenM Wij bevelen de minister van IenM aan om de afspraken die zijn gemaakt over de post 'NUTW' verder te concretiseren. Een jaarlijkse aansluiting van deze balanspost met de projectadministratie moet bijvoorbeeld een onderdeel van de analyse zijn.</p> | <p>De minister heeft geen toezegging gedaan, maar geeft aan dat de afspraken ultimo 2016 zijn ingegaan en dat deze werkende weg zullen worden aangescherpt. Met Rijkswaterstaat maakt de minister afspraken over informatie en inzicht. Nadat met deze afspraken ervaring is opgedaan worden ze aan de hand daarvan verder geconcretiseerd.</p> | <p>De reactie van de minister heeft de bedenkingen die wij hebben bij de manier waarop tot nu toe met de balanspost 'NUTW' wordt omgegaan niet weg kunnen nemen. Onze aanbeveling om de balanspost jaarlijks aan te sluiten met de projectadministratie bijvoorbeeld, komt voort uit de vereiste dat een balanspost de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeeft. De post komt nu door een boekhoudkundige exercitie tot stand, terwijl de post over de fysieke, technische wereld van de infrastructuur gaat. Vanuit de boekhouding wordt geen aansluiting met die fysieke wereld gelegd.</p> | <p>IenM - Actie is in uitvoering</p> |
| <p>Aan de minister van IenM Wij bevelen de minister van IenM aan om het parlement periodiek een geactualiseerd inzicht te geven in de (extra) middelen die nodig zijn voor instandhouding van het hoofdwatersysteem en de financiering van maatregelen. Het gaat niet alleen om de periode tot en met 2020 maar ook om de periode daarna.</p> | <p>De aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om het parlement periodiek een geactualiseerd inzicht te geven in de middelen die nodig zijn voor instandhouding van het hoofdwatersysteem beschouwt de minister als een bevestiging dat de bijlage instandhouding een goede aanvulling op de begroting is. Sinds deze bijlage wordt gepubliceerd (2012) wordt deze informatie jaarlijks publiek gemaakt. Er wordt zichtbaar gemaakt wat de beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2030 zijn en ook wijzigingen in de reeksen ten opzichte van eerdere jaren worden toegelicht in de begroting.</p> | | <p>IenM - Actie is afgerond³</p> |

- 1 In de ontwerpbegroting 2017 is reeds 14 mln. van de 32 mln. opgelost. In de Instandhoudingsbijlage bij de ontwerpbegroting 2018 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds is opgenomen hoeveel budget naar huidig inzicht tot en met 2031 nodig is voor beheer en onderhoud en voor vervanging en renovatie van het hoofdwatersysteem, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Daarbij sluit het budget tot en met 2021 op de behoefte zoals die nu bekend is. Voor de periode daarna is ook een indicatie opgenomen, waarbij is aangegeven hoe met eventuele tekorten wordt omgegaan.
- 2 In het doorlichtingsrapport wordt geconcludeerd dat RWS op het punt van de informatiehuishouding al forse stappen heeft gezet en hier overkort met verder gaat. In samenwerking met de rapporteurs van de vaste Kamercommissie IenM is een traject gestart om de kwaliteit van de informatievoorziening van de jaarverslagen en begrotingen van IenM te verbeteren.
- 3 In de Instandhoudingsbijlage bij de ontwerpbegroting 2018 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds is opgenomen hoeveel budget naar huidig inzicht tot en met 2031 nodig is voor beheer en onderhoud en voor vervanging en renovatie van het hoofdwatersysteem, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Daarbij is ook aangegeven hoe met eventuele tekorten wordt omgegaan.