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Betreft Reactie op monitoringsrapport Vervanging F-16 Bij beantwoording datum,

onze referentie en betreft
vermelden.

Geachte heer Visser,

Op 19 novemberjl. heeft u mij het conceptrapport Monitoring Vervanging F~16 /
Verwerving F-35 toegestuurd, waarvoor mijn dank. Hierbij bied ik u de
bestuurlijke reactie aan.

In uw brief gaat u in op het lastige vraagstuk van de onzekere koersontwikkeling
van de dollar ten opzichte van de euro. In dat kader schenkt u aandacht aan het
moment waarop dit risico zich manifesteert en het instrumentarium om hieraan
het hoofd te bieden. Ook legt u de relatie met een volgend kabinet. Ten slotte
doet u de suggestie om in de toekomst explicieter te zijn over de scenario’s,
mogelijkheden en oplossingsrichtingen. Mijn reactie gaat op al deze elementen in.

Koersorizekerheid en instrumentarium
U constateert terecht dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe de euro
dollarkoers zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Sinds vorig jaar is de
waarde van de euro ten opzichte van de dollar zo’n 16 procent verslechterd1. Dit
is terug te zien in de ramingen van het project en u wijst met recht op de
onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

U constateert voorts dat het kabinet op verschillende momenten verplichtingen
zal aangaan voor de verwerving van de F-35. Dit is conform gemeld in de
defensiebegroting 2016 en de voortgangsrapportage Verwerving F~35 van 15
septemberjl. De mogelijke wisselkoerstegenvaller - ten opzichte van de raming
van vorig jaar - raamt u tot 30 juni 2017 op € 113 miljoen euro ($1. € 0,8850).
De koers die geldt op het moment dat Defensie de verplichtingen vastlegt, is
bepalend voor het uiteindelijke wisselkoerseffect dat optreedt. Defensie sluit na
het aangaan van een verplichting valutatermijncontracten en voert cie betalingen
vervolgens uit in de jaren 2016 tot en met 2020.

U schetst de beperkingen van het instrumentarium om het dollarrisico te
minimaliseren. In dat kader wijst u uitvoerig op het instrument van de
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valutatermijncontracten. U merkt op dat zo’n contract het beste op een gunstig
moment kan worden gesloten. Of de koers op enig moment gunstig of ongunstig
is, kan echter alleen achteraf worden beoordeeld. Defensie volgt de richtlijnen
van het ministerie van Financiën en die laten speculatie niet toe. Defensie zal
daarom een dergelijk contract sluiten zodra zij een verplichting aangaat. Tot dat
moment is er inderdaad sprake van onzekerheid. De voortgangsrapportage die
Defensie ieder jaar met Prinsjesdag publiceert, bevat steeds de actuele
kostenramingen.

Er zijn uiteraard andere mogelijkheden om een wisselkoerstegenvaller op te
vangen, hoewel ook die beperkingen kennen. Zo worden de toestellen in
verschillende tranches over een reeks van jaren aangeschaft, verplicht en
betaald. Het is mogelijk keuzes te maken in de verdeling van de aantallen
toestellen per jaar. Defensie houdt mede daarom op dit moment de invoerreeks
nog eens tegen het licht. Ook kunnen de kosten nog dalen, onder meer vanwege
het block buy initiatief, waaraan het F-35 Joint Program Office (JPO) thans werkt.
Zodra meer details bekend zijn, informeer ik de Tweede Kamer.
Voorzichtigheidshalve gaat de risicoanalyse in de voortgangsrapportage er
overigens van uit dat er geen kostendalingen zullen optreden. Ten slotte kan een
vrijval vanuit de risicoreservering (in de voortgangsrapportage geschat op
€ 257,7 miljoen) worden ingezet. De kaders zoals die eerder door dit kabinet en
met de Kamer zijn afgesproken, zijn daarbij leidend.

U suggereert mij de Tweede Kamer explicieter te informeren over scenario’s, de
mogelijkheden om die het hoofd te bieden en de richting van eventuele
oplossingen. Dergelijke scenario’s zouden dan echter wel berusten op tal van
arbitraire veronderstellingen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de
wisselkoers, de kostenontwikkeling en de mogelijke vrijval van de
risicoreservering. Dit zal onzekere en daarmee weinig bruikbare uitkomsten
opleveren. Zoals gezegd, zijn de mogelijkheden om het valutarisico het hoofd te
bieden beperkt, maar de richting waarin de oplossingen vooralsnog moeten
worden gezocht is hierboven geschetst. Zoals eerder geschreven acht het kabinet
het onverstandig om op dit moment het budget aan cle raming aan te passen. Dit
zou abrupte, ingrijpende maatregelen vergen, terwijl het onzeker is of die
uiteindelijk nodig zullen zijn. \Janzelfsprekend volgt het kabinet de ontwikkelingen
op de voet. De Kamer wordt daarover op cle hoogte gehouden met de
voortganqsrapportages.



Tot slot
Het afgelopen jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat een stijging van de
dollarkoers een groot effect heeft op kostenramingen in de defensiebegroting. Dat
geldt niet alleen voor de verwerving van de F-35, maar ook voor tal van andere
investeringsprojecten en de exploitatie. De Studiegroep Begrotingsruimte buigt
zich hierover. Vooruitlopend op de bevindingen van de Studiegroep bekijkt
Defensie met het Ministerie van Financiën hoe er binnen de huidige systematiek
meer rust in het planproces kan worden gebracht. Ten tijde van de Voorjaarsnota
2016 wordt u over de resultaten geïnformeerd.

Ik ben u erkentelijk voor uw observaties en de aandachtspunten die u onder mijn
aandacht hebt gebracht. Dit is van belang voor de verdere uitvoering van dit
belangrijke project. Het weerbarstige en complexe valutavraagstuk heeft mijn volle
aandacht. Ik hecht zeer aan uw adviezen in dezen.

DE MINISTE~V71~N DEFENSIE

J~.AJ[enjj]s-Plassc aert

J v~in 3


