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SAMENVATTING

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid dat de
overheid sinds 1990 voert om in Nederland een ecologisch netwerk van
kwalitatief hoogwaardige, beschermde natuurgebieden tot stand te
brengen: de zogenoemde ecologische hoofdstructuur (EHS). De vorming
van deze EHS is erop gericht de bedreigde biodiversiteit in Nederland te
beschermen. Door de bestaande natuurgebieden uit te breiden en door
deze gebieden beter met elkaar te verbinden, wordt het leefgebied van
planten en dieren groter, waardoor de kans op uitsterven vermindert.
Het is de bedoeling dat er in 2018 een aaneengesloten netwerk bestaat
van kwalitatief hoogwaardige, beschermde natuurgebieden van 728 500
hectare op het land en 6,3 miljoen hectare in de grote wateren. Daartoe
moet 275 000 hectare nieuwe EHS worden gerealiseerd. Dit gebeurt op
drie manieren: de overheid koopt grond aan en richt die in als natuur-
gebied, particulieren leggen nieuwe natuur aan (particulier beheer) en
boeren gaan landbouwgronden natuurvriendelijk beheren (agrarisch
beheer).

We hebben in dit onderzoek in de eerste plaats het EHS-beleid zelf
beoordeeld: is de EHS een geschikt instrument om de biodiversiteit te
beschermen, is het EHS-beleid helder en samenhangend geformuleerd en
kan het beleid goed worden gemonitord? In de tweede plaats hebben we
gekeken naar de uitvoering van het beleid: hoeveel natuur is er inmiddels
gerealiseerd, is die natuur hoogwaardig, vormen de gebieden een
samenhangend netwerk en is de EHS goed beschermd? Voor zover we
problemen hebben gesignaleerd bij de uitvoering van het beleid, zijn we
nagegaan welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen.

Belangrijkste conclusies

EHS-beleid
De biodiversiteit in Nederland staat onder druk, zowel op het land als in
het water. De overheid heeft naar ons oordeel met het EHS-beleid in
principe een geschikt instrument gekozen om de biodiversiteit te
beschermen. Dit instrument past bovendien binnen de internationale
verplichtingen die Nederland heeft op grond van mondiale verdragen en
Europese richtlijnen.
De doelstellingen van het EHS-beleid zijn op een aantal punten echter
onduidelijk geformuleerd. Dit geldt om te beginnen voor de beoogde
omvang van de EHS (728 500 hectare natuur op het land). De taakstel-
lingen die bij deze omvangsdoelstelling horen, zijn in de loop van de tijd
veelvuldig veranderd en de redenen daarvoor waren niet altijd duidelijk.
Bij de doelstellingen die zijn geformuleerd voor de kwaliteit van de
soorten natuur waaruit de EHS moet bestaan, worden veel verschillende
typologieën naast elkaar gehanteerd. Voor de vereiste milieukwaliteit per
EHS-gebied blijken bovendien nog geen specifieke en meetbare doelstel-
lingen te zijn geformuleerd.
Ook bestaat er onduidelijkheid over de beoogde samenhang binnen de
EHS, doordat er geen criterium is voor de minimale grootte van EHS-gebie-
den.
Verder is de beleidsinformatie die beschikbaar is voor de monitoring van
de realisatie van de EHS niet volledig, niet betrouwbaar en niet consistent.
Er is geen centrale coördinatie voor de monitoring van de EHS. Dit
bemoeilijkt het meten van de voortgang van het beleid en doet bovendien
afbreuk aan de bruikbaarheid van de realisatiecijfers over de EHS in het
jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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(LNV). Daardoor is het voor de ministers en de Tweede Kamer lastig te
beoordelen of de doelstellingen van het EHS-beleid zijn gehaald en of
eventueel bijsturing nodig is.

Realisatie van de doelen
Wat de uitvoering van het EHS-beleid betreft constateren wij dat er nog
veel moet gebeuren om in 2018 het beoogde samenhangende netwerk
van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden te realiseren. Van de
beoogde uitbreiding van de EHS op het land (275 000 hectare) was begin
2005 38% (106 000 hectare) gereed. Vooral de inrichting van nieuwe
EHS-gebieden en de realisatie van nieuwe natuur via particulier natuur-
beheer lopen achter. Verder ligt een kwart van de uitbreiding buiten de
EHS zoals die is opgenomen in de Nota Ruimte (de zogenoemde
netto-EHS). Bij agrarisch beheer is bovendien de continuïteit onvoldoende
gewaarborgd omdat deze gebieden niet planologisch beschermd worden
en de subsidie wordt verleend voor slechts zes jaar.

Over de gerealiseerde natuurkwaliteit kan nauwelijks een uitspraak
worden gedaan omdat de realisatie van dat doel niet gemeten wordt en
een nulmeting ontbreekt. Daardoor wordt er bij de uitvoering van het
beleid te weinig rekening gehouden met de kwaliteit van de natuur in de
EHS-gebieden. De milieucondities zijn weliswaar verbeterd, maar in veel
EHS-gebieden is de kwaliteit van het milieu nog niet goed genoeg om de
natuurdoelen te kunnen realiseren. Dit geldt voor de depositie van stikstof
en verzurende stoffen en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook
de verdroging blijft een groot probleem. Er is nog geen duidelijk plan met
concrete maatregelen om de milieucondities in de EHS-gebieden te
verbeteren.

Een deel van de maatregelen die bijdragen aan ruimtelijke samenhang is
goed op gang gekomen: er worden natuurvriendelijke oevers en vispassa-
ges aangelegd, de rijksinfrastructuur wordt ontsnipperd en het aantal
grote natuurgebieden en landschappelijke eenheden neemt toe. Toch
blijven er ook nog veel kleine gebieden bestaan die geen deel uitmaken
van een netwerk en met het aanleggen van verbindingen tussen
EHS-gebieden is nog maar net een begin gemaakt.

Verder zijn er planologische problemen. Het is nog niet helemaal duidelijk
waar de EHS precies moet komen te liggen. De planologische bescher-
ming van de EHS is bovendien nog onvoldoende. Provincies verschillen in
de manier waarop zij de EHS hebben opgenomen in hun streekplannen.
De betreffende gebieden zijn in de provinciale streekplannen vaak niet
duidelijk herkenbaar als EHS. Daardoor is het voor gemeenten, burgers en
bedrijven lastig om bij het ontwikkelen van andere ruimtelijke plannen
rekening te houden met de EHS.
Er is geen overzicht van de stand van zaken van de planologische
bescherming van de EHS in gemeentelijke bestemmingsplannen, maar er
zijn aanwijzingen dat veel gemeenten nog verouderde bestemmings-
plannen hebben, waarin de EHS onvoldoende wordt beschermd.
Aangezien het bestemmingsplan het enige juridisch bindende instrument
in de ruimtelijke ordening is, betekent dit dat de continuïteit van de natuur
en de investeringen daarin onvoldoende gewaarborgd zijn.

Knelpunten
De uitvoering van het EHS-beleid wordt bemoeilijkt door een aantal
knelpunten. Om te beginnen is er gebrek aan sturing door het Ministerie
van LNV en de provincies. Het ministerie blijkt niet altijd heldere kaders
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voor de EHS gesteld te hebben aan provincies en beheerders. Daardoor is
niet duidelijk wat precies tot de EHS moet worden gerekend, hoe dit moet
worden beschermd en hoe provincies en gemeenten moeten sturen op
milieukwaliteit en samenhang van de EHS. De provincies maken niet altijd
helder afgewogen keuzes over de locatie, het natuurdoel en de realisatie-
wijze van de EHS. Dit kan de uitbreiding van de EHS vertragen en
problemen opleveren voor de kwaliteit en de samenhang.

Wij zijn van oordeel dat de sturing door het Ministerie van LNV onvol-
doende garantie biedt dat de rijksdoelen voor de EHS worden gereali-
seerd. Door gebrekkige sturing zijn er ook knelpunten in de uitvoering van
het EHS-beleid. Dit vormt een risico voor de realisatie van de doelen: de
kans bestaat dat niet op tijd voldoende natuurgebieden van voldoende
kwaliteit en samenhang worden gerealiseerd. We hebben de volgende
knelpunten in de uitvoering geconstateerd.

Door vrijwillige medewerking van grondeigenaren is een groot deel van
de EHS gerealiseerd, maar het principe van de vrijwilligheid kan soms
noodzakelijke maatregelen in een gebied in de weg staan. Als een
grondeigenaar niet mee wil werken wordt hij daartoe niet gedwongen.
Bovendien zijn grondeigenaren vrij te kiezen voor een vorm van beheer
die niet optimaal is voor het realiseren van het gewenste natuurdoel.

Een ander knelpunt is dat de belangen van de natuur soms afgewogen
moeten worden tegen andere belangen, zoals landbouw, bebouwing of
infrastructuur. Soms leidt deze afweging tot een compromis met nadelige
consequenties voor de natuurkwaliteit van de EHS.

Ten slotte: door de omslag in het beleid van minder verwerving en
inrichting van de EHS naar meer particulier en agrarisch beheer van de
EHS worden particuliere grondeigenaren meer bij het EHS-beleid
betrokken. Dit kan het draagvlak voor de EHS vergroten en een kosten-
besparing opleveren. Toch vormt de sterkere nadruk op agrarisch en
particulier beheer een knelpunt voor de uitvoering van de EHS. Er blijkt bij
particulieren namelijk onvoldoende belangstelling te zijn voor het beheren
van EHS-gebieden. Daarnaast kiezen particuliere beheerders vaak voor
beheer met een lagere ambitie voor natuurkwaliteit dan de kwaliteit die
beoogd was. Met agrarisch beheer kunnen niet alle natuurdoelen
gerealiseerd worden.

Aanbevelingen

Om de realisatie van de EHS te kunnen waarborgen zal de minister van
LNV de sturing van het EHS-beleid moeten verbeteren en de knelpunten
in de uitvoering moeten wegnemen. Een duidelijke sturing is des te
belangrijker nu de provincies als gevolg van de voorgestelde Wet
inrichting landelijk gebied (WILG) meer verantwoordelijkheden krijgen.
Wij bevelen de minister van LNV daarom aan eenduidige doelen te
formuleren voor de EHS en te zorgen voor een goede monitoring, zodat
de regering en de Tweede Kamer zicht houden op de voortgang van de
EHS.

Verder bevelen wij de minister aan om in het kader van de nieuwe wet
duidelijke kaders te stellen waarbinnen de provincies het beleid verder
kunnen vormgeven en uitvoeren. Ook zouden de ministers van LNV en
van VenW heldere afspraken moeten maken over de realisatie van de EHS
in de grote wateren.
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Om de knelpunten in de uitvoering van het EHS-beleid weg te nemen
bevelen wij de ministers van LNV, van Verkeer en Waterstaat (VenW) en
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
verder aan:
• de EHS duidelijker te lokaliseren;
• de planologische bescherming van de EHS te bevorderen;
• de toepassing van het principe van vrijwilligheid te evalueren en

eventueel te heroverwegen;
• zorgvuldiger te kiezen uit realisatiewijzen;
• de mogelijkheden te onderzoeken om de continuïteit van agrarisch

natuurbeheer te bevorderen;
• ervoor te zorgen dat er een integraal plan voor natuurdoelen en

milieucondities komt.

Reactie ministers

De minister van LNV heeft, mede namens de ministers van VROM en van
VenW, op 11 september 2006 op het onderzoek gereageerd.
De minister onderschrijft in grote lijnen onze conclusies en aanbevelingen
en zegt toe dat hij het rapport zal aangrijpen om de formulering en de
uitvoering van het beleid te verbeteren. Hij geeft aan dat de Nota Ruimte
en het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG) het instrumen-
tarium voor de sturing en de uitvoering versterkt hebben.

Op enkele punten is de minister het niet met onze conclusies eens. Hij
wijst er bijvoorbeeld op dat hij de Tweede Kamer steeds goed heeft
geïnformeerd over aanpassingen in het beleid. Bovendien vindt hij dat wij
te somber zijn over de realisatie van de omvang van de ecologische
hoofdstructuur op het land. Wel erkent hij dat voor inrichting en particulier
natuurbeheer extra inspanningen nodig zijn om de doelstellingen te
halen. Tot slot geeft hij aan dat er al duidelijke afspraken zijn gemaakt met
de minister van VenW over de projecten natte natuur en EHS in de grote
wateren.

De minister deelt onze conclusies over kwaliteit, samenhang en planolo-
gische bescherming en wijst op verbeteringen die in gang zijn gezet.
Zo is hij in gesprek met provincies en terreinbeheerders over de vertaling
van het stelsel van natuurdoeltypen naar een eenvoudig, effectief en
betrouwbaar sturingssysteem. Een interbestuurlijke werkgroep van Rijk,
provincies en waterschappen zal dit jaar nog rapporteren over de te
verwachten kosten van het realiseren van de vereiste milieukwaliteit. Op
basis van die rapportage en van de ILG-activiteiten zal worden bezien wat
nodig is om de water- en milieucondities op peil te brengen. In de ILG-
bestuursovereenkomsten zal worden afgesproken dat zo snel mogelijk,
maar niet later dan bij de tussentijdse evaluatie (midterm review) van het
ILG in 2010, concrete afspraken over natuurkwaliteit worden gemaakt met
provincies en terreinbeheerders. Daarnaast zal de minister de Tweede
Kamer binnenkort informeren over de aanbevelingen die de in 2005
opgerichte «Taskforce verdroging» onlangs heeft gedaan.
Om de samenhang te verbeteren zullen in de ILG-bestuursovereenkom-
sten afspraken gemaakt worden over de realisatie van de robuuste
verbindingen en over de knelpunten tussen de robuuste verbindingen en
de rijksinfrastructuur.
Om de planologische bescherming te verbeteren is onlangs een werk-
groep van Rijk en provincies opgericht die de spelregels van de EHS zal
opstellen en de verdeling van de verantwoordelijkheden zal expliciteren.
Mochten de bestuurlijke afspraken hierover onvoldoende zekerheid
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verschaffen, dan zal de minister in overleg met de minister van VROM
bezien welke rol het Rijk hierbij kan spelen. Daarbij zal hij de mogelijk-
heden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening betrekken.
Over de onderlinge afstemming van de kaarten van de EHS en duide-
lijkheid tot op perceelniveau schrijft de minister dat hij al een verbetering
ziet in de kaarten in het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007–2013.
Ook wordt gewerkt aan een kaart waarin onder andere de realisatie van de
EHS is afgebeeld.

De minister erkent dat meer inzicht in de voortgang noodzakelijk is, maar
merkt wel op dat het niet altijd eenvoudig is gebleken inzichtelijke
informatie te geven over een zo langdurig en veelomvattend project als de
EHS, waarbij tal van partijen betrokken zijn en bovendien regelmatig
nieuwe inzichten ingepast moeten worden. Hij benadrukt dat de informatie-
voorziening in de loop der jaren duidelijk is verbeterd. Hij zegt toe dat hij
voor het ILG afspraken zal maken met de provincies over de monitoring
en evaluatie van de voortgang van de EHS.

De minister gaat ook in op de knelpunten die in het rapport staan. Hij is
van oordeel dat het Ministerie van LNV voldoende stuurt. Hij verwacht dat
de sturing verder zal verbeteren zodra het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG) als sturingsinstrument in werking treedt.
De minister geeft verder aan dat vrijwilligheid het uitgangspunt blijft bij
de realisatie van de EHS. Wel zal onteigening ten behoeve van afrondings-
aankopen uit het oogpunt van kosteneffectiviteit vaker worden toegepast
naarmate de datum waarop EHS gereed moet zijn dichterbij komt.
Wat de conflicterende belangen betreft geeft de minister aan dat het
belang van natuur en de EHS op dit moment stevig is verankerd, onder
meer door het «nee, tenzij»-principe uit de Nota Ruimte. De minister
verwacht verder dat het eerder genoemde project «spelregels van de
EHS», van de Ministeries van LNV en VROM en de provincies, heldere
afspraken voor de bescherming van de EHS zal opleveren. Hij zal met het
Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) afspraken maken over de nauwgezette toepassing van
de spelregels en het toezicht daarop.
De mogelijke risico’s van de omslag van verwerving naar beheer zullen bij
de evaluatie van de omslag nader worden bezien. Ook ontwikkelt de
minister een methodiek om de provincies te ondersteunen bij het bepalen
van de meest kosteneffectieve wijze om de gewenste natuurdoelen te
kunnen realiseren.

Nawoord Algemene Rekenkamer

Wij zijn verheugd dat de minister van LNV, mede namens de ministers van
VenW en VROM, aangeeft dat hij verbeteringen in de formulering en
uitvoering van het beleid voor de EHS wil aanbrengen. Wij vinden het ook
positief dat een aantal ontwikkelingen al in gang is gezet. We zullen deze
en andere ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.

Over verschillende van onze aanbevelingen wil de minister afspraken
maken met de provincies in het kader van het ILG. Wij zijn positief over de
toezeggingen van de minister op dit punt, maar wijzen erop dat heldere
doelen wel een voorwaarde zijn om beleidsprestaties te kunnen meten.
Wij vinden dan ook dat de minister heldere prestatieafspraken moet
maken over zowel de omvang en kwaliteit van de EHS, als over de
samenhang en de planologische bescherming. Ook afspraken over
monitoring, verantwoording en controle achten wij van belang. Verder zijn
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wij van mening dat deze afspraken vóór de start van het ILG gemaakt
moeten worden.

Bij het bepalen van het aantal hectares waarmee de EHS is uitgebreid
hanteren wij een andere interpretatie van het begrip «gereed» dan de
minister. Wat onze zorg over de voortgang betreft zijn wij het eens met de
minister: vooral aan de inrichting en het particulier natuurbeheer moet
nog veel gebeuren ten opzichte van de taakstellingen. De minister gaat
niet in op de aanbeveling over doelmatigheid en continuïteit van het
agrarisch beheer.
Wij constateren met instemming dat de minister in zijn reactie het belang
van planologische bescherming, ruimtelijke samenhang en verbetering
van de milieucondities erkent. De minister is echter niet duidelijk over
concrete maatregelen en een tijdpad ontbreekt. De minister zou volgens
ons in een tijdpad prioriteit moeten geven aan het formuleren van doelen
voor natuurkwaliteit.
Wij blijven van mening dat het wenselijk is dat de ministers van LNV en
VenW duidelijker afspraken maken over de natte natuur.
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1 INLEIDING

1.1 Bedreigde biodiversiteit

Wereldwijd wordt de biodiversiteit bedreigd: zeldzame diersoorten,
plantensoorten en micro-organismen komen steeds minder vaak voor,
zodat de biologische verscheidenheid verschraalt. De laatste honderd jaar
voltrekt dit proces zich in een steeds hoger tempo. Dit is zorgwekkend,
omdat biodiversiteit de basale processen reguleert die het leven op aarde
mogelijk maken: de productie van schone lucht en biomassa, het in stand
houden van voedsel-, stikstof- en waterkringlopen en het klimaatsysteem.
Biodiversiteit vervult daarnaast een economische functie: in de landbouw,
bosbouw, visserij en biotechnologie, en indirect ook in de farmacie, de
chemische industrie en het toerisme. Bovendien is de biodiversiteit van
invloed op de kwaliteit van leven, doordat we genieten van flora en
fauna.1

Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de zogenaamde Rode Lijsten van bedreigde dier- en plantsoorten, die
zijn opgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (LNV). Sinds 1950 is meer dan 10% van de soorten op deze lijsten uit
Nederland verdwenen. Iets minder dan de helft van de nog wel aanwezige
soorten wordt bedreigd of is kwetsbaar.2 Overigens gaat het niet met alle
soorten slecht. Zo neemt het aantal soorten zoetwatervissen in de grote
rivieren sinds 1995 weer wat toe, vooral door een betere waterkwaliteit
(MNP, 2005).
Aantasting van de biodiversiteit doet zich ook voor in de Noordzee.
Kabeljauw, schol en tong lijden onder de overbevissing en het aantal
roggen is sterk verminderd doordat ze naar boven worden gehaald als
bijvangst bij de gewone visserij. En als gevolg van de boomkorvisserij3

verdwijnen langlevende soorten bodemdieren, zoals bepaalde kreeftjes en
schelpdieren. Daar staat tegenover dat er tegenwoordig weer meer
zeehonden in de Waddenzee voorkomen dan tien jaar geleden.4

Een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit
is de afname van het areaal natuur in Nederland (zie figuur 1).

1 Zie ook het Vierde Nationaal Milieubeleids-
plan (Ministerie van VROM, 2001).
2 www.mnp.nl/mnc, geraadpleegd oktober
2005.
3 Bij dit type visserij wordt een net over de
zeebodem gesleept.
4 www.mnp.nl/mnc, geraadpleegd oktober
2005.
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De Nederlandse regering voert sinds 1990 gericht beleid om de biodiver-
siteit te beschermen. Het belangrijkste onderdeel van dit beleid is de
vorming van de zogenoemde ecologische hoofdstructuur (EHS) (Minis-
terie van LNV, 1990, 2000, 2004a).5

1.2 Het concept «ecologische hoofdstructuur»

Het beleid voor de ecologische hoofdstructuur is voor de eerste maal
uiteengezet in het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1990). Dit beleid
werd voortgezet, nader uitgewerkt en op onderdelen bijgesteld in de
nota’s Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur (Ministerie van LNV,
2000) en de Agenda voor een Vitaal Platteland (Ministerie van LNV,
2004a).
De ecologische hoofdstructuur zoals het kabinet die in 2018 gerealiseerd
wil hebben, is een ecologisch netwerk van kwalitatief hoogwaardige,
beschermde natuurgebieden. Doordat deze gebieden onderling verbon-
den zijn, kunnen de dieren en organismen die in de deelgebieden leven
zich over een groter gebied verspreiden, zodat genetische uitwisseling
tussen deelpopulaties kan plaatsvinden. Daarmee neemt de kans op
uitsterven af (zie verder § 2.1.3).
Het beleid is niet alleen gericht op het behoud van bestaande natuurge-
bieden, maar ook op het aanleggen van nieuwe natuur, zodat grotere
gebieden ontstaan. Een belangrijk onderdeel van het beleid is verder het
maken van ecologische verbindingen tussen de gebieden.

De beoogde omvang van de EHS, 728 500 hectare, is gelijk aan ongeveer
20% van alle grond in Nederland. Ter vergelijking: bebouwing, industrie

5 Ander beleid ter bescherming van de biodi-
versiteit is het soortenbeleid en het land-
schapsbeleid. Met de Flora- en Faunawet uit
2002 worden soorten juridisch beschermd.
Verder grijpt de rijksoverheid (samen met
provincies en natuurbeschermingsorganisa-
ties) actief in als een soort dreigt te verdwij-
nen. Het soortenbeleid en het landschaps-
beleid zijn in dit onderzoek buiten beschou-
wing gebleven.
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en infrastructuur omvatten in 2005 gezamenlijk bijna 15% van het
grondoppervlak.6

Behalve deze natuurgebieden op het land omvat de beoogde EHS ook de
Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
delta, de afgesloten zeearmen in Zuid-Holland en Zeeland, en de grote
rivieren. Het totale gebied in de grote wateren beslaat 6,3 miljoen hectare.
Verbetering van de waterkwaliteit en de natuurvriendelijke inrichting van
oevers vormen hier belangrijke doelstellingen die in het kader van het
EHS-beleid gerealiseerd moeten worden.

1.3 Actoren en financieel belang

De minister van LNV coördineert het EHS-beleid en is verantwoordelijk
voor de uiteindelijke realisatie van de EHS. De minister van Verkeer en
Waterstaat (VenW) is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de
EHS-kwaliteitsdoelen in de grote wateren. Voor de realisatie van natuur in
de grote wateren zijn de ministers van LNV en VenW gezamenlijk
verantwoordelijk. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) is bij de realisatie van de EHS betrokken vanuit
zijn verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening en het milieu.
Daarnaast vervullen provincies, gemeenten en waterschappen een rol bij
de uitvoering van het EHS-beleid, evenals de terreinbeherende organi-
saties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale
Landschappen en de drinkwaterleidingbedrijven. Het Ministerie van
Defensie beheert militaire oefenterreinen die soms waardevolle natuur
herbergen en daarom onderdeel zijn van de EHS. Ook agrarische
ondernemers en particulieren beheren terreinen en zijn betrokken bij de
uitvoering van het beleid.

Het toezicht op de uitvoering van het EHS-beleid (functieverandering,
inrichting en beheer van natuurgebieden) wordt uitgevoerd door de
Directie Natuur, de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
van het Ministerie van LNV. De Directie Natuur is verantwoordelijk voor
het toezicht op Staatsbosbeheer. De Dienst Regelingen en DLG contro-
leren of beheerders die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaam-
heden voldoen aan de daarvoor geldende subsidievoorwaarden.

Berekend over de gehele beleidsperiode van 1990 tot 2018 bedraagt het
financieel belang van de EHS ongeveer € 8,9 miljard ten laste van de
begroting van het Ministerie van LNV.7 Daarnaast besteedt het Ministerie
van VenW ongeveer € 3,5 miljard aan projecten met een EHS-onderdeel
(Ministerie van VenW, 2003 en 2004). Ook provincies, de Europese Unie en
terreinbeherende organisaties dragen uit eigen middelen bij aan de EHS.
De exacte kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de EHS hebben
wij niet berekend. De gegevens zijn zo complex dat dit een apart
onderzoek zou vergen.

1.4 Opzet rapport

We hebben in dit onderzoek eerst gekeken naar het EHS-beleid zelf. We
zijn nagegaan of de overheid hiermee een geschikt instrument heeft
gekozen voor de bescherming van de biodiversiteit in Nederland. Daarbij
hebben we ook beoordeeld of dit instrument past binnen de internationale
verplichtingen van Nederland. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar
de doelstellingen van het EHS-beleid: zijn deze duidelijk geformuleerd,
vormen ze een samenhangend geheel, zodat zij ook richting kunnen
geven aan de uitvoering van het beleid? Ook zijn we nagegaan of er een

6 www.cbs.nl, geraadpleegd maart 2006.
7 1990 tot en met 2003 € 2,5 miljard (Minis-
terie van LNV, 2004b), 2004 € 221 miljoen
(Ministerie van LNV, 2006a en 2005b), 2005
€ 233 miljoen (Ministerie van LNV, 2006a en
2005b), 2006 tot en met 2018, inclusief de
uitgaven van beheer buiten de EHS € 5 685
miljoen (Ministerie van LNV, 2006b).
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duidelijk systeem is waarmee de voortgang van het beleid wordt
gemeten. Dit alles komt aan de orde in hoofdstuk 2.

Vervolgens hebben we het vizier gericht op de uitvoering van het
EHS-beleid. Voor zover doelstellingen en beoogde beleidsprestaties niet
duidelijk genoeg waren, hebben we in overleg met het Ministerie van LNV
gezocht naar indicatoren om de prestaties te meten en de stand van zaken
te beschrijven. We hebben onderzocht hoeveel natuur er inmiddels is
gerealiseerd, of die natuur hoogwaardig is, of er samenhang bestaat
tussen de verschillende gebieden en of de planologische bescherming
van deze gebieden goed geregeld is. We zijn ook nagegaan welke
oorzaken ten grondslag liggen aan eventuele problemen in de uitvoering
van het beleid. De uitvoering van het beleid, de problemen die zich daarbij
voordoen en de oorzaken van die problemen komen in hoofdstuk 3 aan
bod.

In hoofdstuk 4 bespreken we onze conclusies en aanbevelingen. De
minister van LNV heeft, mede namens de ministers van VROM en VenW,
op 11 september 2006 op het onderzoek gereageerd. Hoofdstuk 5 bevat
een samenvattende weergave van deze reactie, aangevuld met een
nawoord van de Algemene Rekenkamer.8

Bij dit rapport horen zes bijlagen. Bijlage 1 bevat een overzicht van de
belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer
en toezeggingen van de ministers. In bijlage 2 staat een beschrijving van
de casussen die we voor het onderzoek hebben gebruikt. De bij het
onderzoek gehanteerde normen staan in bijlage 3. Bijlage 4 bevat een lijst
van organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt. In bijlage 5
staan de in het rapport gebruikte begrippen en afkortingen. Tot slot is in
bijlage 6 een overzicht opgenomen van de taakstellingen en de realisatie
van de omvang van de EHS.

1.5 Werkwijze

Wij hebben voor dit onderzoek wetenschappelijke publicaties bestudeerd,
beleidsdocumenten geanalyseerd en interviews gehouden met diverse
betrokken actoren: ministeries, provincies, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, grote terreinbeherende organisaties, organisaties van
particuliere en agrarische beheerders, en een waterschap. Ook zijn
externe deskundigen geraadpleegd.

Voor de gerealiseerde beleidsprestaties hebben wij gebruikgemaakt van
gegevens die verstrekt werden door de Ministeries van LNV en VenW. In
aanvulling daarop hebben de Directie Kennis en de Dienst Regelingen van
het Ministerie van LNV en het Milieu- en Natuurplanbureau op ons
verzoek een aantal kaartanalyses uitgevoerd.
De oorzaken van de problemen in de uitvoering van het EHS-beleid
hebben we geanalyseerd in een casusonderzoek bij enkele provincies en
beheerders van EHS-gebieden. De bevindingen uit dit casusonderzoek zijn
ter verificatie voorgelegd aan alle betrokken provincies en beheerders.
Alleen de bevindingen die breed werden herkend zijn voor dit rapport
gebruikt. Daarnaast hebben wij de resultaten uit het onderzoek en de
mogelijke aanbevelingen voorgelegd aan een brede vertegenwoordiging
van alle bij de EHS betrokken partijen.
Tot slot: wij hebben voor dit onderzoek samengewerkt met het Milieu- en
Natuurplanbureau (MNP). Wij zijn het MNP erkentelijk voor deze samen-
werking.

8 De volledige reactie van de minister is te
vinden op de website van de Algemene
Rekenkamer (www.rekenkamer.nl).
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2 HET BELEID

In dit hoofdstuk bespreken we het belangrijkste beleidsinstrument dat de
overheid sinds 1990 inzet om de bedreigde biodiversiteit in Nederland te
beschermen: de vorming van het natuurgebiedennetwerk EHS.
We beschrijven om te beginnen (§ 2.1) hoe de realisatie van de EHS in zijn
werk gaat: wie doet wat? Ook gaan we na of de EHS als beleidsinstrument
past binnen de internationale verplichtingen die Nederland heeft op het
gebied van natuur- en milieubescherming. Aansluitend beantwoorden we
de vraag of de overheid met het EHS-beleid een geschikt instrument heeft
gekozen om de biodiversiteit te beschermen.
Vervolgens (§ 2.2) beoordelen we vier belangrijke doelstellingen van het
EHS-beleid: (1) de beoogde omvang van de EHS, (2) de kwaliteitseisen
waaraan de natuur binnen de EHS moet voldoen, (3) de ruimtelijke
samenhang die aangebracht moet worden tussen de deelgebieden binnen
de EHS en (4) de planologische bescherming van de EHS. We gaan na of
deze doelstellingen duidelijk en consistent zijn geformuleerd, zodat
achteraf kan worden vastgesteld of ze zijn gehaald.
Ten slotte (§ 2.3) bekijken we of de informatie die de minister beschikbaar
heeft over de voortgang van het EHS-beleid van zodanige kwaliteit is, dat
hij het beleid goed kan monitoren en zonodig kan bijsturen, en de Tweede
Kamer daarover kan informeren.

2.1 Het instrument: de EHS

2.1.1 Rolverdeling en aanpak

Het EHS-beleid is erop gericht een samenhangend netwerk te creëren van
kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden. Dit gebied, met een beoogde
omvang van 728 500 hectare op het land en 6,3 miljoen hectare in de
grote wateren, moet in 2018 gerealiseerd zijn (Ministerie van LNV, 2000 en
2004a). Hiertoe moeten nieuwe natuurgebieden worden gecreëerd en
moet bestaande natuur in stand gehouden worden. Verschillende
overheden vervullen hierbij een rol: de Ministeries van LNV, VenW en
VROM, provincies en gemeenten.

Begrenzing en planologische bescherming
Bij de stapsgewijze begrenzing en planologische bescherming van de EHS
zijn alle drie de bestuurslagen betrokken. Om te beginnen heeft het Rijk de
ruimtelijke kaders van de EHS vastgelegd in brede, globaal aangegeven
stroken over heel Nederland, de zogeheten «bruto-EHS». Het Rijk heeft
aan de hand daarvan bepaald hoeveel natuurgebieden elke provincie
dient te realiseren. Vervolgens hebben provincies binnen de bruto-EHS
een «netto-EHS» vastgesteld. Dit is in feite de afbakening van de gebieden
die beschermd moeten worden in het kader van het EHS-beleid. Het Rijk
heeft deze netto-EHS als een planologische kernbeslissing (PKB) opgeno-
men in de Nota Ruimte (Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ, 2006)
(zie figuur 2). In de Nota Ruimte staat ook dat de provincies uiterlijk in
2008 de betreffende EHS-natuurgebieden in hun streekplan moeten
hebben opgenomen en dat zij daarbij moeten hebben aangegeven onder
welke voorwaarden van de beschermende bepalingen afgeweken kan
worden (het «nee, tenzij»-principe). Verder moeten gemeenten deze
gebieden in 2008 in de gemeentelijke bestemmingsplannen hebben
opgenomen. De vastlegging in het gemeentelijke bestemmingsplan is een
belangrijke stap bij de planologische bescherming, omdat het bestem-
mingsplan als enige plan bindend is voor bestuursorganen, burgers en
bedrijven.
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Vaststelling soort natuur en milieu-eisen
De vaststelling van de kwaliteitseisen voor de EHS-gebieden is vooral een
taak van de provincies. Provincies moeten op hun provinciale kaart
aangeven welke soort natuur in elk van de EHS-gebieden moet komen. Bij
het bepalen van het type natuur hebben de meeste provincies gebruik-
gemaakt van de landelijke indeling in zogenaamde «natuurdoeltypen»
(Bal et al., 2002). De provinciale kaarten zijn door het Ministerie van LNV
samengevoegd, samen met de rijksdoelen voor grote wateren en de
defensieterreinen, op een landelijke kaart met meer globale natuurdoelen.
Provincies moeten ook vaststellen welke lucht-, water- en bodemkwaliteit
vereist is voor de EHS-gebieden. Problemen die zich voordoen zijn:
depositie (neerslag) van verontreinigende stoffen uit de lucht (zoals
stikstof en zuur), waterverontreiniging, te laag grondwaterpeil (verdro-
ging), en bodemverontreiniging (bijvoorbeeld door fosfaat). Milieumaatre-
gelen in de EHS-gebieden kunnen worden uitgevoerd door provincies,
waterschappen of beheerders. Maar ook het generieke milieubeleid van
de Ministeries van VROM, LNV, en VenW (zoals het mestbeleid) is van
groot belang voor de milieucondities in de EHS-gebieden.

Uitbreiding EHS
Aan de uitbreiding van de EHS wordt op verschillende manieren gewerkt.
Sommige natuurgebieden moeten eerst worden verworven en eventueel
ingericht. Andere gebieden blijven in handen van particulieren of
agrariërs.
• Verwerving en inrichting. Nieuwe gebieden worden aangekocht door

de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van LNV, meestal
in opdracht van de provincies. Het gebied krijgt de functie en bestem-
ming natuur. DLG zorgt ook voor de inrichting van de nieuwe gebieden
door bijvoorbeeld beplanting of het creëren van niveauverschillen. De
natuurgebieden worden vervolgens overgedragen aan de grote
terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en de Provinciale Landschappen. Een klein deel van de aankoop en
inrichting van de EHS op het land wordt gedaan door het Ministerie
van VenW. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking het Ministerie van
met LNV en provincies.9 Het geld voor verwerving en inrichting is
grotendeels afkomstig van het Ministerie van LNV en in mindere mate
van de provincies en het Ministerie van VenW (natuur in de grote
wateren), en wordt beheerd door het Nationaal Groenfonds.10 Ook de
grote terreinbeheerders (Natuurmonumenten bijvoorbeeld) betalen
soms mee aan nieuwe EHS-gebieden.11

• Particulier natuurbeheer. Sinds 2000 kunnen ook particulieren
bijdragen aan de uitbreiding van de EHS door middel van particulier
natuurbeheer. De particuliere grondeigenaar moet daarbij zijn grond
als «natuur» in het gemeentelijke bestemmingsplan laten opnemen en
is verantwoordelijk voor de eventuele inrichting en het beheer van de
nieuwe natuurgebieden (Ministerie van LNV, 1999a, 2002). Op grond
van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, onderdeel van Program-
ma Beheer, ontvangt de eigenaar een vergoeding voor de waarde-
daling van de grond en de inrichtingskosten.

• Agrarisch natuurbeheer. Een derde manier waarop gewerkt wordt aan
de uitbreiding van de EHS, die al bestond toen het EHS-beleid in 1990
startte, is het zogenaamde agrarisch natuurbeheer. Hierbij is geen
sprake van functieverandering en meestal ook niet van nieuwe
inrichting. De gebieden behouden een landbouwfunctie, maar door
middel van natuurvriendelijk beheer, bijvoorbeeld pas maaien na het
broedseizoen, verhoogt de boer de natuurwaarde in het gebied. Dit

9 Een voorbeeld is het project Maaswerken,
waar nieuwe natuur wordt gerealiseerd door
het Ministerie van VenW, het Ministerie van
LNV en de provincie Limburg.
10 In het Rapport bij het Jaarverslag 2005 van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit (Algemene Rekenkamer,
2006) merkt de Algemene Rekenkamer overi-
gens op dat de betreffende leenconstructies
niet transparant zijn.
11 Het uitvoeringsproces kent in de praktijk
vele variaties. Soms wordt de aankoop en
inrichting niet door DLG gedaan maar door de
eindbeheerder zelf, met subsidie van Pro-
gramma Beheer (Subsidieregeling Natuur-
beheer) of uit andere bronnen. Ook worden
percelen aangekocht waarvoor geen inrich-
tingsmaatregelen nodig zijn, of wordt de
aankoop gedaan door DLG maar volgt de
inrichting pas na overdracht van het terrein
aan de eindbeheerder.
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beheer wordt gefinancierd op grond van Programma Beheer,
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Ministerie van LNV, 1999b).

Het budget voor de uitbreiding van de EHS is door de jaren heen
veranderd. De verwerving kreeg in de jaren 2000–2002 een tijdelijke
impuls door het Natuuroffensief (kabinet-Kok II). Vervolgens werd in het
najaar van 2002 een aankoopstop afgekondigd (kabinet-Balkenende I), die
het jaar daarna weer werd opgeheven (kabinet-Balkenende II). In 2002
werd ook een omslag in het beleid aangekondigd, naar minder verwer-
ving en meer particulier en agrarisch beheer. Voor de jaren 2004 tot en
met 2007 heeft het kabinet-Balkenende II extra middelen uitgetrokken voor
de EHS.

Beheer EHS
Voor zowel de nieuwe natuurgebieden als de reeds bestaande natuurge-
bieden geldt dat ze moeten worden beheerd. Naast overheden12 vervullen
particuliere organisaties als Natuurmonumenten, de Provinciale Landschap-
pen, particulieren en agrariërs hierin een belangrijke rol. Ongeveer de
helft van de EHS is in beheer bij organisaties of particulieren, die voor dit
beheer een vergoeding krijgen van het Rijk.
Het beheer van natuurgebieden door organisaties, particulieren en
agrariërs wordt gesubsidieerd vanuit de regeling Programma Beheer.
Deze regeling omvat de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Programma Beheer wordt
uitgevoerd door Dienst Regelingen van LNV. De subsidies worden
toegekend voor een periode van maximaal zes jaar. Hierna moet een
nieuwe aanvraag worden gedaan.
Staatsbosbeheer ontvangt een rechtstreekse bijdrage van LNV. Andere
overheden die EHS-gebieden beheren, zoals het Ministerie van Defensie,
ontvangen daarvoor geen subsidie.

2.1.2 EHS-beleid en internationale verplichtingen

De ambitie om de EHS te realiseren is niet alleen een kwestie van
nationale prioriteiten. Nederland is ook op grond van verschillende
internationale afspraken verplicht zich in te zetten voor de bescherming en
het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit en voor het behoud
van wilde planten en dieren in hun natuurlijke leefmilieu.

Belangrijke mondiale afspraken zijn de Ramsarconventie inzake Wetlands
1971 (getekend door Nederland in 1980), het verdrag van Bonn (1983) en
het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (Convention on Biological
Diversity, 1992). Deze verdragen schrijven onder andere de aanwijzing van
beschermde natuurgebieden voor.
Op Europees niveau zijn deze internationale afspraken vertaald in het
verdrag van Bern (1979), de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn
(1992). De Vogelrichtlijn schrijft de bescherming voor van gebieden waar
vogels ongestoord kunnen verblijven, broeden en overwinteren. Volgens
de Habitatrichtlijn moet er een samenhangend Europees ecologisch
netwerk van beschermde natuurgebieden gevormd worden (Natura 2000
genaamd), bestaande uit de speciale beschermde gebieden die de
lidstaten aanwijzen. Ook de Vogelrichtlijngebieden vallen onder Natura
2000.

Ongeveer 40% van de EHS op het land valt onder Natura 2000.13 Voor
deze gebieden geldt een beschermingsregime op grond van de Natuur-
beschermingswet 1998 en de Europese richtlijnen. Dit regime gaat verder

12 Zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, het
Ministerie van Defensie, waterschappen en
gemeenten.
13 Hieruit blijkt ook dat Nederland aanzienlijk
meer doet dan alleen voldoen aan de interna-
tionale verplichtingen.
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dan de bescherming van de andere EHS-gebieden, die is geregeld in de
Wet op de ruimtelijke ordening. Aan de compensatie van aantasting van
Natura 2000-gebieden worden ook scherpere eisen gesteld (Ministeries
van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006).
Natura 2000-gebieden hebben in meer opzichten een andere status dan de
andere EHS-gebieden. Zo moet het grondwaterpeil in en rond de Natura
2000-gebieden gebaseerd zijn op door het Rijk geformuleerde instandhou-
dingsdoelen voor deze gebieden (Ministerie van VenW, 2005b). Voor de
andere EHS-gebieden geldt deze eis niet. Ook moeten de milieucondities
in deze gebieden al in 2015 op orde zijn en in de overige EHS-gebieden
pas in 2027.
Ten slotte is de Europese Kaderrichtlijn Water (2000) van belang voor het
EHS-beleid. Deze richtlijn heeft onder andere tot doel de kwaliteit van de
aquatische ecosystemen te beschermen en te verbeteren.

2.1.3 Geschiktheid van EHS als beleidsinstrument

In wetenschappelijke kring wordt de EHS als enige haalbare, potentieel
succesvolle juiste strategie voor het behoud van de biodiversiteit gezien.
Over het algemeen is men het erover eens dat natuurgebieden zo groot
mogelijk moeten zijn en dat er zo goed mogelijke ecologische verbin-
dingen tussen de gebieden zouden moeten bestaan.
Wetenschappers benadrukken het belang voor de biodiversiteit van grote
gebieden en van goede migratiemogelijkheden tussen deze gebieden,
bijvoorbeeld door een zo klein mogelijke afstand tussen de gebieden en
door goede verbindingszones (Opdam, 2002; Foppen, 2001; Raad voor het
Landelijk Gebied, 2003; Bal, 2004). Argumenten zijn:
• Hoe groter het gebied en hoe minder geïsoleerd gelegen, des te kleiner

is de kans op uitsterven van een soort, en des te groter is de kans op
terugkeer van soorten of vestiging van nieuwe soorten.

• Grote gebieden zijn nodig voor natuurlijke processen als verstuiving,
overstroming en begrazing.

• Het is in grote gebieden gemakkelijker om negatieve invloeden
(schadelijke stoffen) uit de omgeving van natuurgebieden te weren
door generiek milieubeleid, omdat zij naar verhouding minder
randcontact met de omgeving hebben dan kleine gebieden.

Wij concluderen dat de overheid met het EHS-beleid in principe een
geschikt instrument heeft gekozen om de biodiversiteit te beschermen. Dit
instrument past bovendien binnen de internationale verplichtingen die
Nederland heeft op grond van mondiale verdragen en Europese richt-
lijnen.
Het is echter op grond van de op dit moment beschikbare gegevens en
methoden niet mogelijk om aan te geven hoe groot het effect van de EHS
op de biodiversiteit is. Behalve de EHS zijn namelijk nog veel andere
factoren van invloed op de biodiversiteit, zoals klimaatverandering en
toenemende bebouwing. We hebben het effect van het EHS-beleid op de
biodiversiteit niet kunnen vaststellen, omdat daarvoor geen empirische
gegevens beschikbaar zijn. Wel wordt een positief effect van de EHS op de
biodiversiteit in verschillende studies aannemelijk gemaakt (zie bijvoor-
beeld Lammers et al., 2005).

2.2 Doelstellingen van het EHS-beleid

Om een goedgekozen beleidsinstrument ook effectief in te kunnen zetten
is het van belang dat de doelstellingen van het beleid duidelijk zijn
geformuleerd en een samenhangend geheel vormen, zodat zij richting
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kunnen geven aan de uitvoering van het beleid. We zijn nagegaan of dit
bij het EHS-beleid het geval is. We hebben daarbij gekeken naar vier
belangrijke doelstellingen van het EHS-beleid: (1) de beoogde omvang
van het gebied, (2) de kwaliteitseisen waaraan de natuur binnen de EHS
moet voldoen en (3) de samenhang die aangebracht moet worden tussen
de deelgebieden binnen de EHS. Verder hebben we gekeken naar de
doelstelling van (4) de planologische bescherming van de EHS, die van
belang is om de gerealiseerde natuur te beschermen en als waarborg
voor de investeringen.

2.2.1 Omvang

Het is de bedoeling dat de EHS in 2018 728 500 hectare op het land
beslaat. Dit betekent een uitbreiding van de EHS met 275 000 hectare
nieuwe EHS ten opzichte van de 453 500 hectare bestaande natuurterrei-
nen in 1990 (Ministerie van LNV, 2004a). Verder bestaat de beoogde EHS
uit 6,3 miljoen hectare grote wateren.
De zojuist beschreven beleidsdoelstelling voor de EHS op het land is sinds
1990 vaak veranderd. Het totaaldoel heeft gevarieerd tussen de 685 000
hectare (Ministerie van LNV, 1990) en 749 500 hectare (Ministerie van LNV,
2000).
Het totale doel van 728 500 hectare EHS op het land is onderverdeeld in
onderdelen en realisatiewijzen. De vijf onderdelen die het Ministerie van
LNV onderscheidt, zijn:
• bestaande natuurterreinen: natuur die in 1990 al aanwezig was;
• nieuwe natuur: nieuwe EHS-gebieden die natuur als hoofdfunctie

krijgen;
• beheersgebieden binnen de EHS: nieuwe EHS-gebieden die de

hoofdfunctie landbouw houden;
• robuuste verbindingen: nieuwe EHS-gebieden die de grotere natuurge-

bieden binnen de EHS met elkaar moeten verbinden;
• natte natuur: nieuwe EHS-gebieden in de grote wateren.

Daarnaast onderscheidt het Ministerie van LNV drie verschillende
realisatiewijzen: verwerving en inrichting, particulier natuurbeheer en
agrarisch natuurbeheer (zie § 2.1.1).

Voor iedere combinatie van realisatiewijze en onderdeel heeft het
Ministerie van LNV een aparte taakstelling. De huidige taakstellingen voor
de realisatie van de EHS op het land staan in tabel 1. Een gedetailleerder
overzicht van de taakstellingen staat in bijlage 6.
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Tabel 1. Taakstellingen voor de omvang van de EHS op het land (Ministerie van LNV, 2006c)

Realisatiewijze Totale
oppervlakte

Onderdelen Nieuwe EHS Verwerving en
inrichting

Agrarisch
natuurbeheer

Particulier
natuurbeheer

Subtotaal
nieuwe EHS

Nieuwe
natuur

111 741 5 050 34 709 151 500

Beheersgebie-
den binnen
EHS

0 90 000 0 90 000

Robuuste
verbindingen

16 303 2 635 8 062 27 000

Natte natuur 2 860
+ 3 640 alleen

inrichting

0 0 6 500

Totaal per
realisatiewijze
nieuwe EHS

130 904
+ 3 640 alleen

inrichting

97 685 42 771 275 000

Bestaande
EHS

Bestaande
natuur-
terreinen

453 500

Bestaande en
nieuwe EHS

728 500

De manier waarop de uitbreiding van de EHS gerealiseerd zou moeten
worden en de bijbehorende taakstellingen, zijn door achtereenvolgende
kabinetten verschillende keren aangepast, soms zelfs een aantal malen
per jaar.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de EHS alleen door verwerving en
inrichting en door agrarisch natuurbeheer te realiseren. Vanaf 2000 werd
particulier natuurbeheer geïntroduceerd. Tussen 2000 en 2002 vond een
omslag in het EHS-beleid plaats, waarbij het accent nog meer werd
gelegd op agrarisch en particulier natuurbeheer.
Een deel van de wijzigingen is het gevolg van veranderende maatschap-
pelijke, politieke, budgettaire en wetenschappelijke inzichten. Bij een groot
aantal veranderingen ontbrak evenwel een duidelijke motivering en ze
werden niet altijd aan de Tweede Kamer gerapporteerd.
Door de vele wijzigingen is niet altijd duidelijk wat de taakstellingen
precies zijn. Zo is onduidelijk of delen die vroeger onder de 6,3 miljoen
hectare bestaande EHS in de grote wateren vielen, nu zijn opgenomen als
invulling van de 275 000 hectare nog te realiseren nieuwe EHS op het
land. Als dat zo is, dan zou dat betekenen dat er minder nieuwe natuur
gerealiseerd wordt.
Een ander punt van onduidelijkheid betreft de verschuivingen die hebben
plaatsgevonden in de taakstellingen voor de realisatie van nieuwe natuur,
als gevolg van de keuze om agrariërs een grotere rol te geven bij de
totstandkoming van de EHS. Niet alle natuurdoelen kunnen door middel
van agrarisch natuurbeheer gerealiseerd worden. Toch heeft het Minis-
terie van LNV de eventuele consequenties van de keuze voor meer
agrarisch natuurbeheer voor het bereiken van de natuurdoelen niet in
kaart gebracht.
Bij het realiseren van nieuwe EHS in de grote wateren werken het
Ministerie van LNV en VenW samen. Wij constateerden tijdens ons
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onderzoek dat er lange tijd geen overeenstemming was tussen beide
ministeries over de taakstelling van de uitbreiding van de EHS in de grote
wateren. Dit wordt geïllustreerd door de onduidelijkheid rond het project
Maaswerken (zie kader).

Project Maaswerken

In de Agenda voor een Vitaal Platteland (Ministerie van LNV, 2004a) en de Begroting
2006 van LNV wordt een taakstelling van 3000 hectare Maaswerken vermeld als
onderdeel van de EHS. Op 2 februari 2006 meldden de Ministeries van LNV, VenW en
VROM ons dat deze doelstelling niet meer juist was en dat de totale projecttaakstelling
1 289 hectare bedroeg. In de Achtste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
(Tweede Kamer, 18 106, nr. 166, p. 9 en 14 en bijlage 2 en 3) staat een taakstelling voor
deelproject Zandmaas I van 570 hectare natuur en 60 hectare natuurcompensatie, en
voor deelproject Grensmaas «ten minste 1000 hectrare natuur». In totaal dus ten
minste 1 570 hectare (en 60 hectare natuurcompensatie).
In het MJP2 staat als taakstelling voor deelproject Grensmaas 750 hectare en voor
deelproject Zandmaas I 570 hectare. Het derde deelproject dat tot begin 2006 deel
uitmaakte van het project Maaswerken, Zandmaas II met een taakstelling van 460 ha, is
in het MJP2 verschoven naar de taakstelling voor 6500 hectare natte natuur. Uit infor-
matie van LNV en VenW (mei 2006) blijkt dat de taakstelling voor het deelproject
Grensmaas toch ten minste 1000 hectare is, zodat de totale taakstelling voor het
project Maaswerken thans ten minste 1 570 hectare (en 60 hectare natuurcompensatie)
bedraagt.

De onduidelijkheid op de hiervoor genoemde punten maakt het lastig
voor de minister om duidelijke sturing te geven aan het beleid, en voor de
Tweede Kamer om adequaat haar controletaak uit te oefenen.

2.2.2 Kwaliteit

In het kader van het EHS-beleid zijn doelstellingen geformuleerd voor de
kwaliteit van de soorten natuur waaruit de EHS moet bestaan («natuur-
doelen»), en doelstellingen voor de beoogde milieukwaliteit. Beide
doelstellingen bespreken we hieronder.

Natuurdoelen
Voor de natuurgebieden in de EHS worden 32 verschillende soorten
natuur onderscheiden, de zogenaamde natuurdoelen. Deze natuurdoelen
zijn een aggregatie van de 92 natuurdoeltypen die duidelijk worden
beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2002). Een
voorbeeld is het natuurdoel «droog schraalgrasland», dat bestaat uit de
natuurdoeltypen «droog schraalgrasland van de hogere gronden», «droog
kalkarm duingrasland» en «droog kalkrijk duingrasland». De natuurdoelen
staan weergegeven op de voorlopige Landelijke Natuurdoelenkaart
(Ministerie van LNV, 2003) die het streefbeeld vormt voor de typen natuur
in de EHS. De Natuurdoelenkaart zou eind 2005 worden vastgesteld
(Ministerie van LNV, 2004a), maar dit is nog niet gebeurd doordat Rijk en
provincies nog geen duidelijke overeenstemming over de kaart hebben.

Het systeem van natuurdoelen en natuurdoeltypen is in principe bruikbaar
als algemeen systeem voor de formulering van doelen en voor de
monitoring van de verwezenlijking daarvan. Een probleem is echter dat
over het gebruik van dit systeem geen bindende afspraken zijn gemaakt
en dat het systeem niet algemeen wordt toegepast. Er zijn provincies en
terreinbeheerders die hun eigen natuurdoelen/typen hebben ontwikkeld
en daar op sturen. Ook zijn voor het beheer van de EHS, ook door het
Ministerie van LNV zelf, afwijkende typologieën en meetsystemen
ontwikkeld.14 Tot slot worden voor Natura 2000-gebieden weer andere

14 De beheerpakketten van Programma
Beheer en de natuurdoelen voor Staatsbosbe-
heer.
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indelingen in natuurdoelen gebruikt, die aansluiten bij de Europese
richtlijnen. Dit levert problemen op in de communicatie tussen beheer-
ders, provincie en Rijk en veroorzaakt onnodige administratieve lasten
voor zowel overheid als beheerders. Ook de sturing aan de hand van
natuurdoelen wordt erdoor bemoeilijkt (zie ook § 3.5).

Milieukwaliteit
Voor het bereiken van de gewenste milieukwaliteit in de EHS-gebieden
gelden twee concrete einddata: de gebieden die behoren tot Natura 2000
moeten in 2015 aan de eisen voldoen, de overige EHS-gebieden in 2027
(Ministerie van LNV, 2006c). Dit wekt de indruk dat de kwaliteitsdoel-
stellingen helder zijn, maar dat is niet het geval. De eisen waaraan op de
betreffende data moet zijn voldaan, zijn namelijk nog niet geformuleerd.
De concrete ambities op het punt van de milieukwaliteit moeten nog door
de provincies worden vastgesteld op basis van (a) de typen natuur die in
het gebied gecreëerd moeten worden en (b) de verplichtingen die
voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water
(Ministerie van LNV, 2006b).
Wij stellen vast dat de milieukwaliteitsdoelstelling voor de EHS onvol-
doende specifiek is geformuleerd.

De doelstellingen voor verdroging, die overigens niet specifiek voor de
EHS gelden, zijn wél inhoudelijk vastgelegd. In 2000 moest 25% van het
verdroogde areaal zijn hersteld (ten opzichte van 1985) en in 2010 moet dit
gelden voor 40% (Ministerie van VenW, 1998; Ministerie van LNV, 2000 en
2006c). In 2018 moeten goede watercondities in alle EHS-gebieden
gerealiseerd zijn (Ministerie van LNV, 2004a). Ook hier schuilt echter een
onduidelijkheid. De omvang en ligging van de verdroogde gebieden is
namelijk niet ondubbelzinnig beschreven.

2.2.3 Samenhang

De ambitie om van de EHS een samenhangend netwerk van grote
aaneengesloten natuurgebieden te maken, is bij de beleidsformulering
vertaald in drie concrete doelstellingen. Kernwoorden zijn: «vergroten»,
«verbinden» en «ontsnipperen».

Vergroten van EHS-gebieden
Er is geen gekwantificeerd doel geformuleerd voor de grootte van
natuurgebieden binnen de EHS. Er zijn wel indicatoren voor (MNP, 2005;
Lammers et al., 2005), maar volgens het Ministerie van LNV moet het
richtsnoer voor een minimale omvang voor natuurgebieden, zoals
beschreven in het Natuurbeleidsplan 1990, niet worden opgevat als een
concreet beleidsdoel. Voor een deelaspect van het vergroten van
natuurgebieden is het doel wel duidelijk: er moesten in 2004 achttien
Nationale Parken gevormd zijn (Ministerie van LNV, 2000).

Verbinden van EHS-gebieden
Het huidige doel voor het verbinden is dat er twaalf «robuuste verbin-
dingen» tussen EHS-gebieden moeten komen met een gezamenlijk
oppervlak van 27 000 hectare (Ministerie van LNV, 2004a). Via robuuste
verbindingen kunnen dieren zich makkelijk verplaatsen tussen natuurge-
bieden. De doelen voor het verbinden van EHS-gebieden zijn in de loop
der tijd een aantal malen gewijzigd. In 1995 werden vooral veel kleine
verbindingen nagestreefd. In 2000 werd het beleid op basis van nieuwe
wetenschappelijke inzichten (Pelk et al., 2000) herzien en werden robuuste
verbindingen het doel naast kleinschalige verbindingen: 12 500 hectare
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ecologische verbindingen en 10 000 hectare landschapselementen
«groen-blauwe dooradering». Het grootste deel van de kleinschalige
verbindingen is in 2004 weer vervallen.

Ontsnipperen van EHS-gebieden
Grote delen van het EHS-gebied zijn thans nog sterk versnipperd door de
infrastructuur die erdoorheen loopt. In het Meerjarenprogramma
Ontsnippering is het doel voor ontsnippering duidelijk uitgewerkt. In 2018
moeten de belangrijkste barrières voor de EHS opgeheven zijn, voor zover
deze veroorzaakt worden door rijkswegen, spoorwegen en rijkswater-
wegen (Ministeries van VenW, LNV & VROM, 2004). Concreet kan dit
bijvoorbeeld bereikt worden door de aanleg van «faunapassages»
(ecoducten en wildtunnels).
Ook infrastructurele werken voor het waterbeheer en waterveiligheid
vormen soms een barrière. Bij de EHS in de grote wateren moet de
ruimtelijke samenhang vergroot worden door het aanleggen van 500
kilometer natuurvriendelijke oevers en zeven vispassages in de Rijn en de
Maas. Verder is het doel om voor ieder stroomgebied van de grote
wateren één goed functionerende natuurlijke zoet-zoutovergang te
herstellen.

2.2.4 Planologische bescherming

Het is de taak van de provincies en de gemeenten om de EHS planolo-
gisch te beschermen. Uiterlijk in 2008 moeten de provincies beschermde
natuurgebieden van de EHS opnemen in het streekplan en aangeven
onder welke voorwaarden hiervan afgeweken kan worden (het «nee,
tenzij»-principe). Verder moeten deze gebieden in 2008 in de gemeente-
lijke bestemmingsplannen zijn opgenomen. Oorspronkelijk moest dit
uiterlijk in 2005 gebeuren, maar dit is verschoven naar 2008 (Ministeries
van VROM, LNV, VenW & EZ, 2006).
Ten tijde van de formulering van veel streekplannen had het Ministerie
van LNV nog geen duidelijke afspraken met de provincies gemaakt over
(1) welke gebieden als EHS moesten worden beschermd in het streekplan
en (2) de invulling van het «nee, tenzij»-principe. De gevolgen hiervan
komen in § 3.5 aan de orde.

2.3 Inzicht in de voortgang

De gegevens die beschikbaar zijn over de voortgang van het EHS-beleid
zijn gebrekkig, waardoor de monitoring van het beleid wordt bemoeilijkt.
Ook dragen onduidelijke gegevens niet bij aan een verantwoording
waarbij, conform de VBTB-uitgangspunten,15 de getroffen maatregelen,
de daarmee gemoeide uitgaven en de realisatie van de doelstellingen in
verband gebracht kunnen worden met de oorspronkelijk geplande kosten,
doelstellingen en prestaties. We lichten dit hieronder kort toe.

Onvolledig beeld
Over de voortgang van de realisatie van de EHS is veel informatie
beschikbaar, maar deze wordt niet centraal gecoördineerd en geanaly-
seerd. Het overzicht ontbreekt. Het Ministerie van LNV zelf heeft vooral
informatie over de omvang en veel minder over planologische bescher-
ming, kwaliteit en samenhang. Gegevens over de realisatie van natuur-
doelen worden niet systematisch verzameld, hoewel het systeem van
natuurdoeltypen daar wel bruikbaar voor is (zie ook § 3.5). Voor het
monitoren van sommige doelen, zoals die voor verdroging, zijn verschei-
dene meetsystemen beschikbaar, waaruit geen keuze gemaakt wordt.16 Er

15 Uitgangspunten van de in 1999 in gang
gezette operatie «Van beleidsbegroting tot
beleidsverantwoording».
16 Landelijke verdrogingskaart en meetsyste-
men van Milieu- en Natuurplanbureau en
Staatsbosbeheer.
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zijn echter ook doelen waarvoor geen meetsysteem beschikbaar is, zoals
voor de andere milieucondities in de EHS. De minister kan de voortgang
op dit punt dus niet goed volgen, zodat hij ook niet kan bijsturen indien
nodig en ook de Tweede Kamer niet goed kan informeren.

Gegevens niet betrouwbaar en niet consistent
Een ander probleem is dat niet alle beschikbare gegevens nauwkeurig en
betrouwbaar zijn. Voor de gegevens van het Milieu- en Natuurplanbureau
(MNP) en het onderzoeksinstituut Alterra over de milieukwaliteit wordt dit
veroorzaakt doordat zij ingewikkelde analyses doen (bijvoorbeeld
kaartanalyses voor stikstofdepositie en verdroging). MNP en Alterra
vermelden in dat geval dat de gegevens onzeker zijn.
Ernstiger is dat ook de gegevens van het Ministerie van LNV over het
aantal gerealiseerde hectares EHS onzeker zijn. Wij kregen over sommige
beleidsprestaties herhaaldelijk andere gegevens. Soms weken de
gegevens ook af van de begroting doordat andere definities en berekenings-
wijzen toegepast werden, hetgeen er niet bij vermeld werd.17 Verder
kregen wij over de voortgang van specifieke projecten voor het creëren
van natte natuur, waarbij zowel het Ministerie van LNV als het Ministerie
van VenW betrokken zijn, bij herhaling verschillende gegevens van deze
beide ministeries. Er is bovendien niet duidelijk afgesproken welk
ministerie voor de monitoring en verantwoording verantwoordelijk is. De
ministeries lichten de kwaliteit van de verstrekte cijfers in hun publicaties
niet toe.

Gegevens niet begrijpelijk
Tot slot zijn de gegevens niet altijd begrijpelijk. Zo wordt in begroting en
jaarverslag van het Ministerie van LNV bij de gegevens over verwerving
van gronden geen onderscheid gemaakt tussen gronden binnen de EHS
en ruilgronden daarbuiten. Het Ministerie van LNV heeft in de begroting
van 2006 wel voor het eerst een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
beheer binnen en buiten de EHS.

2.4 Conclusies

Met het EHS-beleid heeft de overheid in principe een geschikt instrument
gekozen om de biodiversiteit te beschermen. Het instrument past
bovendien binnen de internationale verplichtingen die Nederland heeft op
grond van mondiale verdragen en Europese richtlijnen.

De doelstellingen van het EHS-beleid zijn op een aantal punten echter
onduidelijk geformuleerd. Bepaalde doelstellingen en taakstellingen (voor
de omvang bijvoorbeeld) zijn in de loop van de tijd vele malen veranderd,
soms vanwege nieuwe maatschappelijke, politieke, budgettaire of
wetenschappelijke ontwikkelingen maar soms ook om onduidelijke
redenen. Bij de doelstellingen voor de kwaliteit van de soorten natuur
waaruit de EHS moet bestaan («natuurdoelen») worden veel verschillende
typologieën naast elkaar gehanteerd. Voor de vereiste milieukwaliteit per
EHS-gebied zijn nog geen specifieke en meetbare doelstellingen geformu-
leerd. Verder bestaat er onduidelijkheid over doelstellingen voor het
aanbrengen van samenhang binnen de EHS, doordat er geen criterium is
voor de minimale grootte van EHS-gebieden. Er zijn geen duidelijke
definities en afspraken over welke gebieden als EHS in streekplannen
beschermd moeten worden en over welke bescherming daarvoor moet
gelden (de invulling van het «nee, tenzij»-principe).

17 Zo wordt in de Begroting LNV 2006 (Minis-
terie van LNV, 2005b) vermeld dat er op
1 januari 2005 14 975 hectare agrarisch beheer
via de Subsidieregeling agrarisch natuur-
beheer was, terwijl dat volgens de gegevens
die wij van LNV ontvingen 21 591 hectare
binnen de EHS was (en 48.32 hectare binnen
en buiten de EHS samen). De gerealiseerde
hectares agrarisch beheer via de Regeling
beheersovereenkomsten en natuurontwikke-
ling (RBON) worden bij de prestatiegegevens
in de begroting overigens niet vermeld.
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Ten slotte is de beleidsinformatie die beschikbaar is voor de monitoring
van de realisatie van de EHS gebrekkig. De gegevens over de gereali-
seerde omvang zijn onvoldoende betrouwbaar en consistent en het
Ministerie van LNV heeft vrijwel geen prestatie-indicatoren benoemd om
natuurkwaliteit, milieucondities en ruimtelijke samenhang te meten.

De onduidelijkheid in de doelstellingen maakt het voor de minister lastig
om doelgericht sturing te geven aan het EHS-beleid. De gebrekkige
beleidsinformatie bemoeilijkt het meten van de voortgang van het beleid
en geeft bovendien reden tot zorg over de bruikbaarheid van de realisatie-
cijfers over de EHS in het jaarverslag van het Ministerie van LNV. Dit is
niet in overeenstemming met de VBTB-gedachte.
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3 REALISATIE VAN DE DOELEN

Het einddoel van het EHS-beleid is dat er in 2018 een samenhangend
netwerk is van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden met een omvang
van 728 500 hectare op het land en 6,3 miljoen hectare in de grote
wateren. Wij zijn nagegaan hoe ver de uitvoering van het EHS-beleid is
gevorderd, welke problemen zich bij de uitvoering voordoen en wat de
oorzaken zijn van die problemen.
We hebben ons bij het onderzoek naar de uitvoering van het EHS-beleid
geconcentreerd op de vier hoofddoelstellingen: omvang (§ 3.1), kwaliteit
(§ 3.2), samenhang (§ 3.3) en planologische bescherming (§ 3.4).
Waar de doelstellingen niet concreet genoeg waren om de beleidspresta-
ties te kunnen beoordelen, hebben wij zelf concrete prestatie-indicatoren
gezocht. Dit hebben wij afgestemd met het Ministerie van LNV.18 Bij de
beschrijving van de beleidsprestaties maken wij gebruik van gegevens
van het Ministerie van LNV, MNP en Alterra. De in dit hoofdstuk gepresen-
teerde cijfers moeten worden opgevat als schattingen.
Tot slot hebben wij onderzocht wat de oorzaken zijn van problemen in de
uitvoering van het EHS-beleid. De belangrijkste knelpunten bespreken we
in § 3.5.

3.1 Omvang

De taakstelling voor de uitbreiding van de EHS bedraagt 275 000
hectare.19 Deze nieuwe EHS moet gerealiseerd zijn in 2018. Op 1 januari
2005 was daarvan bijna 106 000 hectare gereed (38%).20 Om het einddoel
van 2018 te halen moet er nog veel gebeuren. Het tempo van realisatie
van de EHS zal de komende jaren hoger moeten zijn dan tot nu toe het
geval is. Figuur 3 geeft weer hoeveel van de EHS er op 1 januari 2005
gereed was.

18 Het betreft presatie-indicatoren voor milieu-
condities, de omvang van gebieden en plano-
logische bescherming.
19 275 000 hectare van de in totaal te reali-
seren EHS is nieuw ten opzichte van 1990.
20 Informatie afkomstig van het Ministerie van
LNV, Dienst Regelingen en Dienst Landelijk
Gebied. Onder «gereed» verstaan wij dat de
grond is verworven en ingericht, of dat een
contract is gesloten voor particulier beheer
met functieverandering en de inrichting als
afgerond wordt beschouwd, of dat een sub-
sidie is verleend voor agrarisch natuurbeheer.
Gereed betekent hier niet dat de beoogde
natuur ook al volledig tot ontwikkeling is
gekomen.
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In de figuur is te zien dat een deel van de gerealiseerde hectares buiten de
EHS ligt, dat wil zeggen buiten de netto-EHS zoals aangegeven op de
PKB-kaart in de Nota Ruimte (Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ,
2006). Van een klein deel (1%) van de gerealiseerde hectares weten wij
niet of deze binnen of buiten de netto-EHS ligt.21

Behalve de gronden die zijn weergegeven in figuur 3 zijn er ook gronden
die nog niet zijn ingericht maar die wel al zijn verworven of waarvoor een
contract is gesloten voor beheer door een particulier.22

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de stand van zaken per
realisatiewijze: verwerving en inrichting, particulier beheer en agrarisch
beheer. Verder gaan we nog apart in op de natte natuur.23

3.1.1 Verwerving en inrichting

Om delen van de nieuwe EHS te ontwikkelen koopt de rijksoverheid grond
aan, waarna deze onder verantwoordelijkheid van de Dienst Landelijk
Gebied (DLG) wordt ingericht als natuurterrein. De overheid draagt het
eigendom en beheer vervolgens over aan één van de terreinbeherende
organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Land-
schappen).

De totale taakstelling voor verwerving van nieuwe EHS is 128 044 hectare
(exclusief natte natuur).24 Daarvan was begin 2005 66 697 hectare (52%)
verworven en 47 173 hectare (37%) ingericht.25 Om de EHS in 2018 gereed
te hebben moet de verwerving van gronden al in 2015 afgerond zijn en de
inrichting ervan in 2018. Als de verwerving van de EHS in hetzelfde tempo
wordt voortgezet, is het mogelijk in 2018 het totale doel voor verwerving

21 Dit betreft 3 553 hectare agrarisch natuur-
beheer.
22 Het betreft 19 524 hectare grond die ver-
worven is binnen de EHS en 2 701 hectare
grond die gecontracteerd is voor particulier
natuurbeheer. Hiernaast is nog 18 772 hectare
ruilgrond verworven buiten de EHS.
23 Een compleet overzicht van de stand van
zaken van de deeltaakstellingen per onderdeel
van de EHS is opgenomen in bijlage 6.
24 Zie tabel 1: totaal 130 904 hectare minus
2 860 hectare natte natuur.
25 Bron van de realisatiegegevens: Ministerie
van LNV, Dienst Landelijk Gebied. Verder was
18 385 hectare ruilgrond verworven buiten de
EHS.
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te bereiken. Aan de inrichting van natuurgebieden moet echter nog veel
gebeuren om de taakstelling voor inrichting in 2018 te kunnen realiseren.

3.1.2 Particulier natuurbeheer met functieverandering

Bij particulier natuurbeheer wordt nieuwe natuur gerealiseerd, terwijl de
grond in eigendom blijft van de particuliere eigenaar. Er is sprake van
functieverandering, want de grond krijgt de hoofdfunctie «natuur». In
2000 is hiervoor de Subsidieregeling Natuurbeheer opengesteld.

Voor particulier beheer binnen de EHS geldt een taakstelling van 42 771
hectare in 2018. Begin 2005 was 2 701 hectare (6%) particulier beheer met
functieverandering binnen de netto-EHS gecontracteerd (zie figuur 5).26

26 Dit betreft 2 140 hectare particulier beheer
met functieverandering vanuit de taakstelling
van de EHS en 561 hectare bosaanleg op land-
bouwgronden die bij toeval binnen de EHS
bleken te liggen. Bron van de realisatiegege-
vens: Ministerie van LNV, Dienst Regelingen.
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Nadat het beheercontract gesloten is kan de inrichting nog enkele jaren in
beslag nemen. Het Ministerie van LNV registreert niet wanneer de
inrichting daadwerkelijk is afgerond, maar gaat ervan uit dat dit na zes
jaar gerealiseerd is. Dat betekent dat nog geen van de hectares die begin
2005 zijn gecontracteerd als ingericht en gereed beschouwd kunnen
worden.

Gezien de ambitieuze doelstelling is het tempo waarin particulier beheer
tot stand komt laag. Zelfs wanneer het hoge tempo van 2004 en 2005
vastgehouden zou worden, zou slechts ongeveer de helft van de taakstel-
ling gehaald worden (zie figuur 5). Het is echter onduidelijk of er bij
particulieren wel voldoende belangstelling bestaat om de taakstelling te
kunnen realiseren. In een marktverkenning door het Nationaal Groenfonds
(2004) bleek dat er onder agrariërs en grondeigenaren potentiële
belangstelling was voor maximaal 20 500 hectare.

3.1.3 Agrarisch beheer

Bij agrarisch natuurbeheer wordt een landbouwgebied op natuurvriende-
lijke wijze beheerd. Het gebied behoudt de hoofdfunctie landbouw en blijft
eigendom van de agrariër.

Voor het agrarisch natuurbeheer geldt een taakstelling van 97 685 hectare
binnen de EHS en 20 000 hectare buiten de EHS. Begin 2005 was er 56 688
hectare gecontracteerd (48% van de totale taakstelling binnen en buiten
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de EHS). Het is niet duidelijk welk deel van de 56 688 hectare aan de EHS
kan worden toegerekend. Iets minder dan de helft ervan (26 394 hectare)
ligt binnen de netto-EHS, en iets minder dan de helft ligt erbuiten.27

In de Nota Ruimte (Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ 2006) staat
echter dat ook gebieden buiten de netto-EHS waarvoor een beheer-
contract wordt gesloten tot de EHS behoren. Dat zou betekenen dat alle
gerealiseerde 56 688 hectare ook als EHS beschouwd kunnen worden.28

3.1.4 Natte natuur

Hoewel natte natuur vooral in en langs grote wateren gerealiseerd wordt,
hoort zij bij de uitbreidingstaakstelling voor de EHS op het land. Onder de
taakstelling natte natuur vallen vijf projecten: Zuid-Hollandse delta,
Noord-Nederland, IJsselmeer, Zandmaas II en Rijkswateren.
Voor de natte EHS geldt een taakstelling van 6 500 hectare in 2010, te
realiseren door 2 860 hectare verwerving en 6 500 hectare inrichting.
Doordat de realisatiecijfers inconsistent of onjuist zijn (zie kader), hebben
de ministers en de Tweede Kamer geen goed inzicht in de werkelijke stand
van zaken.

Gebrekkige afstemming tussen de Ministeries van LNV en VenW

Door een gebrek aan afstemming tussen de Ministeries van LNV en VenW heeft het
lange tijd geduurd voor deze ministeries eenduidige cijfers konden leveren over de
realisatie van de natte EHS. Volgens de Ministeries van LNV en VenW was begin 2005
in totaal 136 hectare (5%) binnen de EHS verworven, 387 hectare erbuiten
(ruilgronden) en 1 886 hectare (29%) ingericht. Eerder had het Ministerie van VenW in
openbare stukken vermeld dat er 536 hectare (19%) was aangekocht en 733 hectare
(11%) was ingericht (Ministerie van VenW, 2005a en RIZA, 2005).
Opmerkelijk is verder dat er in Noord-Nederland volgens de Ministeries 724 hectare is
ingericht terwijl de taakstelling 500 hectare was. Dit was volgens het Ministerie van
LNV mogelijk doordat de natte natuur niet begrensd was en met de beschikbare mid-
delen inrichtingswerken zijn uitgevoerd op een groter aantal hectares. Het Ministerie
van VenW vermeldde eerder nog dat er in Noord-Nederland 46 hectare was verworven
(Ministerie van VenW, 2005a) terwijl daar geen verwervingstaakstelling voor bestond.
In juni 2006 meldden de Ministeries van LNV en VenW dat daar niets verworven was.

3.2 Kwaliteit

Het Ministerie van LNV heeft geen prestatie-indicatoren vastgesteld voor
de kwaliteit van de EHS. De indicatoren die wij in deze paragraaf
presenteren zijn door ons gekozen en afgestemd met het Ministerie van
LNV. Wij hebben die prestatie-indicatoren toegepast in samenwerking met
het MNP en het onderzoeksinstituut Alterra.
Hieronder gaan we achtereenvolgens in op de realisatie van de natuur-
doelen en de realisatie van de beoogde milieukwaliteit.

3.2.1 Natuurdoelen

Door het ontbreken van een monitoringsysteem is niet bekend hoeveel
hectare per natuurdoel daadwerkelijk is gerealiseerd. Om toch inzicht te
krijgen in de realisatie van de natuurdoelen, hebben wij gekeken naar het
gevoerde beheer.
Alterra is nagegaan of gebieden waarop bepaalde natuurdoelen gepland
zijn al in beheer zijn als natuur. Uit deze analyse blijkt dat voor bepaalde
typen natuur, bijvoorbeeld «zandverstuivingen», vrijwel alle gebieden
(meer dan 85%) in beheer zijn als natuur. Van andere typen natuur,
bijvoorbeeld «grasland», is nog relatief veel oppervlak (30–50%) niet in

27 Bron van de realisatiegegevens: LNV,
Dienst Regelingen (SAN) en Dienst Landelijk
Gebied (Regeling beheersovereenkomsten en
natuurontwikkeling, RBON). 26 741 hectare ligt
buiten de EHS, van een klein deel (3 553
hectare) weten wij niet of het binnen of buiten
de EHS ligt.
28 Bij het berekenen van het aantal hectares
dat gereed was, zijn daarom alle hectares
agrarisch beheer binnen en buiten de EHS
meegeteld als EHS.
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beheer. Dat het gebied in beheer is, hoeft overigens nog niet te betekenen
dat het beoogde natuurdoel ook al ter plekke aanwezig is. Het hoeft zelfs
niet te betekenen dat er beheer wordt gevoerd dat past bij het beoogde
natuurdoel.
Voor de gesubsidieerde natuurgebieden29 op de Landelijke Natuurdoelen-
kaart onderzocht Alterra of het beheer past bij het natuurdoel dat voor het
betreffende gebied op de kaart staat. Dit blijkt bij bijna de helft van het
gesubsidieerde oppervlak niet het geval te zijn. De verschillen zijn het
grootst bij de grootschalige natuurdoelen, zoals «zandboslandschap»
(meer dan 90% komt niet overeen) en «duinlandschap» (meer dan 70%
komt niet overeen).

3.2.2 Milieukwaliteit

Het zorgen voor de juiste milieucondities is een belangrijke voorwaarde
voor het bereiken van een goede kwaliteit natuur in de EHS-gebieden en
daarmee voor het succes van de EHS. Welke milieucondities precies in de
EHS-gebieden worden beoogd, is niet vastgelegd. Wel is bekend welke
condities nodig zijn voor de planten- en diersoorten die kenmerkend zijn
voor bepaalde natuurdoelen. Bij het opstellen van de Landelijke Natuur-
doelenkaart is echter niet in kaart gebracht in welke EHS-gebieden de
huidige milieucondities onvoldoende zijn en welke maatregelen en kosten
nodig zijn om ze te herstellen. Hoewel de kwaliteit van het milieu in
Nederland de afgelopen jaren al sterk is verbeterd, blijkt toch dat de
milieucondities in veel EHS-gebieden nog niet goed genoeg zijn om de
gewenste natuurkwaliteit te kunnen realiseren. Belangrijke problemen zijn
onder andere verdroging, de kwaliteit van het oppervlaktewater, stikstof-
depositie en verzuring. Deze problemen worden hieronder toegelicht.

Verdroging
Een natuurgebied wordt als verdroogd beschouwd als het grondwaterpeil
te laag is of als er te weinig kwelwater is om de karakteristieke ecolo-
gische waarden van dat gebied te garanderen. Ook als er ter compensatie
water van onvoldoende kwaliteit wordt aangevoerd, spreekt men van
verdroging. Verdroging betekent niet alleen een vochttekort, maar kan er
ook toe leiden dat de bodem zuurder en voedselrijker wordt. Planten en
dieren die niet aan deze veranderde omstandigheden zijn aangepast
kunnen daardoor verdwijnen.

Een probleem is dat er geen goed inzicht is in de omvang van de
verdroging. Volgens informatie van het Interprovinciaal Overlegorgaan
(IPO) en het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) was
voor de start van het verdrogingsbeleid 400 000 hectare verdroogd (IPO
en RIZA, 2005). Het MNP schat het verdroogde areaal anders in, namelijk
180 000 ha in 2005. Het kaartje in figuur 6 geeft de verschillende schat-
tingen weer.

29 Dit is ongeveer de helft van de oppervlakte
natuur op de Landelijke Natuurdoelenkaart.
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In het nationale verdrogingbeleid zijn doelen geformuleerd voor
verdroging: in 2000 moest 25% van het verdroogde areaal zijn hersteld en
in 2010 40% ten opzichte van 1985. Daarvan is inmiddels 4% (bijna 15 000
hectare) volledig hydrologisch hersteld en 11% voor meer dan de helft
(IPO en RIZA, 2005). Volgens die gegevens zijn de resultaten dus ver
achtergebleven bij de doelstelling.30

Hoewel er geen nulmeting is uitgevoerd en er geen overeenstemming
bestaat over de meetmethode om verdroging vast te stellen, zijn alle
betrokkenen (Rijk, provincies, waterschappen en beheerders) het erover
eens dat verdroging een groot en hardnekkig probleem is.31

Kwaliteit oppervlaktewater
Voor de EHS-gebieden zijn geen specifieke doelen voor de oppervlakte-
waterkwaliteit geformuleerd en dit wordt ook niet gemonitord.
In het waterkwaliteitsbeleid heeft de rijksoverheid wel normen voor de
waterkwaliteit in het algemeen bepaald, de zogenoemde Maximaal
Toelaatbare Risico’s (Ministerie van VenW, 1998). Het gaat onder andere
om normen voor de concentraties stikstof en fosfaat van het oppervlakte-
water in de vier grote stroomgebieden (Rijn, Maas, Schelde en Eems). Met
dit beleid anticipeert de rijksoverheid op de Europese Kaderrichtlijn Water
(2000). De hoofddoelstelling van deze kaderrichtlijn is een goede
chemische en ecologische toestand. Sinds 1985 is de kwaliteit van het
oppervlaktewater in deze stroomgebieden duidelijk verbeterd, dat wil
zeggen: de concentraties stikstof en fosfaat zijn afgenomen. De norm, het
Maximaal Toelaatbaar Risico, is echter nog niet bereikt.

Stikstofdepositie en verzuring
Stikstofdepositie en verzuring zijn nauw verwante problemen, doordat het
grotendeels dezelfde stoffen zijn die het probleem veroorzaken. In beide
gevallen gaat het om stikstofverbindingen zoals ammoniak en nitraat, en
bij verzuring gaat het ook om zwaveldioxide en sulfaat. Deze stoffen zijn
vooral afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. Een
substantieel deel van de depositie komt van buitenlandse bronnen. Hoge
concentraties stikstof en zuur in de lucht en op het land kunnen leiden tot
veranderingen in de flora en (indirect) in de fauna, waardoor de biodiver-
siteit afneemt.

Als gevolg van het algemene milieubeleid is de jaarlijkse gemiddelde
depositie van stikstof uit de lucht op de natuur sterk gedaald. Ook de
depositie van verzurende stoffen is sterk gedaald.32 Ondanks deze
verbetering was de stikstofdepositie in tweederde van de EHS-gebieden
nog te hoog voor het realiseren van het beoogde natuurdoel (zie figuur 7).

30 Het realiseren van 100% hydrologisch her-
stel in alle gebieden is overigens niet realis-
tisch omdat sommige gebieden onomkeer-
baar beschadigd zijn.
31 De door het Ministerie van LNV ingestelde
«Taskforce verdroging» heeft op 31 mei 2006
een advies voor de oplossing van dit pro-
bleem uitgebracht (zie de website www.ver-
droging.nl, geraadpleegd op 8 juni 2006). Dit
advies sluit goed aan bij de knelpunten die wij
hebben gesignaleerd (zie § 3.5).
32 De doelstellingen voor de depositie van
stikstof en verzurende stoffen zijn opgenomen
in het NMP4 (Ministerie van VROM, 2001) en
worden uitgedrukt in mol per hectare per jaar.
Doelen zijn 1 550 mol voor stikstofdepositie en
2 150 mol voor verzurende stoffen in 2010. De
deposities van stikstof uit de lucht op de
natuur is in negen jaar tijd met 27% gedaald
naar 2 200 mol in 2003. De depositie van
verzurende stoffen is in 23 jaar tijd met 51%
gedaald naar 2 940 mol in 2003 (Bronnen:
Milieucompendium: http://www.mnp.nl/mnc/i-
nl-0184.html, geraadpleegd op 22 december
2005, MNP/Alterra; Factsheet atmosferische
stikstofdepositie en Factsheet verzuring, versie
januari 2006: http://milieucondities.wur.nl/,
geraadpleegd op 10 januari 2006; informatie
MNP van 2 februari 2006).
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Ook de zuurdepositie was in veel gebieden nog te hoog. Er zijn grote
regionale verschillen. Vooral in het zuidoostelijke deel van Nederland,
waar veel intensieve veehouderij voorkomt, zijn de problemen groot. In
het westen van Nederland zijn de deposities zo sterk gedaald dat de
kritische grenzen in de meeste gebieden nauwelijks meer worden
overschreden.

3.2.3 Doelsoorten

De gerealiseerde natuurkwaliteit kan worden bepaald aan de hand van het
voorkomen van zogeheten doelsoorten: soorten planten en dieren die
voor een bepaald natuurdoeltype kenmerkend zijn. Er is echter geen
landelijk monitorsysteem waarmee kan worden vastgesteld hoe het met
de doelsoorten in elk natuurdoeltype gaat. De verzamelde gegevens zijn
hiervoor niet gedetailleerd genoeg. Wel bracht het MNP voor zeventien
bijzondere natuurdoelen in kaart hoe het met de daarbij behorende
doelsoorten in het algemeen in Nederland gaat. Daaruit blijkt dat van
slechts één bijzonder natuurdoel («bos van bron en beek») alle doelsoor-
ten sinds 1990 vooruitgegaan zijn. Bij de doelsoorten van de andere
bijzondere natuurdoelen is de achteruitgang nog steeds niet gestopt.

3.3 Samenhang

Volgens wetenschappers is de aanwezigheid van grote aaneengesloten
gebieden en onderlinge verbindingen een belangrijke voorwaarde voor
het behoud van biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke
samenhang binnen de EHS hebben we gekeken naar de drie aspecten die
cruciaal zijn voor het realiseren van een samenhangend netwerk:
vergroten, verbinden en ontsnipperen.

3.3.1 Vergroten van EHS-gebieden

Omvang van de natuurgebieden
LNV heeft geen gekwantificeerde doelen en prestatie-indicatoren voor de
omvang van EHS-gebieden vastgesteld, maar het beleid zou in ieder geval
moeten resulteren in een toename van de grote en een afname van de
kleine gebieden. Daarom hebben we de indicatoren gebruikt die het MNP
gebruikt om grote, middelgrote en kleine gebieden in de EHS aan te
duiden. We hebben MNP gevraagd aan de hand van die indicatoren in
kaart te brengen hoe de omvang van gebieden in de EHS zich heeft
ontwikkeld en naar aanleiding van die ontwikkeling een prognose te
geven voor 2018. Gebieden die maximaal 500 meter uit elkaar liggen
worden als één gebied (landschappelijke eenheid) beschouwd. De
resultaten staan in tabel 2.
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Tabel 2. Ontwikkeling omvang gebieden binnen de EHS*

Grote gebieden en
landschappelijke eenheden
(> 2 000 hectare)

Middelgrote gebieden en
landschappelijke eenheden
(500 – 2 000 hectare)

Kleine gebieden
(< 500 hectare)

Totaal

Oppervlak
(in hectare)

Aantal Oppervlak
(in hectare)

Aantal Oppervlak
(in hectare)

Aantal Oppervlak
(in hectare)

Aantal

Gemeten in 1990 298 000 40 63 000 70 125 000 3 480 485 000 3 590
Gemeten in 2005 365 000 50 62 000 70 152 000 3 910 580 000 4 030
Verwacht in 2018** 550 000 60 65 000 70 105 000 1 760 720 000 1 890

* Oppervlakte afgerond op 1 000-tallen, aantal gebieden afgerond op 10-tallen.
** Bij realisatie van de netto-EHS en exclusief 61 000 hectare zoekgebied.
Bron: Milieu- en Natuurplanbureau, informatie 28 februari 2006.

Uit de analyse van het MNP blijkt dat de EHS bij aanvang bestond uit bijna
3 600 gebieden, waarvan veel kleine gebieden. 61% van het oppervlak
maakte destijds deel uit van grote gebieden. In 2005 was het aantal
afzonderlijke gebieden toegenomen tot ruim 4 000, waarvan de meeste
nog steeds kleine gebieden zijn. Het aantal grote gebieden is wel
toegenomen, zij besloegen in 2005 63% van het EHS-oppervlak.
Bij realisatie van de netto-EHS zoals vermeld in de Nota Ruimte (Minis-
teries van VROM, LNV, VenW & EZ, 2006) zou het aantal kleine gebieden in
2018 ongeveer gehalveerd zijn en zouden de grote gebieden ongeveer
76% van het oppervlak uitmaken. Hoewel de ruimtelijke samenhang in de
EHS toeneemt, zal volgens de analyse van het MNP ook in 2018 nog 15%
van de EHS33 uit kleine gebieden bestaan die niet zijn ingebed in een
landschappelijke eenheid.

Oprichting van nationale parken
Voor een deelaspect van het vergroten van de natuurgebieden is het doel
wel duidelijk: het realiseren van een stelsel van nationale parken in 2004,
bestaande uit zeventien nationale parken en één grensoverschrijdend park
(Ministerie van LNV, 2000). Uit informatie van het Ministerie van LNV blijkt
dat dit gelukt is. Het zeventiende nationale park, de Alde Feanen in
Friesland, werd in april 2006 opgericht. Het grensoverschrijdende park De
Zoom – Kalmthoutse Heide (gedeeltelijk België) werd in 2001 opgericht.

3.3.2 Verbinden van EHS-gebieden

Taakstelling is de realisatie van twaalf robuuste verbindingen met een
oppervlak van 27 000 hectare. Het is de bedoeling dat de uitvoering in
twee delen (tranches) verloopt. Het eerste deel van 13 500 hectare wordt
uitgevoerd tussen 2004 en 2018, het tweede deel start in 2008.
De realisatie van de robuuste verbindingen is nog niet ver gevorderd.
Begin 2005 was 243 hectare verworven en was er voor 387 hectare een
contract voor particulier natuurbeheer. Verder was 653 hectare ruilgrond
verworven.
Belangrijkste verklaring voor de trage realisatie van de verbindingen is dat
het beleid sinds 1990 een aantal malen is gewijzigd. Daardoor verander-
den de plannen voor het aantal verbindingen, de beoogde oppervlakten
en de wijze van realisatie.
Vooral het schrappen van een aantal eerder beoogde kleinschalige
ecologische verbindingszones stuitte op veel weerstand bij de provincies.
Zij hadden daarvan al 4 464 hectare gerealiseerd. Na overleg tussen het
Ministerie van LNV en de provincies is overeengekomen dat de realisatie
van nog 6 039 hectare wordt gefinancierd (Ministerie van LNV, 2005d).

33 Het gaat om 1 760 gebieden met een totale
oppervlakte van 105 000 hectare; dit betekent
gemiddeld 60 hectare per gebiedje.
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In totaal kunnen dus ruim 10 000 hectare ecologische verbindingszones
tot stand komen.
Pas in november 2003 hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over
het realiseren van de huidige taakstelling voor de robuuste verbindingen.
Voor de meeste robuuste verbindingen zijn ecologische verkenningen
gedaan of in uitvoering. Van het overgrote deel van de verbindingen is de
globale ligging bekend, maar de exacte begrenzing moet nog plaats-
vinden. Over drie van de twaalf verbindingen bestaat nog geen volledige
politiek-bestuurlijke overeenstemming.

3.3.3 Ontsnipperen van EHS-gebieden

Meerjarenprogramma ontsnippering
De rijksinfrastructuur heeft consequenties voor de ruimtelijke samenhang
van de natuur. Rijkswegen, spoorwegen en rijkswaterwegen kunnen
barrières zijn voor de EHS.
In het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO) zijn maatregelen
vastgelegd die de versnippering van de EHS tegen moeten gaan. Het doel
van het MJPO is dat in 2018 de belangrijkste barrières voor de EHS zijn
opgeheven. Het MJPO bevat een inventarisatie van 208 knelpunten
waarvan er 14 buiten en 43 binnen de robuuste verbindingen prioriteit
krijgen (Ministerie van VenW, 2004).
Aangezien het MJPO pas recent is opgesteld, is het nog te vroeg om iets
te zeggen over de haalbaarheid van het einddoel in 2018. Uit gegevens
van Rijkswaterstaat blijkt dat de uitvoering goed op gang is gekomen.
Inmiddels zijn 15 knelpunten opgelost en aan 69 van de 208 knelpunten
wordt gewerkt. Met projecten aan de rijkswegen is de meeste voortgang
geboekt. Uitgaande van een knelpuntenlijst uit 1994 was in 2004 55% van
de knelpuntkilometers opgeheven.

Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages
De taakstelling is de aanleg van 500 kilometer natuurvriendelijke oevers
en zeven vispassages in de Rijn en de Maas in 2010.
Uit informatie van het Ministerie van VenW blijkt dat er begin 2002
ongeveer 300 km natuurvriendelijke oevers was aangelegd. Het ministerie
beschikte niet over recentere cijfers.
Er zijn zes vispassages gerealiseerd: drie in de Rijn en drie in de Maas.34

In een rapport van het RIZA (2005) worden acht gerealiseerde vispassages
vermeld: drie in de Rijn en vijf in de Maas. De laatste twee passages in de
Maas, bij Grave en Borgharen, staan voor 2006 gepland. Wanneer deze
gereed zijn, wordt het voor vissen mogelijk de Rijn en de Maas op
Nederlands grondgebied volledig op te trekken. In totaal zouden dan meer
vispassages zijn gerealiseerd dan de beoogde zeven.

Herstellen van zoet-zoutovergangen
De taakstelling in de Agenda voor een Vitaal Platteland (Ministerie van
LNV, 2004a) is om voor ieder stroomgebied van de grote wateren één
goed functionerende natuurlijke zoet-zoutovergang te herstellen. De enige
locatie die in deze nota concreet wordt genoemd, is het Haringvliet.
Het herstellen van de zoet-zoutovergang in het Haringvliet is onderdeel
van het project Herstel en Inrichting Rijkswateren. Er is een plan uitge-
werkt dat erin voorziet dat de sluizen in 2008 op een kier worden gezet om
de zoet-zoutgradiënt te versterken (Ministerie van VenW, 2005a).

34 Bron: informatie d.d. 3 februari 2006 van de
Ministeries van LNV, en VenW en VROM op de
afstemmingsnotitie Natte EHS van de Alge-
mene Rekenkamer.
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3.4 Planologische bescherming van de EHS

De planologische bescherming van gebieden die binnen de EHS vallen is
een belangrijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van de EHS. De
gebieden die de rijksoverheid planologisch wil beschermen zijn vermeld
op de kaart van de netto-EHS in de Nota Ruimte (Ministeries van VROM,
LNV, VenW & EZ, 2006). Deze kaart is samengesteld op basis van
informatie van de provincies en heeft de status van een Planologische
Kernbeslissing (PKB).

In de Nota Ruimte is de planologische bescherming van de EHS als volgt
geformuleerd: «... de netto begrensde Ecologische Hoofdstructuur (met
uitsluiting van de Noordzee en de grote wateren), de Vogel- en Habitat-
richtlijngebieden en de gebieden die vallen onder de Natuurbeschermings-
wet, worden aangeduid als beschermde gebieden. Voor deze beschermde
natuurgebieden geldt de verplichting tot instandhouding van de wezen-
lijke kenmerken en waarden en een «nee, tenzij»-regime.»
In de gebieden voor agrarisch beheer geldt dit beschermingsregime niet;
de primaire functie blijft landbouw. «Voor de bruto begrensde natuur (dit
heeft met name betrekking op natte natuur) en robuuste verbindingen
geldt een planologische basisbescherming. De basisbescherming is
gericht op voorkoming van onomkeerbare ingrepen in relatie tot de
toekomstige functie.» (Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ, 2006,
p. 113).

Uit een kaartanalyse door de Directie Kennis van het Ministerie van LNV
blijkt dat de PKB-kaart van de netto-EHS een oppervlak beslaat van
ongeveer 750 000 hectare.35 Het is opmerkelijk dat de EHS op deze kaart
meer oppervlak beslaat dan de taakstelling voor de EHS van 728 500
hectare.
Naast de PKB-kaart van de netto-EHS in de Nota Ruimte zijn er ook andere
kaarten die voor de EHS van belang zijn: kaarten in provinciale gebieds-
plannen waarin wordt aangegeven welke gebieden voor beheersubsidie
in aanmerking komen, provinciale streekplannen, de Landelijke Natuur-
doelenkaart en provinciale natuurdoelenkaarten. De begrenzingen van
gebieden op deze kaarten komen niet overeen. Zo is van de netto-EHS
ongeveer 104 000 hectare niet van een natuurdoel voorzien op de
Landelijke Natuurdoelenkaart. Ongeveer 150 000 hectare buiten de
netto-EHS is op de Landelijke Natuurdoelenkaart wel van een natuurdoel
voorzien.36 Enerzijds komt een deel van de netto-EHS niet voor beheer-
subsidie van Programma Beheer in aanmerking en staat daarom niet op
de provinciale gebiedsplannen. Anderzijds is er ongeveer 1 400 000
hectare in de provinciale gebiedsplannen voor subsidie begrensd die niet
op de kaart van de netto-EHS staat.37 Het is hierdoor onduidelijk welke
gebieden precies tot de EHS behoren. De vraag waar de EHS precies ligt
of moet komen te liggen is daardoor niet eenduidig te beantwoorden.

Provincies hebben de netto-EHS inmiddels vastgelegd in provinciale
streekplannen. Dit is echter niet op eenduidige wijze gebeurd en het «nee,
tenzij»-principe is door de provincies verschillend ingevuld (IPO, 2003;
VROM-inspectie, 2005; Sanders et al., 2004; eigen casusonderzoek). Verder
is de EHS in de streekplannen moeilijk herkenbaar omdat het begrip EHS
op veel plankaarten niet voorkomt. Ook is de EHS in de streekplannen niet
scherp begrensd op perceelsniveau. Daardoor wordt het moeilijk voor
gemeenten, burgers en bedrijven om in de praktijk te beoordelen of
ruimtelijke ontwikkelingen wellicht strijdig zijn met de EHS (zie ook
VROM-inspectie, 2005; eigen casusonderzoek).

35 Op een gecorrigeerde kaart waarover het
Ministerie van LNV beschikt, beslaat de EHS
een oppervlak van ongeveer 813 000 hectare.
36 De Landelijke Natuurdoelenkaart beslaat
een oppervlakte van ongeveer 854 000 hecta-
re. Daarvan ligt ongeveer 704 000 hectare
binnen de netto-EHS, ongeveer 150 000 hec-
tare ligt erbuiten.
37 Het grootste deel hiervan betreft gebieden
voor agrarisch beheer. Er is ongeveer 1,2
miljoen hectare begrensd waar boeren voor
een subsidie agrarisch beheer in aanmerking
kunnen komen. Daarvan ligt ongeveer 80 000
hectare binnen de netto-EHS de rest valt
erbuiten.
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Gemeenten spelen een belangrijke rol in de planologische bescherming
omdat gemeentelijke bestemmingsplannen als enige bindend zijn voor
burgers en overheden. Er is geen landelijk overzicht van de stand van
zaken voor de planologische bescherming van de EHS in gemeentelijke
bestemmingsplannen, maar er zijn aanwijzingen dat dit nog veel aandacht
behoeft. Het is bijvoorbeeld duidelijk is dat een groot deel van de
bestemmingsplannen ouder is dan tien jaar (VROM-inspectie, 2004).
Voorziene en gerealiseerde nieuwe natuur zal daardoor in veel gevallen
(nog) niet zijn opgenomen in de bestemmingsplannen. Planologische
bescherming ontbreekt in dat geval.

3.5 Knelpunten in de uitvoering

Wij constateren dat er nog veel moet gebeuren om in 2018 het beoogde
samenhangende netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden te
realiseren. Door middel van een casusonderzoek onder provincies en
uitvoerders hebben we onderzocht wat de voornaamste knelpunten zijn
die een vlotte en kwalitatief goede realisatie van de EHS in de weg staan.
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste knelpunten die uit
dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

3.5.1 Sturing door LNV en provincies

Het Ministerie van LNV heeft een groot deel van de uitvoering van de EHS
gedecentraliseerd naar de provincies en beheerders en daarover
afspraken gemaakt.38 Ondanks de vele afspraken blijft er nog veel
onduidelijk, zoals hieronder wordt toegelicht.
De provincies op hun beurt, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel
van de regie in de uitvoering van de EHS, blijken ook niet altijd duidelijke
en afgewogen keuzes te maken. Dit gebrek aan sturing veroorzaakt
problemen bij de uitvoering van het EHS-beleid.

Voor de realisatie van de omvang is het bijvoorbeeld een probleem dat
provincies tot nu toe niet bepaald hebben waar particulier natuurbeheer
wenselijk is en waar niet. Daardoor wordt soms voor een stuk grond dat
grenst aan een gebied van een grote terreinbeheerder gezocht naar een
particuliere beheerder om aan de taakstelling voor particulier beheer te
kunnen voldoen, terwijl beheer door de betreffende terreinbeheerder
efficiënter zou zijn.

Voor de sturing op natuurkwaliteit is het een probleem dat verschillende
typologieën en systemen gebruikt worden voor doelformulering,
subsidieverlening, natuurbeheer en monitoring van de resultaten.
De aansluiting tussen deze typologieën en systemen is niet duidelijk. Dit is
een belemmering voor de sturing op de natuurdoelen doordat het niet in
één oogopslag duidelijk is of het juiste beheer wordt gevoerd om het
gewenste natuurdoel te realiseren. Er zijn wel vertaaltabellen tussen
natuurdoelen en (sub)doeltypen van Staatsbosbeheer, en tussen
natuurdoeltypen en beheerpakketten, maar deze worden niet consequent
toegepast bij de keuze voor het natuurbeheer.
Een ander probleem is dat het gebruik van verschillende typologieën de
monitoring ernstig bemoeilijkt, waardoor niet zichtbaar wordt of bijsturing
nodig is.
Er is geen directe koppeling tussen de subsidieregeling Programma
Beheer en de Landelijke Natuurdoelenkaart, terwijl LNV wel wil sturen op
de natuurdoelen (Ministerie van LNV, 2004a). De subsidieregeling staat
toe dat beheerders van bestaande natuur natuurbeheer voeren dat niet bij

38 Afspraken met de provincies onder meer:
Ministerie van LNV & IPO, 1997; Ministeries
van LNV, VROM, VenW & de provincies, 2002;
Ministerie van LNV & de provincies, 2004;
Ministerie van LNV, 2005c. LNV maakt jaarlijks
afspraken met Staatsbosbeheer over het
natuurbeheer. De eisen aan particuliere
terreinbeheerders en agrariërs liggen vast in
de subsidieregeling Programma Beheer.
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het natuurdoel (op de Landelijke Natuurdoelenkaart en de provinciale
natuurdoeltypenkaart) past. Voor nieuwe natuur geeft de provincie in het
gebiedsplan aan welke beheerpakketten zijn toegestaan. Daarbij worden
ook pakketten toegestaan die niet leiden tot het beoogde natuurdoel.
Staatsbosbeheer ten slotte, mag ook eigen keuzes maken over het
natuurbeheer. Op al deze manieren is het mogelijk dat niet passend
beheer toch gefinancierd wordt door het Rijk. Dit gebrek aan sturing op
natuurkwaliteit is een belangrijke oorzaak voor de slechte aansluiting
tussen de beoogde natuurdoelen en het natuurbeheer.

De keuze voor locatie en natuurdoel wordt soms gemaakt zonder rekening
te houden met de vereiste milieukwaliteit. Zo wordt soms in één gebied
zowel natte natuur als een landbouwfunctie gepland, terwijl deze
gebruiksfuncties verschillende eisen stellen aan het grondwaterpeil.

Verder is er, zoals in hoofdstuk 2 al werd aangegeven, nog geen algemeen
geaccepteerd en toegepast systeem voor de vaststelling van verdroging.
Door het ontbreken van duidelijke afspraken hierover is er veel onduide-
lijkheid over de omvang van dit probleem en dus over de maatregelen die
noodzakelijk zijn. Een ander probleem is dat het beleid bij provincies vaak
versnipperd is over aparte beleidsafdelingen voor natuur, water en milieu,
die elk weer aparte beleidsnota’s opstellen.

Er zijn ook risico’s voor de samenhang van de EHS. In hoofdstuk 2 hebben
we aangegeven dat een duidelijke norm voor de minimale grootte van
natuurgebieden ontbreekt. Het Ministerie van LNV heeft de provincies in
het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1990) wel een richtlijn voor de
minimale grootte van gebieden gegeven, maar deze niet als een verplich-
ting aan de provincies opgelegd. Mede daardoor hebben de provincies
ook veel kleine geïsoleerde gebieden als EHS begrensd.

Ook hebben het Ministerie van LNV en de provincies niet gestuurd op de
ruimtelijke samenhang van de gebieden voor agrarisch natuurbeheer.
Hoewel in het IPO-LNV-convenant (Ministerie van LNV & IPO, 1997) was
afgesproken dat maximaal een tiende deel van het agrarisch natuurbeheer
buiten de EHS mocht liggen, heeft niemand bewaakt of dit werd nage-
leefd. In de praktijk is er nog steeds weinig sturing op de ruimtelijke
samenhang van gebieden met agrarisch natuurbeheer.
Ten eerste kan uit de Nota Ruimte worden opgemaakt dat alle percelen
met agrarisch natuurbeheer bij de EHS behoren, ook als zij buiten de
netto-EHS liggen.
Ten tweede hebben provincies soms heel grote gebieden buiten de
netto-EHS aangewezen als beheersgebied, in een enkel geval zelfs de
gehele provincie.39

In de derde plaats zijn er quota voor deze gebieden (een maximaal aantal
hectares per deelgebied waarvoor subsidie kan worden aangevraagd),
maar die worden niet toegepast bij de toekenning van de subsidies.
Ongeveer de helft van de hectares waarop agrarisch natuurbeheer wordt
gesubsidieerd ligt dan ook buiten de netto-EHS uit de Nota Ruimte (zie
ook § 3.1.3).

Ten slotte verloopt ook de planologische bescherming problematisch door
gebrek aan overeenstemming tussen het Ministerie van LNV en de
provincies. Zij hebben geen duidelijke afspraken gemaakt over hoe de
EHS moest worden beschermd in de streekplannen. Daardoor zijn er grote
verschillen tussen provincies onderling in de wijze waarop ze de EHS in
hun streekplan hebben opgenomen. Ook de netto-EHS voor de PKB-kaart

39 Wanneer in het provinciale gebiedsplan
meer dan twee keer zoveel oppervlak voor
agrarisch beheer wordt begrensd als het
beschikbare subsidiequotum, wordt gespro-
ken van een «ruime jas»-begrenzing.
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in de Nota Ruimte is door elke provincie anders ingevuld (zie ook § 3.4).
Hierdoor gelden er verschillende beschermingsregimes voor verschil-
lende delen van de EHS.

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de bescherming van
natuurgebieden, maar zij wachten vaak met het opnemen van nieuwe
natuur in het bestemmingsplan tot de betreffende gebieden daadwerkelijk
zijn verworven en ingericht. Opname van een toekomstige functie in een
bestemmingsplan brengt namelijk het risico mee van planschadeclaims
door burgers of bedrijven (MNP, 2004a en 2004b). Ook het naast elkaar
bestaan van verschillende beschermingsregimes (EHS, Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn, zie § 2.1.2) en te globale streekplannen maken het voor
gemeenten lastig de EHS goed in het bestemmingsplan te beschermen.

3.5.2 Het principe van vrijwilligheid

Het principe van vrijwilligheid speelt een belangrijke rol bij de realisatie
van de EHS. Het beleid is gericht op het stimuleren van vrijwillige
medewerking van (potentiële) beheerders en grondeigenaren. Alle
actoren die betrokken zijn bij de realisatie van de EHS geven aan dat de
vrijwilligheid belangrijk is voor het draagvlak en door vrijwillige
medewerking is dan ook een groot deel van de EHS al gerealiseerd.
Uit dit onderzoek blijkt echter dat vrijwilligheid ook een knelpunt kan zijn
voor de realisatie van de EHS. Vrijwilligheid kan noodzakelijke maatre-
gelen, zoals bijvoorbeeld de verlaging van het grondwaterpeil of de
vergroting van een EHS-gebied, verhinderen doordat een eigenaar die
niet mee wil werken, daartoe niet gedwongen wordt. Soms kan een plan
waarover de meeste betrokkenen overeenstemming hebben, niet
uitgevoerd worden omdat één grondeigenaar niet mee wil werken.

3.5.3 Conflicterende doelen en belangen

Vaak moeten de belangen van natuurkwaliteit en daarvoor noodzakelijke
milieukwaliteit worden afgewogen tegen andere belangen, vanwege
bijvoorbeeld bebouwing, economische activiteit of infrastructuur.
Belangenconflicten spelen vaak in gebieden waar de begrenzing van de
EHS niet samenvalt met de grenzen van de waterhuishouding. Wanneer er
bijvoorbeeld landbouw plaatsvindt in een gebied, vereist dit een lager
grondwaterpeil dan voor natuur optimaal is. Dat kan leiden tot compro-
missen die nadelig uitpakken voor de kwaliteit van de EHS, zonder dat de
ambities worden aangepast of extra inspanningen worden verricht om de
oorspronkelijke ambities toch te halen.

3.5.4 De omslag van verwerving naar beheer

Door de omslag van (minder) verwerving en inrichting naar (meer)
agrarisch en particulier beheer kunnen particuliere grondeigenaren meer
bij het EHS-beleid betrokken worden. Dit kan het draagvlak vergroten en
kan ook een kostenbesparing opleveren. Anderzijds heeft de sterkere
nadruk op agrarisch en particulier beheer ook nadelen voor de realisatie
van de EHS.
De provinciale taakstelling voor particulier natuurbeheer kan zorgen voor
vertraging bij de realisatie van de EHS wanneer provincies voor ieder
vrijgekomen stuk grond eerst naar een particuliere beheerder zoeken.
Zoals al eerder aangegeven treedt er vertraging op doordat er onvol-
doende belangstelling is van particulieren. Bovendien stijgt door de
omslag naar meer agrarisch en particulier beheer het aantal beheerders
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waarmee overeenstemming moet worden bereikt over eventuele
milieumaatregelen. Ook dat levert vertraging op.
Daarnaast heeft het besluit om geen bestaande natuur meer te verwerven
(dit was immers al in beheer bij particulieren) soms voor problemen
gezorgd. Wanneer de eigenaar van een bestaand bos of natuurgebied niet
mee wilde werken aan bijvoorbeeld vernattingsmaatregelen, of aan
integraal natuurbeheer, kon deze niet worden uitgekocht. Inmiddels is
deze stop op de aankoop van bestaande natuur overigens deels opgehe-
ven (Ministerie van LNV, 2005e en 2006f).

Realisatie van de EHS door particulieren en agrariërs geeft ook risico’s
voor de kwaliteit van de EHS. Niet alle natuurdoelen kunnen namelijk door
middel van agrarisch beheer gerealiseerd worden. Agrarisch natuur-
beheer kan zelfs remmend werken voor de realisatie van natuur, doordat
bijvoorbeeld vernattingsmaatregelen niet genomen worden omdat dat
ongunstig is voor de agrarische bedrijfsvoering. Toch kiezen provincies in
hun beheersplannen soms voor agrarisch natuurbeheer op plaatsen waar
het natuurdoel, bijvoorbeeld «nat schraalgrasland», om vernatting vraagt.
Particulieren kunnen in principe wel alle natuurdoelen realiseren. Ze
kiezen echter vaak voor minder ambitieuze doelen dan de grote terrein-
beheerders (Sanders et al., 2003).

3.6 Conclusies

Om in 2018 een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige
gebieden met een omvang van 728 500 hectare EHS op het land te
realiseren, is nog een lange weg te gaan. Tussen 1990 en 2005 is 38% van
de totale uitbreidingstaakstelling gereed gekomen. Om de beoogde
omvang van de EHS in 2018 te halen, zal het tempo van uitvoering in de
komende jaren hoger moeten liggen dan in de afgelopen periode.
Van de gerealiseerde uitbreiding ligt een kwart buiten de netto-EHS. Van
de gerealiseerde hectares agrarisch beheer is de continuïteit onvoldoende
gewaarborgd. Er was onvoldoende afstemming tussen de Ministeries van
LNV en VenW over de projecten natte natuur.
Er is geen operationeel systeem voor het meten van natuurkwaliteit dat
aansluit bij de doelen voor natuurkwaliteit. Ook ontbreekt het aan een
nulmeting en een plan dat is afgestemd op de beoogde natuurdoelen.
De milieucondities zijn weliswaar verbeterd maar zij zijn in veel EHS-gebie-
den nog niet goed genoeg om de natuurdoelen te kunnen realiseren.
Verbetering is vooral bereikt bij de depositie van stikstof en zuur en de
kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook de doelen daarvoor zijn nog
niet bereikt. Bij het oplossen van verdrogingsproblemen is nog weinig
vooruitgang geboekt.
Als gevolg van het EHS-beleid neemt het aantal grote natuurgebieden en
landschappelijke eenheden toe. Toch blijven er ook nog veel kleine
geïsoleerde gebieden bestaan. Van de robuuste verbindingen staat de
uitvoering nog in de kinderschoenen. Van andere maatregelen die
bijdragen aan ruimtelijke samenhang, zoals de ontsnipperingsmaatre-
gelen bij de rijksinfrastructuur, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
vispassages, is de uitvoering wel goed op gang gekomen. Ook is er een
concreet plan om de Haringvlietsluizen in 2008 op een kier te zetten en zo
de zoet-zoutovergang te verbeteren.
De planologische bescherming van de EHS (exclusief de robuuste
verbindingszones en het agrarisch beheer) is op landelijk en provinciaal
niveau in aanzet tot stand gekomen, maar provincies hebben dit verschil-
lend ingevuld. Er is geen landelijk overzicht van de stand van zaken voor
de planologische bescherming van de EHS in gemeentelijke bestem-
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mingsplannen. Omdat veel bestemmingsplannen verouderd zijn, kunnen
we echter aannemen dat veel nieuwe EHS nog niet planologisch
beschermd is.

Problemen in de uitvoering blijken een vlotte realisatie van de EHS in de
weg te staan. Aan die problemen ligt een aantal knelpunten ten grond-
slag. Zo blijken de kaders die het Ministerie van LNV aan de provincies
stelt onvoldoende duidelijk te zijn en stuurt het ministerie te weinig op
natuurdoelen en op ruimtelijke samenhang.
Ook de provincies maken in hun beleid geen duidelijke keuzes voor
bijvoorbeeld de plaatsen waar bepaalde typen natuur moeten komen.
Daarnaast blijkt de wijze van toepassing van het principe van vrijwilligheid
en de omslag van verwerving naar beheer de realisatie van de EHS te
vertragen. Verder vormen conflicten tussen het natuurbelang en andere
belangen een risico voor de realisatie van de EHS.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 44



4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De rijksoverheid heeft de EHS ingezet als belangrijkste instrument om de
biodiversiteit te beschermen. De voornaamste conclusie uit ons onderzoek
is dat het EHS-beleid in principe een geschikt instrument is maar dat de
sturing door het Ministerie van LNV knelpunten in de uitvoering van het
EHS-beleid veroorzaakt die een vlotte, kwalitatief goede realisatie van de
EHS in de weg staan.

De realisatie van de EHS is een omvangrijk project met een grote
bestuurlijke complexiteit. Er zijn veel actoren bij betrokken, met uiteenlo-
pende belangen. Bovendien is er veel overheidsgeld mee gemoeid. Het is
daarom van groot belang dat de regering heldere kaders stelt voor de
uitvoering van het beleid en dat de regering en de Tweede Kamer in de
komende jaren goed zicht blijven houden op de voortgang van de EHS.

Volgens ons zijn er concrete maatregelen die de ministers kunnen nemen
om de sturing en het volgen van het EHS-beleid te verbeteren. Verder kan
de minister met een aantal maatregelen de uitvoering van het beleid
verbeteren. In dit hoofdstuk lichten wij deze maatregelen toe.

4.1 Aanbevolen maatregelen ter verbetering van de sturing

Duidelijke kaders en doelen opstellen
Provincies hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen in de
uitvoering van het EHS-beleid. In het voorjaar van 2006 stuurde de
minister van LNV het voorstel voor de Wet inrichting landelijk gebied
(WILG) naar de Tweede Kamer (Ministerie van LNV, 2006d).40 Volgens dit
wetsvoorstel krijgen provincies een grotere rol dan nu het geval is.

De EHS blijft echter beleid van nationaal belang. Het is daarom belangrijk
dat het Ministerie van LNV heldere kaders stelt waarbinnen de provincies
het beleid verder kunnen vormgeven en uitvoeren.
De regering heeft tot nu toe vooral doelen en prestatie-indicatoren
geformuleerd die betrekking hebben op de omvang en de realisatiewijze
van de EHS. Daarmee wordt niet gewaarborgd dat de EHS voldoende
kwaliteit en samenhang krijgt.

We bevelen de minister van LNV aan om in het kader van de WILG
duidelijke kaders aan de provincies mee te geven. Deze kaders moeten
waarborgen dat niet alleen het doel voor de omvang van de EHS wordt
gerealiseerd, maar ook de doelen voor natuur- en milieukwaliteit en
ruimtelijke samenhang. De kaders moeten betrekking hebben op:
• de rijksdoelen voor omvang, kwaliteit en samenhang;
• de minimaal te realiseren oppervlakte van de zeer schaarse types

natuur, die van groot belang zijn om de biodiversiteit veilig te stellen;
• de wijze waarop de EHS planologisch moet worden beschermd.

Verder bevelen wij de minister aan om samen met de provincies één
integraal stelsel te ontwikkelen voor de sturing op natuurkwaliteit. Binnen
dat stelsel zouden natuurdoelen (de huidige natuurdoelenkaarten en
natuurdoeltypen), financieringsinstrumenten (nu de subsidieregeling
Programma Beheer, gebieds- en beheerplannen en financiering Staats-
bosbeheer) en internationale verplichtingen (de doelen uit Natura 2000)
op elkaar aan moeten sluiten.

40 In het Rapport bij het Jaarverslag 2005 van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit merkt de Algemene
Rekenkamer op dat de in de WILG voorge-
stelde verantwoording van het Investerings-
budget Landelijk Gebied (ILG) in strijd is met
de jaarlijkse begrotingscyclus (Algemene
Rekenkamer, 2006).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 45



Zicht houden op de voortgang
Uit ons onderzoek blijkt dat de monitoring van de voortgang nu niet goed
geregeld is. Het ontbreekt aan centrale coördinatie van de gegevensverza-
meling en aan heldere definities voor het meten van beleidsprestaties.
Met de invoering van de WILG wordt de uitvoering van het EHS-beleid
verder gedecentraliseerd. Het risico bestaat dat de provincies de voort-
gang van het beleid elk op hun eigen wijze gaan monitoren, waardoor de
overheid onvoldoende zicht heeft op de uitvoering. Dat dit geen theore-
tisch risico is blijkt uit het feit dat de natuurdoelenkaart, de kaart van
verdroogde gebieden en de PKB-kaart van de netto-EHS niet op elkaar zijn
afgestemd.

Om te waarborgen dat er adequate beleidsinformatie op nationaal niveau
beschikbaar komt, moeten het Ministerie van LNV en de provincies op
korte termijn, dat wil zeggen voor de invoering van de WILG, heldere en
bindende afspraken maken over de monitoring van de voortgang van het
EHS-beleid. De afspraken moeten betrekking hebben op:
• de te meten beleidsprestaties voor omvang en natuur- en milieukwali-

teit, samenhang en planologische bescherming;
• de daarbij te gebruiken prestatie-indicatoren;
• de te hanteren definities en meetmethoden.

Daarbij is het van belang dat er een eenduidige invulling komt voor:
• de begrippen natuurkwaliteit en verdroging;
• het «nee, tenzij»-principe;
• de vraag welke gebieden deel uitmaken van de EHS.

Ook moet worden afgesproken wie verantwoordelijk is voor de centraal
gecoördineerde verzameling en analyse van gegevens over de voortgang.
Het Ministerie van LNV lijkt hiervoor de meest aangewezen partij. De
verzamelde informatie zou voor alle betrokkenen (Ministeries van LNV,
VenW, VROM en de provincies) toegankelijk en bruikbaar moeten zijn,
zodat zij zo nodig kunnen bijsturen.

De EHS duidelijk lokaliseren en begrenzen
Vijftien jaar na de start van de EHS is het nog steeds niet duidelijk waar de
EHS precies moet komen te liggen, welke gebieden tot de EHS behoren en
welk natuurdoel waar gerealiseerd moet worden. De verschillende kaarten
die voor de EHS van belang zijn, zijn niet op elkaar afgestemd. Hierdoor is
ook niet duidelijk:
• welke gebieden voor agrarisch beheer bij de EHS horen en of en hoe

deze gebieden moeten bijdragen aan ruimtelijke samenhang van de
EHS;

• waar de robuuste verbindingen moeten komen;
• wat de zoekgebieden voor nieuwe natuur zijn.

We bevelen de minister van LNV daarom aan om in samenspraak met
provincies te zorgen voor meer duidelijkheid voor alle betrokkenen door
de kaarten die voor de EHS van belang zijn beter op elkaar af te stemmen.
Ook moeten deze kaarten beter worden afgestemd op de totale taakstel-
ling van 728 500 hectare EHS op het land. Het betreft de volgende kaarten:
• de PKB-kaart van de netto-EHS in de Nota Ruimte en de gecorrigeerde

versie daarvan;
• de provinciale streekplannen;
• de gemeentelijke bestemmingsplannen;
• de provinciale beheer- en natuurgebiedsplannen;
• de landelijke en provinciale natuurdoelenkaarten.
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Daarnaast moet de schaal op deze kaarten worden aangepast zodat ze zo
veel mogelijk tot op perceelniveau duidelijk zijn.

Afstemming verbeteren
Vooral bij de projecten voor natte natuur en de EHS in de grote wateren
bleek dat er onvoldoende afstemming is tussen de Ministeries van LNV en
VenW. De ministeries hebben geen duidelijke afspraken gemaakt over de
taakstelling, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de monitoring
van de voortgang. Ook beschikten de ministeries lange tijd niet over
eenduidige gegevens over de stand van zaken bij de realisatie.

We bevelen aan dat de Ministeries van LNV en VenW hierover alsnog
heldere en concrete afspraken met elkaar maken.

4.2 Aanbevolen maatregelen ter verbetering van de uitvoering

Planologische bescherming bevorderen
Gebrekkige planologische bescherming is een risico voor de realisatie van
de EHS. Hoewel het opstellen van streek- en bestemmingsplannen primair
een taak is van provincies en gemeenten, kan de rijksoverheid niet passief
afwachten. Vooral de planologische bescherming door gemeenten
behoeft nog veel aandacht.
We raden de ministers van LNV en VROM aan om actief te bevorderen dat
provincies en gemeenten de gebieden van de EHS uiterlijk in 2008
planologisch beschermd hebben en de voortgang daarvan te bewaken.
Ook provincies kunnen gemeenten aanspreken op hun verantwoorde-
lijkheid en hen zo nodig ondersteuning bieden. Indien planologische
bescherming uitblijft, kan de minister van LNV gebruikmaken van artikel
10 van de Natuurbeschermingswet 1998 om de continuïteit van de
investeringen in de EHS te waarborgen en de gebieden te beschermen.
Het voorstel voor de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening bevat ook een
aantal bevoegdheden die Rijk en provincies in de toekomst zouden
kunnen gebruiken.

De toepassing van het principe van vrijwilligheid heroverwegen
Het uitgangspunt van vrijwilligheid wordt door alle betrokkenen onder-
steund, omdat het voor draagvlak voor het EHS-beleid zorgt. Een te ruime
invulling ervan levert echter knelpunten op in de uitvoering van het
beleid. In sommige gevallen is de realisatie van een groot EHS-gebied van
goede kwaliteit niet mogelijk omdat de eigenaar van een relatief klein
gebied weigert mee te werken. Wij bevelen het Ministerie van LNV en de
provincies daarom aan de toepassing van het vrijwilligheidsprincipe te
evalueren en eventueel te heroverwegen.

Zorgvuldiger kiezen uit realisatiewijzen
De beleidsomslag van (minder) verwerving naar (meer) particulier en
agrarisch beheer zorgt in een aantal gevallen voor vertraging of het niet
halen van de beoogde doelen van het EHS-beleid.
Als er onvoldoende belangstelling is bij particulieren zorgt de grote
nadruk op particulier natuurbeheer voor vertraging van de realisatie van
de EHS. Door onvoldoende afstemming van de provinciale natuurgebieds-
plannen en beheerplannen op de natuurdoelenkaart worden soms
subsidies gegeven voor vormen van beheer (beheerpakketten) die niet
kunnen leiden tot het beoogde natuurdoel en de beoogde natuurkwaliteit.
De provincies hebben de agrarische beheergebieden ruim begrensd en de
Nota Ruimte biedt op dit punt geen sturing. Hierdoor is onvoldoende
gewaarborgd dat de middelen daar worden ingezet waar de grootste
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kansen liggen voor de natuur en dat agrarisch beheer bijdraagt aan
ruimtelijke samenhang binnen de EHS.
Verder is niet zeker of agrarisch beheer optimaal bijdraagt aan de
realisatie van de beoogde natuurkwaliteit omdat de continuïteit onvol-
doende is gewaarborgd.
Wij bevelen de minister van LNV aan te bevorderen dat het Rijk en de
provincies zich bij de keuze uit de verschillende realisatiewijzen (agrarisch
beheer, particulier beheer of verwerving en inrichting met beheer door de
grote terreinbeheerders) laten leiden door de vraag welke beheerder op
een beoogde EHS-locatie de natuurdoelen die daar gewenst zijn, het best
kan realiseren en tegen de laagste kosten.
We bevelen de minister ook aan te bevorderen dat de provincies de
beheersubsidies doelmatiger inzetten door de gebieden voor agrarisch
beheer in de provinciale gebiedsplannen compacter te begrenzen. Ten
slotte bevelen we de minister aan om de mogelijkheden te onderzoeken
om meer continuïteit bij het agrarisch natuurbeheer te bevorderen.

Natuurdoelen en milieucondities integraal aanpakken
Het is voor de inrichting van de EHS van belang dat de provincies en het
Rijk per gebied een integrale afweging maken van natuurdoelen,
milieucondities en locatie.
De minister van LNV moet daarbij heldere afspraken maken met de
provincies, om te voorkomen dat ambities te veel verschuiven.
De minister moet ervoor zorgen dat provincies voor ieder EHS-gebied niet
alleen het natuurdoeltype en de hiervoor noodzakelijke milieucondities
vastleggen, maar ook in een plan van aanpak aangeven wie welke
maatregelen zal treffen om de gewenste milieucondities tot stand te
brengen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dient het gekozen natuurdoel of
de locatie heroverwogen te worden.
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5 REACTIE MINISTERS EN NAWOORD ALGEMENE REKENKAMER

5.1 Reactie ministers

De minister van LNV heeft op 11 september 2006 mede namens de
ministers van VROM en VenW op ons rapport gereageerd. Hieronder volgt
een samenvattende weergave van deze reactie. De integrale reactie van
de minister is te vinden op onze website: www.rekenkamer.nl.

De minister constateert met genoegen dat de Algemene Rekenkamer het
EHS-beleid een geschikt beleidsinstrument acht om de biodiversiteit te
beschermen op een wijze die past binnen de internationale verplichtingen.
De minister wijst erop dat er in de achterliggende jaren veel is bereikt en
dat de Nota Ruimte en het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG)
het instrumentarium voor de sturing en de uitvoering versterkt hebben.
De minister is zich ervan bewust dat nog de nodige stappen moeten
worden gezet om de EHS in 2018 te realiseren en zegt toe dat hij dit
rapport zal aangrijpen om de formulering en de uitvoering van het beleid
te verbeteren. In zijn reactie gaat hij in op een aantal onderdelen van het
rapport.

De omvang van de EHS
Naar aanleiding van onze constatering dat de beleidsdoelstellingen voor
de EHS vaak zijn veranderd wijst de minister erop dat het beleidsconcept
EHS sinds 1990 onaangetast is gebleven. Dat neemt volgens de minister
niet weg dat in de loop der jaren verschillende accenten zijn gelegd en
verbeteringen zijn aangebracht op grond van nieuwe, wetenschappelijke
inzichten. Zo betekende de nota Natuur voor mensen, mensen voor
natuur (Ministerie van LNV, 2000) een belangrijke actualisatie en verbre-
ding van het natuurbeleid (meer aandacht voor de betekenis van natuur
voor burgers en de introductie van robuuste verbindingen).
De minister is van mening dat hij de Tweede Kamer in de begroting, in
beleidsdocumenten en in debatten adequaat heeft geïnformeerd over
belangrijke wijzigingen in de doelstellingen zoals het maximeren van de
omvang op 728 500 hectare EHS op het land, de introductie van robuuste
verbindingen en de «omslag» van minder verwerving naar meer beheer.
Met de inwerkingtreding van het ILG worden verdere stappen gezet naar
een eenduidige formulering van de beleidsopgave. De beleidsopgave van
728 500 hectare zal het uitgangspunt zijn voor de ILG-bestuursovereen-
komsten tussen Rijk en provincies en de daaraan gekoppelde prestatie-
afspraken die voor de duur van zeven jaar worden gemaakt met
provincies.

De minister vindt dat de Algemene Rekenkamer te somber is over de
kwantitatieve voortgang van de EHS: ruilgronden (voor verwerving) en
«onderhanden werk» (voor inrichting) zijn door ons niet meegenomen in
de berekeningen, terwijl ook deze hectares uiteindelijk ten goede komen
aan de EHS. Als de bestaande natuur wordt meegerekend, is volgens de
minister op dit moment ongeveer tachtig procent van de EHS op het land
gereed.

De minister merkt op dat de verwerving van nieuwe natuur en agrarisch
natuurbeheer behoorlijk op schema liggen, maar dat ook naar zijn oordeel
vooral voor inrichting en particulier natuurbeheer extra inspanningen
nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te halen. In het kader van het ILG
zal dit expliciet aan de orde komen. Er is ter bevordering van particulier
natuurbeheer in 2005 een tweejarig intensief communicatieproject
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opgestart. De deelname aan en de effectiviteit van particulier natuur-
beheer zal in 2007 geëvalueerd worden.
Daarnaast evalueert de minister zowel de omslag van minder verwerving
naar meer beheer als het Programma Beheer. Mede aan de hand van de
uitkomsten daarvan zal hij beoordelen of het handhaven van de doelstel-
ling mogelijk en wenselijk is. De uitkomsten zullen volgend jaar beschik-
baar komen.

Kwaliteit
De minister vindt dat het stelsel van natuurdoeltypen goede handvatten
biedt voor het vaststellen van de gewenste natuurkwaliteit. Hij is in
gesprek met provincies en terreinbeheerders over de vertaling van dat
stelsel naar een eenvoudig, effectief en betrouwbaar sturingssysteem.
Daarbij komen ook de mogelijkheden van de Landelijke Natuurdoelen-
kaart aan de orde.
Naar aanleiding van onze bevinding dat de realisatie van de natuurdoelen
niet gemeten wordt, merkt de minister op dat er al veel onderzoek naar de
kwaliteit van de natuur wordt gedaan. Het probleem is dat de gegevens
die beschikbaar zijn niet met elkaar vergeleken kunnen worden en nog
niet geschikt zijn voor een sturingssysteem.

De minister deelt onze mening dat de milieucondities de afgelopen jaren
weliswaar zijn verbeterd, maar nog niet genoeg zijn om de gewenste
natuurkwaliteit te kunnen behalen. Hij meldt dat de provincies de
afgelopen maanden een nulmeting hebben verricht van de milieutekorten
in de EHS, gerelateerd aan de benodigde milieurandvoorwaarden voor
bepaalde natuurdoeltypen. Deze meting zal bij de tussentijdse evaluatie
(midterm review) en aan het eind van de ILG-periode worden herhaald.
Ook hebben provincies maatregelen geformuleerd ter verbetering van
milieucondities. Nog dit jaar brengt een interbestuurlijke werkgroep van
Rijk, provincies en waterschappen een rapport uit over de te verwachten
kosten van de verwezenlijking van de milieukwaliteit die nodig is voor het
bereiken van de gewenste natuurdoeltypen. In het licht van deze
rapportage en de ILG-activiteiten zal de minister bezien welke extra
maatregelen nodig zijn om de water- en milieucondities op peil te
brengen. Ook meldt hij dat de in 2005 opgerichte «Taskforce verdro-
ging»41 onlangs een aantal goede aanbevelingen heeft gedaan. Hij zal de
Tweede Kamer daarover binnenkort informeren.

Samenhang en grootte van gebieden
De minister deelt onze bezorgdheid over het grote aantal kleine geïso-
leerde natuurgebieden. Mede met behulp van het rapport Optimalisatie
Ecologische Hoofdstructuur (Lammers et al., 2005) zal hij bezien welke
aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de samenhang te
vergroten. Het Rijk stuurt in zijn relatie met de provincies niet op de
minimale omvang.

Het beleid van het verbinden van natuurgebieden tot een goed functione-
rend netwerk is in de loop der jaren aangepast aan nieuwe wetenschappe-
lijke inzichten. Het Rijk is vooral verantwoordelijk voor een aantal
robuuste verbindingszones en minder voor de kleinere ecologische
verbindingszones. Provincies willen de robuuste verbindingen, net als de
overige onderdelen van de EHS, in 2008 hebben begrensd. In de ILG-bestuurs-
overeenkomsten zullen afspraken gemaakt worden over de realisatie van
de verbindingen en het Rijk zal dit bewaken.

41 Begin 2005 werd een gezamenlijke Task-
force ingesteld van Rijk, provincies, Unie van
Waterschappen, terreinbeheerders en LTO. De
Taskforce had als doel om een extra impuls te
geven aan de verdrogingsbestrijding in Neder-
land. Het advies van de Taskforce is te vinden
op www.verdroging.nl.
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Het doet de minister deugd dat wij tevreden zijn over het ontsnipperings-
beleid. Over de knelpunten tussen rijksinfrastructuur en robuuste
verbindingen worden in de ILG-bestuursovereenkomsten afspraken
gemaakt. De minister zegt toe dat met alle betrokkenen voortvarend
invulling zal worden gegeven aan de gebiedsgerichte uitvoering van het
MJPO. Ook ziet de minister het succes en het belang van het kabinets-
beleid bevestigd in de oprichting van de nationale parken. De komende
jaren wil hij de betrokkenheid van burgers bij de parken stimuleren.

Planologische bescherming
De minister beaamt dat ten tijde van het opstellen van veel streekplannen
geen duidelijke afspraken bestonden over welke gebieden als EHS moeten
worden beschermd en over de invulling van het «nee, tenzij»-principe. Hij
deelt onze zorg over het feit dat de EHS in streekplannen vaak moeilijk
herkenbaar is en niet begrensd is op perceelniveau en over de vaak
verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen.
De afspraken over begrenzing en bescherming van de EHS en de
verantwoordelijkheidsverdeling, vastgelegd in de Nota Ruimte, blijken in
de praktijk nogal eens tot onduidelijkheid te leiden. Ook de minister vindt
dit met het oog op de voortgang van de realisatie van de EHS onwen-
selijk. Daarom is onlangs een werkgroep van het Rijk (Ministeries van LNV
en VROM) en provincies opgericht die de «spelregels» van de EHS zullen
opstellen en verduidelijken en de daarbij behorende verantwoordelijkheids-
verdeling zullen expliciteren. De minister heeft de Tweede Kamer hier
onlangs over geïnformeerd (Ministerie van LNV, 2006f).
Zodra het project is afgerond wil de minister deze spelregels en taakver-
deling in een bestuurlijk overleg met het Interprovinciaal Overlegorgaan
(IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekrachtigen.
Hoewel de planologische bescherming een eerste verantwoordelijkheid
van gemeenten en provincies is, zal het Rijk zich vanuit zijn verantwoorde-
lijkheid voor de realisatie van een samenhangende EHS en het functio-
neren van planologische bescherming, zo nodig actief opstellen. Mochten
de bestuurlijke afspraken over spelregels en taakverdeling hierover
onvoldoende zekerheid verschaffen, dan zal de minister de mogelijkheden
die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt hier nadrukkelijk bij
betrekken.

Inzicht in de voortgang
De minister merkt op dat het niet altijd eenvoudig is gebleken inzichtelijke
informatie te geven over een zo langdurig en veelomvattend project als de
EHS, waarbij tal van partijen betrokken zijn en bovendien regelmatig
nieuwe inzichten ingepast moeten worden. Hij benadrukt dat de informa-
tievoorziening in de loop der jaren duidelijk is verbeterd en verwijst
daarbij naar het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007–2013 en naar
de begroting en het jaarverslag van LNV (Ministerie van LNV, respectie-
velijk 2006c, 2005b en 2006a).

Knelpunten in de uitvoering
De minister herkent niet alle knelpunten in de uitvoering die in het rapport
worden weergegeven. Er is volgens hem geen gebrek aan sturing van het
Ministerie van LNV, maar de inwerkingtreding van het ILG als sturings-
instrument beschouwt hij wel als een verbetering. In de bestuursovereen-
komsten met provincies zullen harde prestatieafspraken gemaakt worden
over de te realiseren omvang en milieukwaliteit van de EHS. Als niet aan
de prestaties wordt voldaan, kan het budget worden teruggevorderd.
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Hoewel vrijwilligheid in eerste instantie het uitgangspunt blijft, verwacht
de minister dat onteigening ten behoeve van afrondingsaankopen vaker
zal worden toegepast naarmate de realisatiedatum van de EHS dichterbij
komt. Hij noemt kosteneffectiviteit als een belangrijk argument hiervoor:
het geld voor de hectares die al wel zijn verworven moet achteraf
beschouwd goed blijken te zijn besteed.

De minister herkent wat in het rapport staat over conflicterende belangen,
maar geeft aan dat het belang van natuur en de EHS op dit moment stevig
is verankerd. Als voorbeeld noemt hij het «nee, tenzij»-principe uit de
Nota Ruimte, dat ervoor moet zorgen dat bestaande en reeds gereali-
seerde nieuwe EHS er per saldo zowel in omvang als in kwaliteit niet op
achteruitgaat als andere belangen nieuwe ruimte krijgen. De minister
verwacht dat het eerder genoemde project van de Ministeries van LNV en
VROM en de provincies heldere spelregels voor de bescherming van de
EHS zal opleveren. Hij kondigt aan dat hij afspraken zal maken met IPO en
VNG over de nauwgezette toepassing van de spelregels en over het
toezicht hierop.

Tot slot gaat de minister in op de omslag van verwerving naar beheer, die
volgens ons kan leiden tot vertraging in de realisatie van de EHS en tot
risico’s voor de kwaliteit. De minister geeft aan dat de mogelijke risico’s
zullen worden bezien bij de evaluatie van de omslag. Hij wijst erop dat de
omslag de betrokkenheid van agrariërs en particulieren bij het natuur-
beleid heeft vergroot.

De aanbevelingen
De minister van LNV heeft de ambitie om concrete maatregelen te nemen
om de sturing en de uitvoering van het EHS-beleid te verbeteren.

De minister geeft aan dat ILG-bestuursovereenkomsten als sturingsinstru-
ment voor de periode 2007–2013 duidelijke kaders en harde prestatie-
afspraken voor de provincies bevatten. Die kaders worden onder meer
gesteld op basis van de uitkomsten van het eerder genoemde «spelregel-
project».
In de ILG-bestuursovereenkomsten zal worden afgesproken dat het Rijk zo
snel mogelijk, maar niet later dan bij de midterm review in 2010, concrete
afspraken maakt met provincies en terreinbeheerders over natuur-
kwaliteit.

De minister zeg toe dat hij over de monitoring van de voortgang van de
EHS afspraken met de provincies zal maken in het kader van het monito-
rings- en evaluatiesysteem van het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland
2007–2013 (Ministerie van LNV, 2006c). De prestatiemonitoring voor het
ILG maakt hiervan deel uit.

Over de onderlinge afstemming van de kaarten van de EHS en duide-
lijkheid tot op perceelniveau schrijft de minister dat hij al een verbetering
ziet. Hij verwijst hierbij naar het MJP-2 (Ministerie van LNV, 2006c), waarin
kaarten met taakstellingen en afspraken over planologische bestemmin-
gen zijn opgenomen. Ook wordt gewerkt aan een kaart waarin onder
andere de realisatie van de EHS is afgebeeld. Daarnaast kondigt de
minister aan dat de werkgroep die zich bezighoudt met de spelregels van
de EHS zich hier ook over zal buigen.

De minister meldt dat met het Ministerie van VenW heldere en concrete
afspraken zijn gemaakt over de taakstelling en verantwoordelijkheid voor
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de uitvoering en monitoring van de realisatie van de natte natuur. Deze
afspreken zijn onder andere in de Samenwerkingsovereenkomst Veilig-
heid en Natte Natuur (2000) gemaakt en worden gevolgd in een gezamen-
lijk directeurenoverleg van de Ministeries van LNV en VenW.
De minister erkent dat de beleidsinformatie eenduidiger moet en vindt dat
onze aanbeveling goed aansluit bij de verbeteringen daarvoor die in gang
zijn gezet.

De minister onderschrijft het belang van planologische verankering van
de EHS en zal in overleg met de minister van VROM bezien welke rol het
Rijk hierbij kan spelen. Hij zal daarbij vooral kijken naar de mogelijkheden
van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

De minister is van mening dat evaluatie van het vrijwilligheidsprincipe op
basis van opgedane ervaringen een steeds logischer stap wordt naarmate
de realisatie van de EHS vordert. In het kader van het ILG heeft hij met
provincies afgesproken om over dit onderwerp de vinger aan de pols te
houden en indien nodig te bekijken welke maatregelen nodig zijn.

De minister hanteert het uitgangspunt dat er bij beheer van EHS-gebieden
sprake moet zijn van een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit. Op dit
moment worden methodieken ontwikkeld om de provincies te onder-
steunen bij het bepalen van de meest kosteneffectieve wijze om de
gewenste natuurdoelen kunnen realiseren.

De minister zegt toe dat hij in het overleg met provincies over natuur-
kwaliteit en milieucondities zal bezien hoe zij natuurdoelen, milieucondi-
ties en locatie per EHS-gebied integraal kunnen afwegen. Daarbij zal hij
ook aandacht besteden aan het plan van aanpak voor wie welke maatre-
gelen zal treffen om de milieucondities te verbeteren.

5.2 Nawoord van de Algemene Rekenkamer

Wij maken uit de reactie van de ministers op dat zij het rapport op
hoofdlijnen onderschrijven en wij zijn verheugd dat zij ons rapport willen
aangrijpen om verbeteringen in gang te zetten. Wij zullen de ontwikke-
lingen met belangstelling blijven volgen.
Hieronder gaan wij in op alle punten die de minister van LNV, mede
namens de ministers van VROM en VenW, in zijn reactie heeft opgeno-
men.

De omvang van de EHS
De onduidelijkheid in de taakstellingen die wij signaleren betreft niet de
totale omvang van de EHS op het land, maar de deeltaakstellingen
waarmee deze beleidsopgave wordt ingevuld en de consequenties van
wijzigingen daarin voor het bereiken van de natuurdoelen (zie § 2.2.1).
Voor de EHS is 18 772 hectare ruilgrond is verworven. Wij beschouwen dit
echter niet als EHS die gereed is omdat deze gronden nog «geruild»
moeten worden voor gronden binnen de EHS en vervolgens nog
ingericht. Tijdens de uitvoering van een eerder onderzoek42 hebben wij
met het ministerie besproken dat «onderhanden inrichting» een term is
die tot verwarring kan leiden.43 Om die reden hebben wij dit gegeven niet
in onze rapportage opgenomen.
De minister merkt terecht op dat er vooral bij inrichting en bij particulier
beheer extra inspanningen nodig zijn om de doelen te bereiken.

42 Onderzoek voor het rapport Staat van de
beleidsinformatie 2005 (Algemene Reken-
kamer, 2005).
43 Bij het prestatiegegeven «onderhanden
inrichting» worden niet alleen hectares mee-
geteld waarvoor een inrichtingsplan in voor-
bereiding of in uitvoering is, maar ook hecta-
res waar de voorbereiding van de inrichting
nog niet gestart is. Het kan hier bijvoorbeeld
gaan om hectares die nog verworven moeten
worden of hectares die in een gebied liggen
waar pas een deel van de oppervlakte verwor-
ven is, terwijl de inrichtingswerkzaamheden
pas kunnen starten nadat het hele gebied
verworven is.
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Kwaliteit
Wij zijn het met de minister eens er veel onderzoek naar de kwaliteit van
de natuur wordt gedaan. Het is echter vooral van belang dat doelen en
monitorgegevens op elkaar aansluiten, opdat gestuurd kan worden op
natuurkwaliteit. Dat is nu nog niet het geval.
Wij vinden het positief dat de minister wil werken aan een sturings-
systeem en dat hij de natuurdoelen zo snel mogelijk wil formuleren.
De minister gaat niet in op onze aanbeveling om de thans naast elkaar
bestaande stelsels van kwaliteitsdoelen te integreren, waardoor de
monitoring veel doelmatiger kan plaatsvinden. Het rapport van de
interbestuurlijke werkgroep over milieukwaliteit en de voorstellen voor
eventuele extra maatregelen wachten wij met belangstelling af.

Samenhang en grootte van gebieden
Wij vinden het positief dat de minister onderkent dat de ruimtelijke
samenhang in de EHS meer aandacht verdient en dat hij wil bezien welke
aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen. In het Meerjaren-
programma Vitaal Platteland 2007–2013 (Ministerie van LNV, 2006c) heeft
de minister eveneens aangekondigd dat hij hierover met de provincies
afspraken wil maken en dat hij nog in 2006 beleidskaders voor de
herbegrenzing gaat formuleren. De minister wil dat de provincies de
herbegrenzing in 2009 afronden. Toetsbare doelen of prestatie-indicatoren
voor de vergroting van EHS-gebieden hebben wij echter nog niet
aangetroffen.

Planologische bescherming
Wij zijn blij dat de minister onze zorg over de onduidelijke begrenzing en
planologische bescherming van de EHS deelt en zich actief wil inzetten
om tot verbetering te komen. Het project «spelregels van de EHS» vinden
wij een goede eerste stap.

Inzicht in de voortgang
Wij wijzen erop dat de problemen die wij constateren in monitoring van
het beleid over de stand van zaken per juni 2006 gaan. Wij hebben de
begrotingen voor 2006 en de jaarverslagen over 2005 betrokken bij ons
onderzoek. De invoering van het ILG is een belangrijk moment.
In ons Rapport bij het Jaarverslag 2005 Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (Algemene Rekenkamer, 2006) hebben wij aanbevolen
om onderzoek te doen naar de in de Comptabiliteitswet 2001 gegeven
middelen om budgetten voor langere tijd voor bepaalde doelen te
reserveren. Wij betreuren dat de minister deze aanbeveling, die zonder
meer de garantie biedt voor een goede verantwoordings- en controle-
structuur, niet heeft overgenomen. Nu als gevolg hiervan de komst van
het ILG als een gegeven moet worden beschouwd, dringen wij er in ieder
geval bij de minister op aan dat hij vóór de start van het ILG heldere
afspraken maakt over monitoring, verantwoording en controle – inclusief
operationele definities en meetmethoden.

De aanbevelingen
De minister is bereid verbeteringen aan te brengen. Hij geeft in veel
gevallen aan dat hij de aanbevelingen zal betrekken bij het overleg met de
provincies en bij de ILG-bestuursovereenkomsten die eind dit jaar
gesloten moeten worden. De Algemene Rekenkamer juicht het toe dat de
minister heldere en bindende afspraken met de provincies maakt en dat
Rijk en provincies elkaar daar ook aan zullen houden. Dit geldt uiteraard
ook voor de toezegging afspraken te maken over de monitoring van de
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voortgang. Overigens zijn heldere doelen een voorwaarde voor afspraken
over monitoring.
Het is belangrijk dat de afspraken in de bestuursovereenkomsten niet
alleen betrekking hebben op de omvang en de kwaliteit van de EHS, maar
ook op ruimtelijke samenhang en planologische bescherming. Zolang
doelen en afspraken voor natuurkwaliteit, samenhang en planologische
bescherming ontbreken, blijft het risico bestaan dat het beleid niet
doelgericht wordt gestuurd en uitgevoerd.
Het is ons niet duidelijk welke concrete stappen de minister zelf gaat
zetten. Ook ontbreekt een tijdpad waarin concrete afspraken over
natuurkwaliteit prioriteit krijgen.
Of de kaarten zoals vermeld in het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland
2007–2013 beter aansluiten op de taakstellingen kunnen wij niet zien
omdat de kaarten in dit document slechts globaal zijn en summier worden
toegelicht.44 Ook het probleem van verschillende kaarten van Rijk en
provincies die niet op elkaar aansluiten is hiermee niet verholpen. Van
belang is dat deze beide bestuurslagen hun kaarten goed op elkaar
afstemmen en aan burgers en bedrijven duidelijkheid verschaffen tot op
perceelniveau.

De minister reageert niet op onze aanbeveling om te bevorderen dat de
subsidies voor agrarisch beheer doelmatiger worden ingezet en te
onderzoeken hoe de continuïteit in het agrarisch beheer kan worden
bevorderd.

Het lijkt ons wenselijk dat de Ministeries van LNV en VenW steeds een
eensluidend antwoord kunnen geven op de vraag welke doelen met de
projecten natte natuur moeten worden gerealiseerd, wie voor elk project
verantwoordelijk is en wat de stand van zaken in de praktijk is. Dit blijkt
niet het geval te zijn, ondanks de Samenwerkingsafspraak uit 2000 en het
directeurenoverleg. Sinds 2000 zijn de doelen voor natte natuur
verscheidene malen gewijzigd.

44 Zo is bijvoorbeeld niet te zien welk opper-
vlak op de kaarten is begrensd en hoe dat zich
verhoudt tot de taakstelling. Ook de overeen-
komsten en verschillen met streek- en bestem-
mingsplannen zijn niet zichtbaar. Dat er nog
grote zoekgebieden op de kaarten staan en dat
er een herbegrenzingsproject plaats gaat vin-
den geeft ook aan dat de begrenzing van de
EHS nog niet is afgerond.
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN BELANGRIJKSTE CONCLUSIES,
AANBEVELINGEN EN TOEZEGGINGEN

Conclusies Aanbevelingen Toezeggingen ministers Nawoord Algemene Rekenkamer

Het EHS-beleid is in principe een
geschikt instrument om de bio-
diversiteit te beschermen en het
instrument past goed binnen de
internationale verplichtingen van
Nederland. De sturing door het
Ministerie van LNV veroorzaakt
echter knelpunten die een vlotte,
kwalitatief goede realisatie van de
EHS in de weg staan.

Neem de onderstaande concrete
maatregelen om de sturing en
het volgen van het EHS-beleid te
verbeteren, en om de uitvoering
van het beleid te verbeteren.

De minister van LNV heeft mede
namens de ministers van VenW
en VROM gereageerd. Hij wil
maatregelen nemen om de
formulering en uitvoering van
het EHS-beleid te verbeteren. Zie
verder hieronder.

Wij juichen het toe dat de minister
de sturing, monitoring en uitvoe-
ring van het EHS-beleid wil verbe-
teren. Een tijdpad met daarin de
concrete stappen die de minister
gaat zetten ontbreekt echter.

De doelen van het EHS-beleid zijn
op een aantal punten onduidelijk
geformuleerd. Prestatie-indicato-
ren hebben vooral betrekking op
omvang en realisatiewijze van de
EHS en minder op kwaliteit en
samenhang. Het Ministerie van
LNV heeft geen duidelijke defini-
ties en afspraken gemaakt over
planologische bescherming.

Formuleer in het kader van de
WILG duidelijke kaders waar-
binnen de provincies het beleid
verder kunnen vormgeven en
uitvoeren. Ontwikkel samen met
de provincies één integraal stel-
sel voor de sturing op natuur-
kwaliteit. Maak duidelijke afspra-
ken over planologische bescher-
ming.

De minister heeft de ambitie
deze aanbeveling op te volgen.
De ILG-bestuursovereenkomsten
als sturingsinstrument voor de
periode 2007–2013 bevatten
volgens de minister duidelijke
kaders en harde prestatieafspra-
ken. In de ILG-bestuursovereen-
komsten zal ook worden afge-
sproken dat zo snel mogelijk,
maar niet later dan bij de tussen-
tijdse evaluatie (midterm review)
in 2010 concrete afspraken over
natuurkwaliteit worden gemaakt
met provincies en terreinbeheer-
ders.

De bestuursovereenkomsten voor
het ILG moeten ook duidelijke
kaders en prestatieafspraken
bevatten over kwaliteit, samen-
hang en planologische bescher-
ming.
De minister gaat niet in op de
aanbeveling de verschillende
stelsels voor natuurkwaliteit te
integreren.

De beleidsinformatie over de
voortgang van de EHS is gebrek-
kig. Centrale coördinatie en
heldere definities voor het meten
van beleidsprestaties ontbreken.

Maak voor de invoering van de
WILG met de provincies heldere
en bindende afspraken over de
monitoring van de voortgang.
Verzamel en analyseer de
informatie op een centraal punt
en maak de informatie voor alle
betrokkenen toegankelijk.

In het kader van het monito-
rings- en evaluatiesysteem van
het MJP-2 zal de minister hier-
over afspraken maken met de
provincies. De prestatiemonito-
ring voor het ILG maakt hiervan
deel uit.

Wij zijn positief over deze toezeg-
ging van de minister. Wel wijzen
we erop dat heldere doelen een
voorwaarde zijn om beleids-
prestaties te kunnen meten.

Het is onvoldoende duidelijk wat
de exacte ligging van de EHS is,
welke gebieden tot de EHS beho-
ren en welk natuurdoel in die
gebieden gerealiseerd moet
worden.

Stem de kaarten van de EHS
beter af op elkaar en op de
taakstelling voor de omvang van
de EHS. Schep daarbij zo veel
mogelijk duidelijkheid tot op
perceelniveau.

Een verbetering hiervan is al
zichtbaar in het MJP-2, waarin
kaarten met taakstellingen en
afspraken over planologische
bestemmingen opgenomen zijn.
Ook wordt gewerkt aan een kaart
waarin de realisatie van (onder
andere) de EHS is afgebeeld.
Daarnaast zal ook de inter-
bestuurlijke werkgroep die zich
bezighoudt met het opstellen
van de «spelregels» van de EHS
zich hierover buigen. Deze werk-
groep bestaat uit de Ministeries
van LNV en VROM en de provin-
cies en expliciteert de verantwoorde-
lijkheidsverdeling.

De bedoelde kaarten zijn te globaal
en summier om ze op hun merites
te beoordelen. Het maken van een
realisatiekaart en het project «spel-
regels van de EHS» zijn goede
stappen, maar uiteindelijk moeten
Rijk, provincies en gemeenten tot
eenduidige kaarten komen en aan
burgers en bedrijven duidelijkheid
te kunnen bieden tot op perceel-
niveau.
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Conclusies Aanbevelingen Toezeggingen ministers Nawoord Algemene Rekenkamer

Er is onvoldoende afstemming
tussen de ministers van LNV en
VenW over de projecten natte
natuur en EHS in de grote wate-
ren.

Maak alsnog heldere en concrete
afspraken over taakstelling,
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering, en monitoring.

De minister schrijft dat deze
afspraken al zijn gemaakt. Ze zijn
onder andere vervat in de
Samenwerkingsovereenkomst
Veiligheid en Natte Natuur (2000)
en worden gevolgd via een
gezamenlijk directeurenoverleg.
Ook op uitvoeringsniveau vindt
goede samenwerking plaats. De
minister vindt dat de beleidsin-
formatie inderdaad eenduidiger
moet worden. Hij vindt dat onze
aanbeveling goed aansluit bij de
verbeteringen die in gang zijn
gezet.

Ondanks de Samenwerkings-
afspraak uit 2000 en het direc-
teurenoverleg bleken er onvol-
doende heldere afspraken te zijn
over (inmiddels gewijzigde)
doelen, taakverdeling en monito-
ring.

Provincies hebben de EHS op
verschillende manieren opgeno-
men in hun streekplannen. In die
plannen is de EHS niet altijd
duidelijk herkenbaar.
De planologische bescherming
van de EHS in bestemmingsplan-
nen van gemeenten behoeft nog
veel aandacht.

Bevorder actief de totstandko-
ming van de planologische
bescherming van de EHS. Maak
daarvoor eventueel gebruik van
artikel 10 van de Natuurbescher-
mingswet 1998 of van de be-
voegdheden in de Wet op de
ruimtelijke ordening.

De minister onderschrijft het
belang van planologische ver-
ankering van de EHS. Hij schrijft
dat het Rijk zich zo nodig actief
zal opstellen, vanuit zijn verant-
woordelijkheid voor de realisatie
van een samenhangende EHS en
het functioneren van planologi-
sche bescherming. De minister
van LNV zal in overleg met de
minister van VROM bezien welke
rol het Rijk hierbij kan spelen en
daarbij vooral kijken naar de
mogelijkheden van de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening.

Wij vernemen dit met genoegen.

Het principe van vrijwilligheid
levert soms knelpunten op in de
uitvoering van het EHS-beleid.

Evalueer de toepassing van het
vrijwilligheidsprincipe en
heroverweeg indien nodig de
wijze van toepassing.

Evaluatie van het vrijwilligheids-
principe op basis van opgedane
ervaringen lijkt de minister
steeds logischer naarmate de
voortgang van de realisatie van
de EHS vordert. In het kader van
het ILG heeft hij met provincies
afgesproken dat hij over dit
onderwerp de vinger aan de pols
houdt en indien nodig maatrege-
len neemt.

Wij vinden het positief dat de
minister de toepassing van het
vrijwilligheidsprincipe wil
evalueren en heroverwegen.

De beleidsomslag naar meer
particulier en agrarisch beheer
kan de realisatie van de EHS
vertragen. Ook brengt deze
omslag het risico met zich mee
dat natuurdoelen niet gehaald
worden. Er is onvoldoende
gewaarborgd dat agrarisch
beheer bijdraagt aan ruimtelijke
samenhang in de EHS.

Zorg ervoor dat het Rijk en de
provincies zich bij de keuze uit
de realisatiewijzen meer laten
leiden door de vraag welke
beheerder op de beoogde EHS-
locatie de gewenste natuur-
doelen het best en tegen de
laagste kosten kan realiseren.
Zorg ervoor dat provincies
subsidies voor agrarisch natuur-
beheer doelmatiger inzetten
door de gebieden voor agrarisch
beheer compacter te begrenzen
in provinciale gebiedsplannen.
Onderzoek de mogelijkheden om
continuïteit in het agrarisch
beheer te bevorderen.

Uiteraard moet bij beheer sprake
zijn van een zo hoog mogelijke
kosteneffectiviteit. Op dit
moment ontwikkelt de minister
methodieken om de provincies
te ondersteunen bij het bepalen
van de meest kosteneffectieve
wijze om de gewenste natuur-
doelen kunnen realiseren.

De minister geeft niet aan wat hij
vindt van de aanbeveling over de
doelmatigheid en continuïteit van
het agrarisch beheer.
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Conclusies Aanbevelingen Toezeggingen ministers Nawoord Algemene Rekenkamer

De milieucondities in de EHS-
gebieden zijn nog niet goed
genoeg om de beoogde natuur-
kwaliteit te realiseren. Provincies
maken niet altijd een integrale
afweging tussen natuurdoel,
locatie en milieucondities. Er is
nog geen duidelijk plan van aan-
pak met concrete maatregelen om
de milieucondities te verbeteren.

Maak per EHS-gebied een inte-
grale afweging van natuurdoe-
len, milieucondities en locatie en
zorg dat provincies in een plan
van aanpak aangeven wie welke
maatregelen zal treffen om de
milieucondities te verbeteren.

De minister zal in het overleg
met provincies over natuur-
kwaliteit en milieucondities
bezien hoe provincies hier
invulling aan kunnen geven.

Wij dringen aan op plannen met
concrete maatregelen en een
tijdpad.
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BIJLAGE 2 CASUSONDERZOEK

Voor een deel van het EHS-beleid bleken de beleidsprestaties tegen te
vallen. Om de mogelijke oorzaken, risico’s en oplossingen te achterhalen,
hebben we een casusonderzoek uitgevoerd onder provincies en
beheerders van EHS-gebieden. De thema’s waren: de planologische
bescherming van de EHS, de realisatie van de beoogde natuurdoelen, de
bestrijding van verdroging van EHS-gebieden en de samenhang van de
gerealiseerde EHS. Op basis van documentatie over de betreffende
casussen is gesproken met alle partijen die erbij betrokken zijn. Zoals in
hoofdstuk 1 is aangegeven, zijn de resultaten van de casusstudies in
maart 2006 in een workshop met alle betrokkenen geverifieerd. In dit
rapport is alleen gebruikgemaakt van de resultaten waar de betrokkenen
zich tijdens de workshop in herkenden.

Natuurdoelen
Op basis van een kaartanalyse (Sanders et al., 2006) hebben wij gebieden
geselecteerd waar natuurdoel en beheer niet overeen leken te komen.
Daarbij hebben wij de volgende hypotheses gehanteerd over mogelijke
oorzaken van deze discrepantie:
• gebrekkige afstemming tussen overheid en beheerder;
• corresponderende beheerpakketten voldoen niet voor behoud of

ontwikkeling biodiversiteit;
• het Programma Beheer stuurt niet op optimale natuurkwaliteit.

De casussen worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 3. Beschrijving casussen natuurdoelen

Gebied Provincie Beheerder Discrepantie tussen natuurdoel en beheer

Sallandse heuvelrug Overijssel Staatsbosbeheer, Parti-
culiere eigenaren,
Natuurmonumenten

Natuurdoel: Natuurbos (18 t/m 21)
Beheer: Multifunctioneel bos (SBB type 13.1 t/m 13.15) en
basis pakket bos (PB 409)

De Wijbosch Noord-Brabant Staatsbosbeheer Natuurdoel: Bos van laagveen en klei (18) en van rijke
gronden (20)
Beheer: Beekbegeleidend bos (SBB type 3.09)

De Stippelberg Noord-Brabant Natuurmonumenten Natuurdoel: Natuurbos (18 t/m 21)
Beheer: Basis pakket bos (PB 409)

Boswachterij Dorst Noord- Brabant Staatsbosbeheer Natuurdoel: Multifunctioneel bos (27)
Beheer: bos op arme zandgrond (SBB type 3.03) en bos op
lemige zandgrond (SBB type 3.04), beekbegeleidende
bossen (SBB type 3.09)

Boswachterij Gees Drenthe Staatsbosbeheer Natuurdoel: Multifunctioneel bos (27)
Beheer: natuurbos met exoten (SBB type 4.5)

Schoorlse Duinen Noord-Holland Staatsbosbeheer Natuurdoel: Duinlandschap (5)
Beheer: voornamelijk open duin, droge open heide en wat
vennen en plassen op zand (SBB type 6.1, 6.3 en 11.2)

Deurnse Peel Noord-Brabant Staatsbosbeheer Natuurdoel: Beek en zandboslandschap (1)
Beheer: voornamelijk heide met struweel en bos,
hoogveen, loofbos op arme grond (SBB type 6.5, 5.2 en
3.3)

Drentse Aa Drenthe Agrariërs Natuurdoel: Nat schraalland (9a)
Beheer: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
voornamelijk weidevogelgrasland (PB 313 en 314)

Reestdal Drenthe Agrariërs Natuurdoel: Nat schraalland (9a)
Beheer: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en
Subsidieregeling natuurbeheer
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Verdroging
We hebben casussen geselecteerd op grond van de ligging en de
kwetsbaarheid van het gebied voor verdroging. Omdat de aard van
verdroging verschilt tussen hoog en laag Nederland hebben we gebieden
in beide delen van Nederland geselecteerd. We hebben gekozen voor
twee natuurdoelen die zeer kwetsbaar zijn voor verdroging en waarvan
nog maar een klein areaal over is: natte heide en blauw grasland. Verder
is gekozen voor gebieden van vier verschillende beheerders:
• Natte heide in het Leenderbos (provincie Noord-Brabant, beheerder

Staatsbosbeheer). In het deelgebied «Laagveld» is een verdrogings-
project in uitvoering.

• Natte heide in het gebied Lange Maten (provincie Noord-Brabant,
beheerder Natuurmonumenten). In dit gebied is de verdrogingsbe-
stijding in een impasse.

• Natte heide en beekdalen in het Scharreveld en het Reestdal (provincie
Drenthe, beheerder Het Drents Landschap).

• Blauw grasland in de Krimpenerwaard (provincie Zuid-Holland,
beheerder Zuid-Hollands Landschap). In het deelgebied «Nooit-
gedacht» is de verdrogingsbestrijding succesvol verlopen.

Kleine gebieden
We hebben in drie provincies casussen geselecteerd: Drenthe, Noord-
Holland en Noord-Brabant. De geselecteerde casussen worden
beschreven in tabel 4.

Tabel 4. Beschrijving casussen kleine gebieden

Gebied Provincie Beheerder Beschrijving

Scharreveld (en vergelijkbare kleine
heideveldjes)

Drenthe Het Drents
Landschap

Deze kleine heideveldjes liggen verspreid in de
provincie Drenthe

Het noordoosten en westen van Noord-
Brabant

Noord-Brabant diverse Zowel in het noordoosten als in het westen van
Noord-Brabant liggen verspreid veel kleine
bosjes

De Ronde Hoep, Middenpolder, Beetskoog,
Zuiderwoude, gebiedjes in West Friesland

Noord-Holland diverse Deze kleine gebieden liggen geïsoleerd in veelal
agrarisch gebied

Planologische bescherming
We hebben drie provincies geselecteerd die elk hun eigen ruimtelijke
problematiek hebben: Noord-Brabant (met een groot landelijk gebied en
behoorlijke stedelijke druk), Drenthe (voornamelijk landelijk gebied) en
Noord-Holland (randstedelijke problematiek).
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BIJLAGE 3 NORMEN

Normen voor doelformulering (SMART+C)

Specifiek
1. De doelen moeten bij voorkeur geformuleerd worden in termen van

prestaties (welke beleidsprestaties zullen worden geleverd) en in
termen van te bereiken maatschappelijke effecten (welke maatschap-
pelijke situatie of verandering wordt beoogd). Wanneer dat niet
mogelijk is, kunnen procesdoelen geformuleerd worden.

2. Indien het beleid niet op de hele bevolking gericht is, moet de
doelgroep van het beleid zijn omschreven en zo duidelijk mogelijk
afgebakend. Ook de keuze van de doelgroep moet zijn gemotiveerd.

Meetbaar
De doelen moeten in toetsbare/meetbare termen zijn geformuleerd,
waarbij
1. de beoogde situatie bij doelbereiking eenduidig is omschreven;
2. begrippen meetbaar zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar;
3. bij doelen ten opzichte van een referentiepunt de situatie van het

referentiepunt bekend moet zijn (nulmeting).

Afgestemd
1. De doelen moeten zijn afgestemd met de Tweede Kamer: doelen

moeten expliciet zijn gemaakt in kamerstukken. Tussentijdse
bijstellingen/wijzigingen van doelen moeten geëxpliciteerd en
gemotiveerd worden in Kamerstukken.

2. De doelen moeten zijn afgestemd met beleidsuitvoerders.

Realistisch
De doelen moeten zodanig zijn gekozen dat ze realiseerbaar zijn onder alle
plausibele omstandigheden (exogene variabelen en beleids-
maatregelen).45

Tijdgebonden
Er moet een datum zijn vastgelegd waarop het einddoel moet zijn bereikt;
bij langlopende projecten zijn ook tussendoelen en bijbehorende data van
belang.

Consistent
1. Consistentie tussen doelen: de doelen van het beleid moeten met

elkaar te verenigen zijn. De doelen voor onderdelen van het beleid
moeten aansluiten bij de algemene doelen voor het gehele beleids-
terrein (hiërarchische ordening). Tussendoelen moeten aansluiten bij
het einddoel. Bij decentraal uitgevoerd beleid moeten de doelen van
de rijksoverheid en de uitvoerende instanties (bijvoorbeeld gemeen-
ten, uitvoerende instellingen) consistent zijn. De formulering van de
doelstelling moet in de tijd consistent zijn. Wijzigingen in de doelstel-
ling moeten expliciet vermeld en gemotiveerd zijn.

2. Consistentie tussen doelen en onderliggende beleidsinformatie/
basisgegevens: de doelstelling moet consistent zijn met de basisge-
gevens waarop deze is gebaseerd. Als deze gegevens wijzigen moet de
doelstelling worden aangepast. De formulering van de beleidsdoelen
dient aan te sluiten bij een goede maatschappelijke probleemanalyse
die gebaseerd is op adequate beleidsinformatie.

45 Dit criterium is hier voor de volledigheid
opgenomen. De Algemene Rekenkamer heeft
echter niet onderzocht of de doelen van het
EHS-beleid realistisch zijn.
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Normen voor beleidsinformatie

Relevantie
De beleidsinformatie dient relevant te zijn. Voorts is relevante beleidsin-
formatie nader uitgewerkt in:
1. Volledig: alle informatie die, gelet op de beleidsdoelen, beschikbaar

zou moeten zijn om te sturen of te verantwoorden is daadwerkelijk
beschikbaar. Er mag geen relevante informatie achtergehouden
worden. Toekomstscenario’s en modelberekeningen zijn vrijwel altijd
gebaseerd op een aantal aannames en vereenvoudigingen van de
werkelijkheid. Van belang is dat die expliciet gemaakt worden.
Wanneer relevante aspecten/factoren buiten beschouwing worden
gelaten, moet dit expliciet zijn vermeld en gemotiveerd;

2. Actueel: de informatie moet actueel genoeg zijn (niet verouderd). Een
exacte eis voor actueel is nog niet gekwantificeerd. Info over prestaties
en effecten: evaluatie moet minimaal eens in de vijf jaar plaatsvinden,
tenzij een andere termijn is afgesproken bij de start van beleid;

3. Tijdig: de benodigde informatie dient op tijd beschikbaar te zijn. Het
gaat om de volgorde van het beschikbaar komen van informatie
enerzijds en besluiten en handelingen anderzijds. Hierbij is een
logische volgorde van stappen in de beleidsketen richtinggevend.

Betrouwbaarheid/juistheid
De beleidsinformatie dient betrouwbaar en valide te zijn.
1. Betrouwbaar: Het meetinstrument wordt nauwkeurig toegepast,

herhaalde metingen leveren steeds dezelfde uitkomst. De mate van
betrouwbaarheid moet expliciet inzichtelijk zijn gemaakt. Bij grote
onzekerheden is het van belang dat gegevens uit verschillende
bronnen vergeleken worden en dat onzekerheden vermeld worden;

2. Juistheid of validiteit: Het meetinstrument is inhoudelijk adequaat:
begrippen moeten valide gemeten worden, dat wil zeggen: begrippen
moeten zodanig geoperationaliseerd en gemeten zijn dat je meet wat
je meten wilt.

Begrijpelijkheid
De beleidsinformatie dient toegankelijk en helder te zijn voor de gebrui-
kers van de informatie (bijvoorbeeld: Kamerleden, beleidsmakers). Ook
dient de beleidsinformatie eenduidig te zijn (niet voor meerderlei uitleg
vatbaar).

Vergelijkbaarheid/consistentie
Het gaat om drie vormen van consistentie:
1. Consistentie in de tijd: de gegevens moeten in de tijd vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen in eerder verstrekte gegevens moeten worden geëxplici-
teerd;

2. Consistentie tussen onderdelen in de beleidsketen: gegevens moeten
aansluiten bij de wijze waarop het beleid is gedefinieerd. De wijze van
prestatiemeting moet aansluiten op de ingezette instrumenten en de
prestatie-doelstelling. De wijze van effectmeting moet aansluiten bij
het maatschappelijke probleem en de maatschappelijke effectdoelstel-
ling;

3. Consistentie tussen verschillende informatiebronnen: verschillende
gegevens over eenzelfde onderwerp moeten onderling consistent zijn.
Gegevens uit verschillende bronnen over eenzelfde object moeten met
elkaar vergeleken worden en liefst naast elkaar worden gepresenteerd.
Als sommige (onderdelen van) gegevens strijdig met elkaar zijn moet
dit expliciet vermeld worden en zo mogelijk verklaard.
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BIJLAGE 4 ORGANISATIES DIE MEEWERKTEN AAN HET ONDERZOEK

Provincies
Interprovinciaal Overleg Flevoland
Drenthe Utrecht
Noord-Brabant Groningen
Noord-Holland Gelderland
Overijssel Zeeland
Zuid-Holland Limburg

Beheerders
Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied
Natuurlijk Platteland Nederland
Unie van Bosgroepen
Staatsbosbeheer
Vereniging Natuurmonumenten
De Landschappen
Het Drents Landschap
Utrechts Landschap
Zuid-Hollands Landschap
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Landschap Overijssel
Landschap Noord-Holland
Landgoed de Holterberg

Overig
Ministerie van LNV:
• Directie Natuur
• Directie Kennis
• Directie Financieel-Economische Zaken
• Dienst Regelingen
• Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van VenW:
• Directoraat-Generaal Water
• Hoofddirectie Financiën
• Management en Control en
• Rijkswaterstaat/Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Ministerie van VROM:
• Directoraat-Generaal Ruimte
• Directoraat-Generaal Milieu
• Directie Financiële
• Economische Zaken en VROM-Inspectie
Milieu- en Natuurplanbureau
Alterra
Centraal Bureau voor de Statistiek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek
LTO Nederland
Raad voor het Landelijk Gebied
Ruimtelijk Planbureau
Nationaal Groenfonds
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep natuurbeheer en planten-
ecologie
WING Proces Consultancy
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BIJLAGE 5 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

Agrarisch natuurbeheer
Manier om EHS-gebieden te realiseren. Bij agrarisch beheer behoudt de
grond de hoofdfunctie landbouw, maar de grond wordt op een natuur-
vriendelijke manier beheerd zodat de natuurwaarde in het gebied
verhoogd wordt. De agrariër krijgt hiervoor een beheersubsidie op grond
van Programma Beheer, Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN).

Alterra
Instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de groene ruimte en
het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Alterra maakt deel uit van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Beheersgebiedsplan
Provinciaal plan dat als toetsingskader fungeert voor de subsidieverlening
op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. In het plan is
vastgelegd welke pakketten in welke gebieden kunnen worden aange-
vraagd.

Biodiversiteit
Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale
verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiver-
siteit betreft zowel de variatie in soorten, als de erfelijke variatie binnen
soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen.

Beheerpakket
In Programma Beheer beschreven combinatie van in een terrein voorko-
mende flora, boomsoorten, beheersvoorschriften, fauna of terreinkenmer-
ken waarvoor beheersubsidie kan worden aangevraagd. Enkele voorbeel-
den van beheerpakketten zijn: «algemeen weidevogelgrasland»,
«snelgroeiend naaldbos», «stuivend duin» en «moeras».

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek

Dienst Landelijk Gebied
Dienst van het Ministerie van LNV die onder andere de verwerving en
inrichting van nieuwe EHS-gebieden uitvoert.

Dienst Regelingen
Dienst van het Ministerie van LNV die onder andere de subsidieregelingen
voor natuurbeheer uitvoert.

DLG
Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van LNV

DR
Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV

Ecologische verbindingszone
Kleinschalige verbinding binnen natuurgebieden, zodat delen van dat
natuurgebied verbonden worden.

EHS
Ecologische hoofdstructuur. Een ecologisch netwerk van kwalitatief
hoogwaardige, beschermde natuurgebieden.
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Habitatrichtlijn
Europese richtlijn die de lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het
aanwijzen van Habitatrichtlijngebieden en de implementatie van het
beschermingskader in nationale wetgeving. De bescherming van
Habitatrichtlijngebieden is geregeld in de nieuwe Natuurbeschermings-
wet. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in- en uitheemse
planten en dieren.

Hectare
Gebied met een oppervlakte van 10 000 m2. 100 hectare is 1 km2.

ILG
Investeringsbudget Landelijk Gebied.

LNV
(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

MNP
Milieu- en Natuurplanbureau.

Natte natuur
Natuur in en om het water.

Natura 2000
Netwerk van natuurgebieden van Europees belang, die beschermd
worden op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of de Europese
Habitatrichtlijn.

Natuurdoel
Combinatie van een aantal natuurdoeltypen zoals omschreven in het
Handboek Natuurdoeltypen van het Ministerie van LNV.
De natuurdoelen zijn verdeeld in drie categorieën:
• Grootschalige natuur: dit zijn de nagenoeg natuurlijke natuurdoeltypen

en de begeleid natuurlijke natuurdoeltypen, waarin de grootschalige
natuurlijke processen (al dan niet bijgestuurd door het beheer) het
resultaat bepalen.

• Bijzondere natuur: dit zijn de halfnatuurlijke natuurdoeltypen, waarbij
de planning van het beheer kleinschalig plaatsvindt.

• Multifunctionele natuur: natuur waarin ook andere gebruiksfuncties
een rol spelen bij de inrichting en het beheer.

Natuurdoeltype
Een in het natuurbeleid nagestreefd type ecosysteem dat een bepaalde
biodiversiteit en een bepaalde mate van natuurlijkheid als kwaliteits-
kenmerken heeft. Natuurdoeltypen zijn omschreven in het Handboek
Natuurdoeltypen van het Ministerie van LNV, aan de hand van onder
andere doelsoorten en daarvoor noodzakelijke leefomstandigheden en
beheer.

Natuurgebiedsplan
Provinciaal plan dat als toetsingskader fungeert voor de subsidieverlening
op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000. Daarin is vastge-
legd welke pakketten in welke gebieden kunnen worden aangevraagd.
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Natuurkwaliteit
Een gebied heeft een goede natuurkwaliteit wanneer er een grote variatie
van soorten planten en dieren voorkomt die kenmerkend zijn voor een
bepaald soort natuur, en waarvan aannemelijk is dat zij daar duurzaam
kunnen voortbestaan.

NMP
Nationaal milieubeleidsplan van de regering.

Ontsnipperen
Het opheffen van fysieke barrières tussen natuurgebieden die veroorzaakt
worden door infrastructuur (wegen, vaarwegen, spoorwegen).

Particulier natuurbeheer
Beheer van natuurgebieden door particulieren, niet zijnde de traditionele
terreinbeherende organisaties.

Particulier natuurbeheer met functieverandering
Manier om EHS-gebieden te realiseren. Hierbij wordt nieuwe natuur
aangelegd op een gebied dat voorheen geen natuurbestemming had,
terwijl de grond eigendom blijft van de particuliere eigenaar. De grond
krijgt de hoofdfunctie natuur. Voor de waardevermindering van de grond
en de inrichtingskosten ontvangt de eigenaar een eenmalige subsidie op
grond van Programma Beheer, Subsidieregeling natuurbeheer 2000. Op
grond van deze subsidieregeling kan ook een subsidie voor de beheer-
kosten worden verstrekt.

PKB
Planologische kernbeslissing op grond van artikel 2a de Wet op de
ruimtelijke ordening. Dit is een plan van de ministerraad voor bepaalde
aspecten van het nationale ruimtelijk beleid. De meest recente planolo-
gische kernbeslissing over de EHS staat in de Nota Ruimte (2005) en heeft
een indicatief karakter. Dit betekent dat lagere overheden bij het vaststel-
len of herzien van hun plannen met de PKB rekening moeten houden.

Programma Beheer
Samenhangend pakket van maatregelen en subsidies voor het beheer van
bossen, natuur en landschap in Nederland. Deze zijn vormgegeven in de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en de Subsidieregeling
natuurbeheer 2000 van het Ministerie van LNV. Op grond van deze
regelingen wordt onder andere subsidies voor EHS-gebieden verstrekt.
Beheersubsidies hebben een looptijd van zes jaar.

Provinciale landschappen
Particuliere organisaties die natuurgebieden in een provincie beheren,
bijvoorbeeld het Zuid-Hollands Landschap en het Fryske Gea.

RBON
Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling. Subsidie-
regeling die voorafging aan Programma Beheer.

Robuuste verbinding
Grootschalige verbinding tussen grote natuurgebieden in de EHS. Deze
verbindingen vergroten de leefgebieden van planten en dieren. Zo wordt
het bijvoorbeeld mogelijk dat het edelhert van de Veluwe naar de
IJsseluiterwaard kan trekken.
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Rode Lijst
Lijst van verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en
gevoelige planten en dieren die voorkomen in Nederland. Er wordt per
soortgroep een lijst opgesteld (vogels, dagvlinders, vaatplanten, mossen,
enzovoort). De lijsten worden door de minister van LNV vastgesteld en
gepubliceerd in de Staatscourant.

Ruilgronden
Gronden die de overheid verwerft om de EHS te realiseren maar die
buiten de EHS liggen. Wanneer agrariërs hun grond binnen de EHS
moeten verkopen kunnen deze gronden «in ruil» worden aangeboden.

Ruime jas
Provincies wijzen in het beheersgebiedsplan gebieden aan waarvoor een
subsidie kan worden verleend op grond van de Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer. Wanneer er meer dan twee keer zo veel oppervlakte is
begrensd dan het beschikbare subsidiequotum spreekt men van een
«ruime jas-begrenzing». Het begrensde gebied wordt een «ruime
jas-gebied» genoemd.

Ruimtelijke samenhang
Een combinatie van het oppervlak van natuurgebieden, de afstand tussen
natuurgebieden en de aanwezigheid van verbindingen daar tussen. Als er
voldoende ruimtelijke samenhang is kunnen planten en dieren zich
verplaatsen of verspreiden van het ene naar het andere gebied.

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
Onderdeel van Programma Beheer.

SBB
Staatsbosbeheer.

Subsidieregeling natuurbeheer
Onderdeel van Programma Beheer.

VBTB
Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording. Proces om de begro-
tingen en jaarverslagen van de rijksoverheid anders in te richten. De kern
van VBTB is dat ministeries meer resultaatgericht moeten begroten en
verantwoorden.

VenW
(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat.

Verwerving en inrichting
Manier om EHS-gebieden te realiseren. Hierbij wordt nieuwe natuur
aangelegd in een gebied dat voorheen geen natuurbestemming had. De
grond wordt van overheidswege aangekocht en ingericht, daarna worden
eigendom en beheer overgedragen aan een grote terreinbeherende
organisatie: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of één van de
Provinciale Landschappen. De beheerder krijgt een beheersubsidie in de
vorm van de rijksbijdrage Staatsbosbeheer respectievelijk op grond van
Programma Beheer, Subsidieregeling natuurbeheer.
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Vogelrichtlijn
Europese richtlijn voor de instandhouding van alle natuurlijke, in het wild
levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten van
de Europese Unie. De richtlijn regelt de bescherming, het beheer en de
regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan.
De richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun
leefgebieden. De lidstaten zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen
om ervoor te zorgen dat de bedoelde vogelsoorten leefgebieden hebben
van voldoende omvang en met voldoende variatie.

VROM
(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

WILG
Wet inzichting landelijk gebied.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 68



B
IJ

LA
G

E
6

TA
A

K
S

T
E

LL
IN

G
E

N
R

E
A

LI
S

A
T

IE
O

M
V

A
N

G
V

A
N

D
E

E
H

S
(i
n

h
ec

ta
re

s)

Ta
ak

st
el

lin
g

R
ea

lis
at

ie

To
ta

le
o

p
p

er
vl

ak
te

A
Ve

rw
er

-
vi

n
g

B
In

ri
ch

ti
n

g
C

A
g

ra
ri

sc
h

n
at

u
u

r-
b

eh
ee

r

D
P

ar
ti

cu
lie

r
n

at
u

u
r-

b
eh

ee
r

To
ta

le
o

p
p

er
vl

ak
te

g
er

ee
d

A
Ve

rw
er

-
vi

n
g

B
In

ri
ch

ti
n

g
C

A
g

ra
ri

sc
h

n
at

u
u

r-
b

eh
ee

r

D
P

ar
ti

cu
lie

r
n

at
u

u
rb

eh
ee

r

N
ie

u
w

e
n

at
u

u
r,

w
aa

rv
an

:
15

1
50

0
11

1
74

1
14

6
45

0
5

05
0

34
70

9
47

17
3

66
45

4
(+

17
73

2
ru

ilg
ro

n
d

)

47
17

3
zi

e
b

eh
ee

r-
g

eb
ie

d
en

2
70

1

–
N

U
R

G
7

00
0

7
00

0
7

00
0

0
0

2
06

0
4

07
1

(+
87

5
ru

ilg
ro

n
d

)
20

60

0
0

–
In

b
u

ff
er

zo
n

es
2

82
7

2
82

7
2

82
7

0
0

1
39

3
2

23
4

1
39

3
0

0
–

M
aa

sw
er

ke
n

,
w

aa
rv

an
:

te
n

m
in

st
e

15
70

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

te
n

m
in

st
e

15
70

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

te
n

m
in

st
e

15
70

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

0
0

0
0

(+
21

6
ru

ilg
ro

n
d

)
0

0
0

+
G

re
n

sm
aa

s
te

n
m

in
st

e
10

00
te

n
m

in
st

e
10

00
te

n
m

in
st

e
10

00
0

0
0

0
(+

23
ru

ilg
ro

n
d

)
0

0
0

+
Z

an
d

m
aa

s
I

57
0

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

57
0

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

57
0

(+
60

n
at

u
u

r-
co

m
p

en
sa

-
ti

e)

0
0

0
0

(+
19

3
ru

ilg
ro

n
d

)
0

0
0

B
eh

ee
rs

g
eb

ie
d

en
b

in
n

en
E

H
S

90
00

0
0

0
90

00
0

0
56

68
8

0
0

S
A

N
51

88
5

R
B

O
N

4
80

3
To

ta
al

56
68

8
R

o
b

u
u

st
e

ve
rb

in
d

in
g

en
27

00
0

16
30

3
24

36
5

2
63

5
8

06
2

0
24

3
(+

65
3

ru
ilg

ro
n

d
)

0
?

?

N
at

te
n

at
u

u
r,

w
aa

rv
an

:
6

50
0

2
81

0
6

50
0

0
0

1
88

6
13

6
(+

38
7

ru
ilg

ro
n

d
)

1
88

6
0

0

–
Z

u
id

-H
o

lla
n

d
se

d
el

ta
2

40
0

2
40

0
2

40
0

0
0

13
6

(+
38

7
ru

ilg
ro

n
d

)
3

0
0

–
N

o
o

rd
N

ed
er

la
n

d
0/

50
0

0
0

0
0

72
4

0
72

4
0

0
–

IJ
ss

el
m

ee
r-

g
eb

ie
d

3
00

0?
0

3
00

0?
0

0
1

15
9

0
1

15
9

0
0

–
Z

an
d

m
aa

s
II

46
0

46
0

46
0

0
0

0
0

0
0

0
–

R
ijk

sw
at

er
en

*
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

To
ta

al
27

5
00

0
13

0
90

4
17

7
31

5
97

68
5

42
77

1
10

5
74

7
66

83
3

(+
18

77
2

ru
ilg

ro
n

d
)

49
05

9
56

68
8

2
70

1

*
U

it
d

e
b

el
ei

d
sn

o
ta

’s
w

er
d

n
ie

t
d

u
id

el
ijk

w
at

d
e

h
ec

ta
re

d
o

el
st

el
lin

g
vo

o
r

d
e

R
ijk

sw
at

er
en

w
as

.I
n

zi
jn

re
ac

ti
e

o
p

h
et

co
n

ce
p

t
va

n
d

it
ra

p
p

o
rt

lie
t

d
e

m
in

is
te

r
va

n
LN

V
w

et
en

d
at

vo
o

r
d

e
R

ijk
s-

w
at

er
en

g
ee

n
h

ec
ta

re
d

o
el

st
el

in
g

g
el

d
t.

D
e

m
in

is
te

r
m

el
d

t
d

at
d

e
ta

ak
st

el
lin

g
R

ijk
sw

at
er

en
b

et
re

kk
in

g
h

ee
ft

o
p

d
e

aa
n

le
g

va
n

n
at

u
u

rv
ri

en
d

el
ijk

e
o

ev
er

s
en

vi
sp

as
sa

g
es

.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 69



LITERATUUR

Algemene Rekenkamer (2005). Staat van de beleidsinformatie 2005.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 30 116, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2006). Rapport bij het jaarverslag 2005 van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV). Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 550 nr. 2. Den Haag: Sdu.

Bal, D., H.M. Beije, M. Fellinger, R. Haveman, A.J.F.M. van Opstal & F.J.
van Zadelhoff (2002). Handboek Natuurdoeltypen. Wageningen: Expertise-
centrum LNV.

Bal, D. (2004). Waarom een Ecologische Hoofdstructuur? Achtergronden
en uitwerking van de EHS. Hoevelaken: Nationaal Groenfonds.

Foppen, R.P.B., Bridging gaps in fragmented marshland (2001). Alterra
Scientific Contributions 4. Wageningen: Alterra, Green World Research.

IPO (2003). Interprovinciale Rapportage Milieu, Water, Landbouw en
Natuur. Den Haag: Interprovinciaal Overleg.

IPO en RIZA (2005). Concept – Landelijke inventarisatie van verdroogde
gebieden en projecten verdrogingsbestrijding, versie 29 juli 2005. Den
Haag: Interprovinciaal Overleg en RIZA.

Lammers, G.W., A. van Hinsberg, W. Loonen, M.J.S.M. Reijnen, M.E.
Sanders (2005). Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur. Milieu- en
Natuurplanbureau Rapport nr. 408 768 003. Bilthoven: Milieu- en
Natuurplanbureau.

Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) (2004). Milieu- en natuureffecten Nota
Ruimte. RIVM-rapport nr. 71 193 100. Bilthoven: Milieu- en Natuurplan-
bureau.

Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) (2005). Natuurbalans 2005. Bilthoven:
Milieu- en Natuurplanbureau.

Ministerie van LNV (1990). Natuurbeleidsplan. Tweede Kamer, vergader-
jaar 1989–1990, 21 149 nr. 2. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (1999a). Subsidieregeling natuurbeheer 2000.
Staatscourant 1999, nr. 252/p. 18.

Ministerie van LNV (1999b). Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.
Staatscourant 1999, nr. 252/p. 33.

Ministerie van LNV (2000). Natuur voor mensen, mensen voor natuur.
Nota natuur, bos en landschap in de 21ste eeuw. Meerjarenprogramma
Vitaal Platteland. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 235 nr. 1.
Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2002). Brief van de Minister van LNV, 9 oktober 2002.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2002, 28 600 XIV nr. 6. Den Haag: Sdu.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 70



Ministerie van LNV (2003). Landelijke Natuurdoelenkaart. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2003–2004, 29 200 XIV nr. 63. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2004a). Agenda voor een Vitaal Platteland en
Meerjarenprogramma. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 576
nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2004b). Brief van de Minister van LNV, 26 januari
2004. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 200 XIV nr. 71. Den
Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2005a). Jaarverslag en slotwet ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2004. Tweede Kamer, vergaderjaar
2004–2005, 30 100 XIV nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2005b). Begroting 2006 en memorie van toelichting.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005- 2006, 30 300 XIV nr. 1 en 2. Den Haag:
Sdu.

Ministerie van LNV (2005c). Beleidskader omslag van minder verwerving
naar meer beheer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 XIV
nr. 97. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2005d). Brief van de minister van LNV aan de Tweede
Kamer, 22 juni 2005. Kenmerk DN 2005/2080.

Ministerie van LNV (2005e). Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar
2006; Amendement over extra middelen voor afrondingsaankopen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 300 XIV, nr. 30. Den Haag:
Sdu.

Ministerie van LNV (2006a). Jaarverslag en slotwet ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005. Tweede Kamer, vergaderjaar
2005–2006, 30 550 XIV nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2006b). Antwoord van minister Veerman op vragen
van het lid Schreijer-Pierik aan de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005–2006, Aanhangsel van de Handelingen nr. 1034.
Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2006c). MJP2, Meerjarenprogramma Vitaal Platteland
2007–2013. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 29 435 nr. 19.
Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2006d). Regels inzake de inrichting van het landelijke
gebied (Wet inrichting landelijk gebied), voorstel van wet. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2005–2006, 30 509 nr. 2. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV (2006e). Natura 2000 Contourennotitie; Kaders voor
Natura-2000 doelen, besluiten en beheersplannen. Den Haag: Ministerie
van LNV.

Ministerie van LNV (2006e). Brief van Minister Veerman aan de voorzitter
van de Tweede Kamer d.d. 10 juni 2006, kenmerk DN. 2006/1745, over het
Amendement-Kruijssen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 71



Ministerie van LNV (2006f). Brief van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit aan de voorzitter van de Tweede Kamer over de nota
ruimte d.d. 26 juni 2006. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 29 435,
nr. 171. Den Haag: Sdu.

Ministerie van LNV & IPO (1997). IPO-LNV-convenant 1997 voor de
uitvoering van het natuurbeleidsplan.

Ministerie van LNV & de provincies (2004). Afsprakendocument robuuste
verbindingen 2004–2018.

Ministeries van LNV, VROM, VenW & de provincies (2000). Bestuurs-
overeenkomst gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2002–2005.

Ministerie van VenW (1998). Vierde Nota Waterhuishouding. Tweede
Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 401, nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VenW (2003). Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2004; Begroting en Memorie van
toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 200 A, nr. 1 en 2.
Den Haag: Sdu.

Ministerie van VenW (2004). Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2005; Begroting en Memorie van
toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 A, nr. 1 en 2.
Den Haag: Sdu.

Ministerie van VenW (2005a). Water in beeld 2005, bijlage bij Tweede
Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 27 625, nr. 51. Den Haag: Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Interprovinciaal Overleg en Unie van Water-
schappen.

Ministerie van VenW (2005b). Decembernota KRW/WB21 2005, Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 27 625, nr. 59. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VenW, LNV en VROM (2004). Meerjarenprogramma
Ontsnippering. Den Haag: Etcetera Grafische Producties.

Ministerie van VROM (2001). Vierde Nationaal Milieubeleidsplan. Den
Haag: Centrale directie Communicatie.

Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ (2006). Nota Ruimte. Deel 4. Den
Haag: Sdu.

Nationaal Groenfonds (2004). Belangstelling voor particuliere natuur-
aanleg. Uitkomsten van een marktonderzoek. Wageningen/Hoevelaken:
Nationaal Groenfonds.

Opdam, P.F.M., (2002) Natuurbeleid, Biodiversiteit en EHS: doen we het
wel goed?, Werkdocument 2002/04. Bilthoven: Milieu- en Natuurplan-
bureau.

Pelk, M., B. Heijkers, R. van Etteger, D. Bal, C. Vos, R. Reijnen, S. de Vries,
P. Visschendijk (2000). Kwaliteit door verbinden. Waarom, waar en hoe?
Wageningen: Alterra.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 72



Raad voor het Landelijk gebied (2003). Ruimte voor natuur. Publicatie RLG
03/5. Amersfoort: Raad voor het Landelijk Gebied.

RIZA (2005). Wie weet wat er leeft langs Rijn en Maas, rapport 2005–010.

Sanders, M.E., H. van Blitterswijk, H.P.J. Huiskes & M.N. van Wijk (2003).
Beleidsevaluatie agrarisch en particulier natuurbeheer voor de Natuur-
balans 2003. Planbureau Werkdocument 2003/16. Wageningen: Alterra.

Sanders, M.E., W. Geertsema, M.E.A. Broekmeijer, R.I. van Dam, J.G.M.
van der Greft- van Rossum & H. van Blitterswijk (2004). Beleidsevaluatie
EHS en ganzenbeleid, achtergronddocument Natuurbalans 2004 nr. 11.
Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.

Sanders, M.E., C.A. Mücher, R. Haveman (2006). Monitoring Natuurdoelen
Beleidsprestaties, meetgegevens en landsdekkende bestanden.
Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau, rapport nr. 408763008-206.

VROM-inspectie (2004). Landelijke Rapportage VROM. Brede gemeente-
onderzoeken 2003 en 2004. Den Haag: VROM-Inspectie.

VROM-inspectie (2005). Grenzen aan natuur? Een onderzoek naar de
doorwerking van de EHS in streekplannen en bestemmingsplannen. Den
Haag: VROM-Inspectie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 825, nrs. 1–2 73



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /NLD <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


