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Nr. Titel Factsheet Nr.
18 106 Maaswerken 17

22 026 HSL-Zuid 15

22 589 Betuweroute 14

24 557 Holland Casino 24

24 691 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 18

26 396 Vervanging pantservoertuigen 21

26 488 Vervanging F-16 20

26 643 ICT-projecten bij de overheid 7

28 179 Afstand tot de arbeidsmarkt 39

28 684 Sociale veiligheid 27

28 844 Integriteit 11

28 973 Duurzame intensieve veehouderij 34

29 362 Informatiehuishouding van het rijk 8

29 435 Herstructurering bedrijventerreinen 35

29 708 Toezicht van DNB op financiële instellingen 32

29 984 ProRail 37

30 080 Ruimte voor de rivier 19

30 240 Immigratie- en naturalisatiedienst 25

30 351 Grote Projecten 6

30 825 Ecologische Hoofdstructuur 16

30 850 Instellingen op afstand van het Rijk 10

30 995 Krachtwijken 42

31 209 Klimaat- en energiedoelen 36

31 239 Duurzame energie 33

31 371 Kredietcrisis 31

31 490 Vernieuwing Rijksdienst 13

31 497 Zorgleerlingen 29

31 524 Beroepspraktijkvorming in het mbo 28

31 710 Zwakke Schakels Kust 38

31 765 Kwaliteit zorginstellingen 40

31 839 Jeugdzorg 41

31 880 Intracommunautaire btw-fraude 30

31 915 Jeugddetentie, behandeling en nazorg 26

32 123 Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen,  
subsidies

2

32 213 Koninkrijksrelaties met Nederlandse Antillen  
en  Aruba 22

32 318 Ontwikkelingssamenwerking 23

Factsheet Nr.
Afstand tot de arbeidsmarkt 39

Algemene Rekenkamer 1

Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies 2

Beroepspraktijkvorming in het mbo 28

Betuweroute 14

Decentrale beleidsuitvoering 3

Duurzame energie 33

Duurzame intensieve veehouderij 34

Ecologische Hoofdstructuur 16

Europa 4

Europese aanbestedingen 5

Grote Projecten 6

Herstructurering bedrijventerreinen 35

Holland Casino 24

HSL-Zuid 15

ICT-projecten bij de overheid 7

Immigratie- en naturalisatiedienst 25

Informatiehuishouding van het Rijk 8

Informatiepositie Tweede Kamer 9

Instellingen op afstand van het Rijk 10

Integriteit 11

Intracommunautaire btw-fraude 30

Jeugddetentie, behandeling en nazorg 26

Jeugdzorg 41

Klimaat- en energiedoelen 36

Koninkrijksrelaties met Nederlandse Antillen en 
Aruba 22

Krachtwijken 42

Kredietcrisis 31

Kwaliteit zorginstellingen 40

Maaswerken 17

Ontwikkelingssamenwerking 23

Project Mainportontwikkeling Rotterdam 18

ProRail 37

Ruimte voor de rivier 19

Sociale veiligheid 27

Toezicht van DNB op financiële instellingen 32

Verantwoordingsdag 12

Vernieuwing Rijksdienst 13

Vervanging F-16 20

Vervanging pantservoertuigen 21

Zorgleerlingen 29

Zwakke Schakels Kust 38

 Onderwerp



Factsheet Nr.
Grote Projecten 6

Betuweroute 14

HSL-Zuid 15

Ecologische Hoofdstructuur 16

Maaswerken 17

Project Mainportontwikkeling Rotterdam  18

Ruimte voor de rivier 19

Vervanging F-16 20

Vervanging pantservoertuigen 21

Grote Projecten

Factsheet Nr.
Algemene Rekenkamer 1

Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies 2

Decentrale beleidsuitvoering 3

Europa 4

Europese aanbestedingen 5

Grote Projecten 6

ICT-projecten bij de overheid 7

Informatiehuishouding van het Rijk 8

Informatiepositie Tweede Kamer 9

Instellingen op afstand van het Rijk 10

Integriteit 11

Verantwoordingsdag 12

Vernieuwing Rijksdienst 13

Rijksbrede onderwerpen

Begrotingshoofdstuk

Factsheet Nr.
IV Koninkrijksrelaties
•   �Koninkrijksrelaties met Nederlandse Antillen en 

Aruba
22

V Buitenlandse Zaken
•   Ontwikkelingssamenwerking 23

VI Justitie
•   Holland Casino
•   Immigratie- en naturalisatiedienst
•   Jeugddetentie, behandeling en nazorg
•   Sociale veiligheid

24
25
26
27

VII Binnenlandse Zaken
•   Decentrale beleidsuitvoering 
•   Informatiehuishouding van het Rijk
•   Integriteit
•   Sociale veiligheid
•   Vernieuwing Rijksdienst

3
8

10
27
13

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
•   Beroepspraktijkvorming in het mbo 
•   Informatiehuishouding van het Rijk
•   Zorgleerlingen

28
8

29

IX Nationale Schuld/ Financiën
•   Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies
•   Holland Casino
•   Intracommunautaire btw-fraude
•   Kredietcrisis
•   Toezicht van DNB op financiële instellingen

2
24
30
31
32

X Defensie
•   Vervanging F-16
•   Vervanging pantservoertuigen

20
21

XI �Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer

•   Duurzame energie
•   Duurzame intensieve veehouderij
•   Herstructurering bedrijventerreinen
•   Klimaat- en energiedoelen

33
34
35
36

XII Verkeer en Waterstaat
•   Betuweroute
•   HSL-Zuid
•   Maaswerken
•   Project Mainportontwikkeling Rotterdam
•   ProRail
•   Ruimte voor de rivier
•   Zwakke Schakels Kust

14
15
17
18
37
19
38

XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
•   Beroepspraktijkvorming in het mbo 
•   Duurzame intensieve veehouderij
•   Ecologische Hoofdstructuur 
•   Maaswerken

28
34
16
17

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
•   Afstand tot de arbeidsmarkt 39

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
•   Kwaliteit zorginstellingen
•   Jeugddetentie, behandeling en nazorg
•   Jeugdzorg

40
26
41

XVII Jeugd en Gezin
•   Jeugdzorg 41

XVIII Wonen, Wijken en Integratie
•   Krachtwijken 42

Een aantal factsheets valt onder meer dan een begrotingshoofdstuk.



De Algemene Rekenkamer heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk 
en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Daarnaast is het haar verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking in binnen- en buitenland.

Hoog College van Staat
De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, net als de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad 
van State, de Nationale ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden. Hoge Colleges van Staat staan 
genoemd in de Grondwet en hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van het kabinet.  

De samenstelling van het college van de Algemene Rekenkamer is als volgt:

Saskia J. Stuiveling
president

Gerrit de Jong
collegelid

Gijs de Vries
collegelid

Ellen M.A. van 
Schoten
secretaris

Paul Doop
collegelid in buiten-

gewone dienst

Mark van Twist
collegelid in buiten-

gewone dienst

Tweede Kamer
De voornaamste belanghebbenden bij ons werk zijn parlement, kabinet en samenleving. Ons onderzoek 
en onze publicaties zijn vooral bedoeld voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer. We proberen onze 
onderzoeken af te stemmen op de wensen en behoeften van Kamerleden, zodat zij ons werk optimaal 
kunnen benutten bij hun wetgevende taken en bij het controleren van het werk van de ministers. Ook voor 
het kabinet zijn onze onderzoeken van belang, omdat het op basis hiervan verbeteringen kan doorvoeren in 
de formulering, uitvoering en evaluatie van beleid. Wij willen het lerend vermogen van het openbaar bestuur 
stimuleren. 

Onze onderzoeken zijn openbaar. Via www.rekenkamer.nl kan iedereen kennisnemen van de resultaten van 
afgeronde onderzoeken. De meeste onderzoeken verschijnen als openbare Tweede Kamerstukken, hetzij in 
de vorm van een rapport hetzij als brief. Bij een publicatie bieden wij de Tweede Kamer een briefing aan. Bij 
deze besloten bijeenkomsten worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht en kunnen Kamerleden 
desgewenst vragen stellen. Om het verkeer tussen de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, heeft de Kamer haar Commissie voor de Rijksuitgaven aangewezen als contactadres 
en sparringpartner. 

Verzoekonderzoeken
Kamerleden, ministers en staatssecretarissen kunnen bij ons een verzoek indienen om een onderzoek uit 
te voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er behoefte is aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een 
bepaald onderwerp. De Algemene Rekenkamer beslist zelf of zij een dergelijk verzoek honoreert. In de 
praktijk doen we dat als wij met onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben en het enigszins in 
onze lopende werkzaamheden is in te passen. Zo publiceerden wij in de afgelopen periode Publieke omroep in 
beeld, Tariefregulering energienetbeheer, en Verkoop onderdelen ABN AMRO als EC remedy. Op dit moment doen 
wij een onderzoek naar het financieel beheer van Holland Casino (zie de factsheet Holland Casino voor meer 
informatie). De Commissie voor de Rijksuitgaven speelt een belangrijke rol bij verzoekonderzoeken en staat in 
het reglement van orde van de Tweede Kamer vermeld als vaste commissie die advies uitbrengt bij elk verzoek 
vanuit de Tweede Kamer voor onderzoek naar een bepaalde kwestie.

Algemene Rekenkamer
Juni 2010	  1



Onderzoeksveld
Ons werkterrein binnen de overheid beslaat het Rijk en de daarmee verbonden instellingen: wij kijken niet 
alleen naar ministeries, maar ook naar instellingen op afstand van het Rijk. Dat zijn zelfstandige instellingen 
met een publieke taak of publiek-private samenwerkingsverbanden, die niet tot de rijksoverheid behoren maar 
wel (geheel of gedeeltelijk) worden betaald met publiek geld. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn 
scholen, uitkeringsinstanties, toezichthouders en politiekorpsen. Wij zijn niet bevoegd om bij particulieren 
en bij decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen te controleren hoe rijksgelden 
worden besteed. Deze overheden zijn volgens de wet zelf verantwoordelijk voor de controle op hun financiën; 
provincies en gemeenten hebben eigen rekenkamers. Daarbij is overigens een uitzondering gemaakt voor 
subsidies met EU-gelden: wanneer particulieren, bedrijven, provincies, gemeenten en instellingen subsidies 
van de Europese Unie ontvangen, mogen we bij hen onderzoeken of zij het geld juist hebben besteed. 

Goed openbaar bestuur 
Wij onderzoeken zowel het presteren als het functioneren van de overheid. Dat betekent dat we onderzoeken 
in hoeverre beleid doeltreffend, doelmatig en vraaggericht wordt uitgevoerd en hoe het staat met integriteit, 
transparantie en publieke verantwoording. 
Zo willen we het lerend vermogen van het openbaar bestuur helpen te verbeteren. Hiertoe besteden we de 
komende jaren in elk onderzoek aandacht aan de informatiehuishouding van de overheid en de mate waarin er 
evenwicht is tussen beleidsambities en de daarvoor beschikbare tijd, geld en mensen & middelen. 

Taak en resultaat
In de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) is vastgelegd dat wij zowel rechtmatigheids- als doelmatigheids-
onderzoek doen. Rechtmatigheidsonderzoek betreft het functioneren van het Rijk; we toetsen begroting, 
verantwoording en toezicht en de aansluiting daartussen. De resultaten hiervan publiceren wij op 
Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Meer informatie hierover is te vinden in de factsheet 
Verantwoordingsdag. 
In onze doelmatigheidsonderzoeken, waarin het presteren van het Rijk het vertrekpunt is, toetsen we 
het beleid, de uitvoering en de aansluiting daartussen. We onderzoeken zowel de doeltreffendheid als 
de doelmatigheid. In onze strategie voor de periode 2010-2015 hebben we hiervoor een aantal thema’s 
geselecteerd; deze bespreken we hieronder. 

Strategie 2010-2015
Onze huidige strategische periode loopt van 2010 tot 2015. In onze onderwerpselectie hebben we ons gericht 
op doelen en doelgroepen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van een goed presterende publieke sector. 
We hebben deze verschillende ‘ontvangers’ van regelgeving, financiering en/of beleidsuitvoering gegroepeerd 
in drie domeinen:
•   Mens: zorg, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking; 
•   Nederland: concurrentievermogen, integratie, infrastructuur, veiligheid;
•   Planeet: klimaat, energie. 
Naast de drie domeinen hebben we nog vijf onderwerpen vastgesteld waar we een uitdaging zien voor een 
effectieve en efficiënte, vraaggerichte, rechtmatige en transparante overheid: houdbaarheid overheidsfinanciën, 
informatiepositie Tweede Kamer, bestuur op afstand, Europa en integriteit. We streven ernaar deze onderwerpen 
structureel aan bod te laten komen; we kunnen er ook afzonderlijk onderzoek aan wijden.

Samenwerking
De Algemene Rekenkamer werkt aan kennisuitwisseling door samenwerking met rekenkamers in binnen- en 
buitenland. Een lid van ons college is ook lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 
en Rekenkamercommissies. Ook werken we nauw samen met de rekenkamers van de Nederlandse Antillen 
en Aruba bij het bevorderen van goed openbaar bestuur binnen het Koninkrijk. Zeker nu daar veel gaat 
veranderen, vraagt dit intensieve aandacht. Internationaal zijn wij actief in INTOSAI, de internationale 
vereniging van nationale rekenkamers (SAI=Supreme Audit Insitution). Zo zijn we bijvoorbeeld actief lid van 
de taskforce Global Financial Crisis. Wij hebben ons daarnaast kandidaat gesteld om van 2014-2017 voorzitter 
te zijn van EUROSAI, de Europese onderafdeling van INTOSAI.

Meer informatie
Wij wijzen u op onze website www.rekenkamer.nl voor meer informatie over ons instituut. 
Voor meer informatie over de Algemene Rekenkamer kunt u zich wenden tot Joost Aerts, voorlichter van de 
afdeling Communicatie, voorlichting@rekenkamer.nl. 



Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies 

Waar gaat het over?
Met tientallen miljarden euro’s stimuleert het Rijk elk jaar via belastinguitgaven, specifieke uitkeringen 
en subsidies een scala aan ontwikkelingen. Dit geld wordt via honderden regelingen verdeeld. Bijna een 
derde deel van het totale budget voor deze financiële instrumenten is geen onderwerp geweest van de 
voorstellen van de ambtelijke werkgroepen Brede heroverwegingen. 

•   Een belastinguitgave is een subsidie in de vorm van een belastingvoordeel. 
•   �Een specifieke uitkering is een rijksbijdrage bestemd voor specifieke doelen die door gemeenten of 

provincies moeten worden gerealiseerd.
•   �Een subsidie is een financiële bijdrage die wordt verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van 

burgers, bedrijven en instellingen.    

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Financiën is verantwoordelijk
voor het financiële beleid van het Rijk als 
geheel; hij coördineert het begrotingsbeleid 
van het Rijk en zorgt voor een gezond 
financieel overheidsbeleid. Belastingheffing is 
eveneens de taak van de minister van Financiën. 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de specifieke uitkeringen.
De vakministers zijn verantwoordelijk voor de 
evaluatie van de effectiviteit van hun belasting-
uitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies. 

Om hoeveel geld gaat het?
Met deze drie instrumenten is in totaal een  
financieel belang gemoeid van A 33,1 miljard: 
•   �A 12,5 miljard voor belastinguitgaven (2010); 
•   �A 14,5 miljard voor specifieke uitkeringen (2010); 
•   A 6,1 miljard voor subsidies (2010).

Hoe staat het ervoor? 
De rijksoverheid weet in veel gevallen niet of deze financiële instrumenten het beoogde effect hebben. 
De meerderheid van deze regelingen wordt namelijk niet geëvalueerd. In de wel uitgevoerde evaluaties 
wordt niet altijd een uitspraak over de effectiviteit van de regeling gedaan. 

Het Ministerie van Financiën heeft in 2003 met de Tweede Kamer afgesproken om binnen vijf jaar alle 
ruim honderd belastinguitgaven te evalueren. Over specifieke uitkeringen zijn geen evaluatieafspraken 
of -regels opgesteld. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is aangegeven dat subsidies ten minste 
eenmaal in de vijf jaar moeten worden geëvalueerd op doeltreffendheid (Awb artikel 4:24).
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Belastinguitgaven
In de Miljoenennota 2010 worden in totaal 100 belastinguitgaven genoemd met een financieel belang van 
in totaal A 12.486 miljoen. Hiervan zijn er 63 niet in de Brede heroverwegingen betrokken. Voor slechts 6 
van deze 63 belastinguitgaven geldt dat ze volgens evaluatieonderzoek een positief effect sorteren. In het 
algemeen worden de belastinguitgaven van het Rijk, conform het doel dat de minister van Financiën zich 
gesteld heeft, eens in de vijf jaar geëvalueerd. 
 
Specifieke uitkeringen
In tegenstelling tot de belastinguitgaven worden specifieke uitkeringen niet periodiek en systematisch 
geëvalueerd. In totaal zijn 15 van de 109 specifieke uitkeringen in de afgelopen vijf jaar geëvalueerd. 
Dit betekent dat van 94 specifieke uitkeringen, met een totaal financieel belang van A 7,4 miljard, niet is 
onderzocht of ze effectief zijn.

Subsidies
In 2010 verstrekt de rijksoverheid volgens het Subsidieoverzicht Rijk 2010 633 verschillende subsidies, met 
een financieel belang van minstens A 6060 miljoen. 
Sinds 2003 geldt dat iedere subsidie of subsidieregeling moet zijn voorzien van een einddatum. 
Daarnaast moet iedere subsidie of subsidieregeling periodiek worden geëvalueerd op doeltreffendheid. 
•   �Ruim een derde van de subsidies in het Subsidieoverzicht Rijk 2010 blijkt echter geen einddatum te 

hebben. Het aandeel subsidies zonder einddatum is in de loop der jaren wel gedaald: van rond de 80% 
bij subsidies gestart vóór 2000 tot circa 20% bij subsidies met een begindatum na 2007. De subsidies 
met een groter budget zijn minder vaak voorzien van een einddatum dan de ‘kleinere’ subsidies.

•   �Van de subsidies die al minstens vijf jaar lopen (12% van het totaal) blijkt 59% nog niet te zijn 
geëvalueerd. Voor meer dan de helft (55%) van de subsidies met een verwachte looptijd van meer dan 
vijf jaar is nog geen evaluatie gepland.  
Van de 238 subsidies zonder einddatum heeft ruim de helft (127) ook geen geplande evaluatiedatum. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Het kabinet-Balkenende IV heeft twintig ambtelijke heroverwegingsgroepen de opdracht gegeven om, 
per beleidsterrein, minstens één beleidsvariant te ontwikkelen waarmee de netto-uitgaven ten opzichte 
van 2010 structureel met 20% kunnen worden verlaagd. Het was de bedoeling om zo te komen tot een 
verzameling beleidsalternatieven waarmee in totaal circa A 35 miljard op de collectieve uitgaven kan 
worden bespaard.
De Algemene Rekenkamer wilde aan de heroverwegingsoperatie een bijdrage leveren. Wij deden dat 
onder andere door aan de Tweede Kamer kennis en inzichten beschikbaar te stellen die relevant zijn voor 
het beoordelen van de beleidsalternatieven van deze heroverwegingswerkgroepen.
Wij hebben daarom op Verantwoordingsdag 2010 ons rapport Inzicht in belastinguitgaven, specifieke 
uitkeringen en subsidies uitgebracht. De evaluaties van de effectiviteit van de honderden regelingen 
stonden hierin centraal. Regelmatige evaluatie van beleid, en dus ook van dit soort financiële regelingen, 
is van belang. Immers, als een regeling (langdurig) niet geëvalueerd is, is er geen zicht op de mate waarin 
de regeling effectief is, met als risico dat niet-effectief beleid langdurig doorloopt. We hebben hier ook in 
eerdere publicaties op gewezen.

Publicaties
Onderzoeksresultaten op dit terrein zijn te vinden in de volgende Rekenkamerrapporten:
•   Inzicht in belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies (2010, Algemene Rekenkamer). 
•   Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen (2009, Tweede Kamer 32 249, nr. 1).
•   Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen (2006, Tweede Kamer 30 498, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheets Informatiepositie Tweede Kamer, Decentrale beleidsuitvoering en Instellingen 
op afstand van het Rijk. Daarnaast wijzen wij u op  www.rekenkamer.nl/heroverwegingen voor ons digitale 
dossier.

Voor meer informatie over het dossier Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies kunt u zich 
wenden tot Fon Linders, sectormanager Rechtmatigheid en bedrijfsvoering Rijk (RBR) en Financiën, 
f.linders@rekenkamer.nl.



Waar gaat het over?
De drie nationale bestuurslagen in Nederland – het Rijk, de provincies en de gemeenten – kennen 
elk hun eigen democratische controle. Daarbij wordt verantwoording afgelegd aan een gekozen 
vertegenwoordigend orgaan: respectievelijk het parlement, de Provinciale Staten of de gemeenteraad. 
Provincies en gemeenten voeren taken uit in autonomie en in medebewind. Ze zijn vrij in de uitvoering 
van autonome taken. Bij medebewind voeren ze door het Rijk opgedragen taken uit. Daarbij zijn ze 
gebonden aan de voorschriften van het Rijk.

Medebewindstaken kunnen gefinancierd worden via een specifieke uitkering of een algemene 
uitkering: 
•   �Specifieke uitkeringen worden geregeld in een wet of regeling waarin is omschreven wat decentrale 

overheden moeten doen met het geld. Het zijn dus geoormerkte budgetten; decentrale overheden 
moeten zich dan ook verantwoorden over wat ze met de middelen hebben gedaan. 

•   �Algemene uitkeringen worden verstrekt via het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Decentrale 
overheden kunnen deze middelen – met inachtneming van wet- en regelgeving – naar eigen inzicht 
besteden. Zij verantwoorden zich hierover uitsluitend aan de eigen democratische organen en niet 
aan de rijksoverheid.

Wie is verantwoordelijk?
Elke individuele bewindspersoon is verantwoordelijk voor de eigen beleidsterreinen waar decentrale 
overheden bijdragen aan de uitvoering van beleid door middel van specifieke uitkeringen. De minister 
draagt bij taken in medebewind systeemverantwoordelijkheid, voor zover het resultaten van rijksbeleid 
betreft (zie onderstaande figuur).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de 
bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen. Zo moet de minister van BZK zorgen 
voor een toereikende en adequate verdeling van de algemene uitkeringen. 

De aard van zijn verantwoordelijkheid en de mate waarin een minister deze kan dragen, bepalen 
eveneens de mate waarin de Tweede Kamer de minister kan aanspreken. 

Ministeriële verantwoordelijkheid bij algemene en specifieke uitkeringen

Decentrale beleidsuitvoering
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Om hoeveel geld gaat het?
Specifieke uitkeringen in 2009:
•   Aan gemeenten: A 10,8 miljard
•   Aan provincies: A 2,2 miljard.

Algemene uitkeringen in 2009:
•   Gemeentefonds: A 17,7 miljard
•   Provinciefonds: A 13,3 miljard.

Hoe staat het ervoor? 

Terugdringen specifieke uitkeringen
De afgelopen decennia heeft het Rijk het aantal specifieke uitkeringen gereduceerd om zo de 
decentrale overheden meer beleidsvrijheid te geven en om de beheerslasten te reduceren. De 
gedachte achter het vergroten van de beleidsvrijheid is dat decentrale overheden hierdoor:
•   voor meer maatwerk kunnen zorgen (inspelen op specifiek lokale problemen);
•   slagvaardiger kunnen opereren (beleid aanpassen zodra de omstandigheden dat vragen);
•   �het beleid integraal kunnen opzetten en uitvoeren (afstemmen met de verschillende betrokken 

actoren en met andere beleidssectoren).

Hierdoor zouden maatschappelijke problemen effectiever kunnen worden bestreden. In ons rapport 
Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen (2006) concludeerden we echter dat deze veronderstellingen  
niet altijd blijken op te gaan.

Onderscheid specifieke en algemene uitkering 
In ons rapport Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen (2009) constateerden wij dat er een 
vervaging optreedt tussen algemene en specifieke uitkeringen. In de afgelopen decennia is een aantal 
nieuwe tussenvormen geïntroduceerd: de brede doeluitkering, de verzameluitkering, de integratie-
uitkering en de decentralisatie-uitkering. In samenhang daarmee zien we een tendens dat specifieke 
uitkeringen steeds algemener worden en algemene uitkeringen steeds specifieker. Door het vervagen 
van het onderscheid tussen specifieke uitkeringen en algemene uitkeringen is onduidelijk welke 
bestuurslaag waarvoor verantwoordelijk is en wie waarop aangesproken kan worden. Wij constateren 
dit probleem steeds vaker in verschillende beleidsdossiers waar decentrale overheden betrokken zijn 
bij de uitvoering.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van decentrale beleidsvoering zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten: 
•   Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen (2009, Tweede Kamer 32 249, nrs. 1-2).
•   Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen (2006, Tweede Kamer 30 498, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheets Informatiepositie Tweede Kamer, Instellingen op afstand van het Rijk en 
Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen, subsidies. Daarnaast wijzen wij u op  
www.rekenkamer.nl/BOA voor ons digitale dossier Bestuur op afstand, waar de factsheet Decentrale 
beleidsuitvoering een onderdeel van is.

Voor meer informatie over het dossier Bestuur op afstand kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, 
sectormanager BZK/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Waar gaat het over?
Het beleid van de Europese Unie (EU) bestrijkt vrijwel alle Nederlandse beleidsterreinen. De invloed 
van Europese besluiten op het Nederlandse beleid verschilt per ministerie. De EU heeft grote invloed 
op bijvoorbeeld het gemeenschappelijke landbouwbeleid, het regionale en werkgelegenheidsbeleid en 
het onderzoeksbeleid. 
Een nieuw speerpunt van de EU is Europa 2020, de opvolger van de Europese Lissabonstrategie. Deze 
strategie geldt voor de komende tien jaar en moet Europa uit de crisis helpen door een slimme en 
duurzame vorm van economische groei.

Wie is verantwoordelijk?
Alle Nederlandse bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor de naleving van Europese verordeningen en 
de implementatie van Europese richtlijnen op hun beleidsterrein. 
Bij de coördinatie van het (EU-)beleid heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een centrale rol. 
Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben de ministers die samen met de Europese Commissie 
Europese gelden beheren: 
•   �de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het Europees Landbouwgarantie-

fonds (ELGF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees 
Visserij Fonds (EVF); 

•   �de minister van Economische Zaken (EZ) voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
•   de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het Europees Sociaal Fonds (ESF);
•   �de minister van Justitie en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) voor de migratie-

fondsen.

Het kabinet geeft sinds 2007 jaarlijks een nationale verklaring af over het beheer en de besteding door de 
ministeries van de gelden die Nederland van de EU ontvangt. Nederland heeft hierin binnen de EU een 
voortrekkersrol. De afdrachten van Nederland aan de EU maken geen deel uit van deze verklaring. De Algemene 
Rekenkamer geeft jaarlijks ten behoeve van het parlement een onafhankelijk oordeel over deze verklaring. 

Om hoeveel geld gaat het?
De Europese begroting bedraagt jaarlijks circa A 120 miljard. Dit bedrag wordt grotendeels bijeen-
gebracht door de lidstaten. Nederland droeg in 2008 A 6,7 miljard af en ontving A 2,3 miljard aan  
EU-subsidies. 
 

Hoe staat het ervoor?  

Europese gelden in Nederland
In ons rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 staat dat de uitgaven en ontvangsten die 
ten laste van het ELGF en het ELFPO zijn gebracht rechtmatig zijn. Voor de overige fondsen zijn over 
de periode 2007-2013 nog geen uitgaven bij de Europese Commissie gedeclareerd. Het functioneren 
van de door Nederland opgezette systemen en de daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de 
controle van de gelden biedt over het algemeen een redelijke mate van zekerheid voor rechtmatigheid 
van de onderliggende transactie en de subsidiabiliteit van de betreffende subsidieaanvragen. 

Europa
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In ons EU-trendrapport 2010 staat dat de Europese structuurfondsgelden een zorgenkindje blijven.  
Het oordeel van de Europese Rekenkamer over de rechtmatigheid van deze gelden voor de EU 
als geheel is niet positief, met een foutenpercentage van meer dan 10% voor de gehele EU. Bij de 
uitvoering van EFRO-programma’s in Nederland worden de Europese regels voor melding van 
onregelmatigheden en voor aanbesteding van diensten verschillend geïnterpreteerd; daarbij worden  
de aanbestedingsregels niet correct nageleefd. 

Beperkt zicht op resultaten van EU-beleid
Uit ons EU-trendrapport 2010 blijkt ook dat er maar beperkt zicht bestaat op de mate waarin de doelen 
van EU-beleid worden bereikt. De verantwoordingsdocumenten van de Europese Commissie bevatten 
weinig informatie over de resultaten en effecten van het EU-beleid. Ook in Nederland is het inzicht in 
effecten van EU-beleid beperkt. Verder is de transparantie over Nederlandse eindontvangers van EU-
subsidies recent verbeterd, maar nog steeds niet volledig. 

Lissabonstrategie
Ons onderzoek naar de Lissabonstrategie uit 2009 laat zien dat aan een aantal noodzakelijke 
voorwaarden voor een effectieve strategie nog niet is voldaan, noch door de EU als geheel noch door 
Nederland. Het aantal Europese Lissabondoelen is te groot en de formulering ervan te weinig specifiek. 
De Nederlandse Lissabondoelen zijn vaak onvoldoende specifiek en meetbaar. 

Informatievoorziening aan parlement 
Het onderzoeksrapport Aandacht voor financiële gevolgen van Europees beleid; Terugblik 2009 laat zien  
dat de doorlooptijd van de informatievoorziening aan het parlement over nieuwe EU-voorstellen nog 
altijd te lang is. De consequentie is dat het parlement vaak te laat betrokken is bij  
het bepalen van de Nederlandse positie in de onderhandelingen. Ook de financiële component van de 
informatievoorziening vertoont nog steeds gebreken.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten uit 2009-2010 op EU-terrein zijn te vinden in de volgende  Rekenkamer-
rapporten: 
•   Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 (2010, Tweede Kamer 32 381, nr. 1).
•   EU-trendrapport 2010 (2010, Tweede Kamer 32 306, nrs. 1-2).
•   �Aandacht voor financiële gevolgen van Europees beleid; Terugblik 2009 (2009, Tweede Kamer  

29 751, nrs. 4-5).
•   �Lissabonstrategie voor duurzame economische groei en werkgelegenheid in Europa (2009, Tweede  

Kamer 32 136, nrs. 1-2).

Voor de komende jaren staan op ons programma:
•   het EU-trendrapport 2011 (publicatie februari 2011);
•   het rapport bij de lidstaatverklaring 2010 (publicatie mei 2011); 
•   een onderzoek naar naleving en effecten van EU-beleid in Nederland (publicatie najaar 2011). 

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/eu voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Frank van den Broek, sectormanager 
Doelmatigheids- en Doeltreffendheidsonderzoek/Europese Unie, f.vandenbroek@rekenkamer.nl.



Waar gaat het over?
Sinds begin jaren zeventig bestaan er binnen de Europese Unie (EU) aanbestedingsregels. Als 
bijvoorbeeld een ministerie een opdracht uitschrijft die boven een bepaald bedrag (drempelbedrag) 
uitkomt, dan moet men deze verplicht Europees aanbesteden.
Het doel van deze regels is het openstellen van overheidsopdrachten voor alle bedrijven gevestigd in de 
Europese Unie. We constateren echter al vele jaren dat de Europese aanbestedingsregels geregeld door 
de Rijksoverheid worden overtreden. 

Wie is verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid voor de EU-aanbestedingen ligt bij de bewindspersonen van de vak-
departementen. 

Om hoeveel geld gaat het?
Wij publiceren jaarlijks over de bij de Rijksoverheid geconstateerde fouten en onzekerheden binnen 
EU-aanbestedingen. In 2009 betrof dit A 179,2 miljoen. 

Hoe staat het ervoor? 

Rijk Verantwoord 2009
Wij rapporteerden in 2007 432 fouten en onzekerheden bij het toepassen van de EU-regelgeving, met 
een financieel belang van A 187,6 miljoen. In 2008 was het aantal fouten en onzekerheden aanzienlijk 
minder (310), maar het financieel belang groter, namelijk A 270,4 miljoen.
In mei 2010 publiceerden wij ons rapport Rijk Verantwoord 2009. Wij rapporteerden daarin dat het 
aantal fouten en onzekerheden ten opzichte van 2008 was gestegen tot 385, maar dat het financieel 
belang daarvan tot A  179,2 miljoen was afgenomen. 

Europese aanbestedingen
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Voor 2009 zijn wij bovendien nagegaan of en hoe elk ministerie inzicht verwerft in de mogelijke 
oorzaken van het niet-naleven van de EU-aanbestedingsregels. We hebben daarvoor onderzocht hoe 
de auditdiensten de naleving van de Europese aanbestedingsregelgeving op de departementen hebben 
gecontroleerd. Wij constateerden het volgende: 
•   �De meeste auditdiensten schenken voldoende aandacht aan het naleven van de EU-aanbestedings-

regels, sommige doen dat niet. 
•   �Als er fouten en onzekerheden worden geconstateerd, zijn daar verschillende verklaringen voor. 

Voorbeelden van deze verklaringen zijn ‘ten onrechte ervan uitgegaan dat raming onder grensbedrag 
Europese aanbesteding zou blijven’, ‘departementsleiding en directeuren zien onvoldoende toe 
op het voorkomen van aanbestedingsfouten’ en verschillende keren ‘ten onrechte niet Europees 
aanbesteed’. Deze laatste verklaring vinden wij onvoldoende als duiding van de achtergrond of 
oorzaak van het niet-volgen van de Europese aanbestedingsregels. In Rijk verantwoord 2008 hebben 
wij de aanbeveling gedaan om door een grondige analyse van de achtergronden en de oorzaken van 
deze problematiek tot een structurele oplossing te komen.

Recente ontwikkelingen 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2009 een onderzoek 
laten uitvoeren naar de achtergronden en oorzaken van het niet-naleven van Europese 
aanbestedingregels binnen de rijksoverheid. Het eindrapport Analyse achtergronden niet-naleving 
Europese aanbestedingsregels binnen de Rijksoverheid dateert van maart 2010. Het ministerie kondigde 
maatregelen aan:
•   het invoeren van categoriemanagement binnen departementen;
•   �het verbeteren van contractbeheer en contractmanaging (planning Europese aanbesteding en 

naleving contracten);
•   het verbeteren van capaciteit/kwaliteit inkopers ten aanzien van Europees aanbesteden;
•   het harmoniseren van het toetsingskader van departementale auditdiensten; 
•   �het verbeteren van de voorbeeldfunctie van het management en de cultuur ten aanzien van de 

naleving van Europese aanbestedingsregels.
 
Dit rapport is op 15 april 2010 besproken in de interdepartementale commissie Inkoop en 
Aanbesteden (ICIA). Van het Ministerie van BZK hebben wij vernomen dat de aanbevelingen uit het 
rapport zullen worden opgenomen in het jaarplan van de ICIA.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van EU-aanbestedingsregels zijn te vinden in de volgende 
publicaties:
•   Rijk Verantwoord 2009 (2010, Tweede Kamer 32 360, nr. 2).
•   Rijk Verantwoord 2008 (2009, Tweede Kamer 31 924, nr. 2). 

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/aanbestedingsregels en www.rekenkamer.nl/eu voor onze  
digitale dossiers.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Frank van den Broek, sectormanager 
Doelmatigheids- en Doeltreffendheidsonderzoek/Europese Unie, f.vandenbroek@rekenkamer.nl.



Grote Projecten

Waar gaat het over?
De Tweede Kamer kan besluiten dat een beleidsterrein of project zo belangrijk is dat ze hierover 
uitgebreide informatie van de bewindspersonen wil ontvangen. Hiertoe kan zij dit beleidsterrein of 
project aanmerken als Groot Project. Om in aanmerking te komen voor de status van Groot Project 
moet een project aan een aantal criteria voldoen. Er moet bijvoorbeeld een aanzienlijk financieel belang 
mee gemoeid zijn en/of er moeten belangrijke gevolgen voor de samenleving of het Rijk aan verbonden 
zijn. Wanneer een project is aangewezen als Groot Project brengt dat verplichtingen mee voor de 
verantwoordelijke minister: de minister dient minimaal één keer per half jaar een voortgangsrapportage 
uit te brengen. Daarnaast moet de minister minstens één maal per jaar een accountantsrapport 
naar de Kamer sturen met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-
financiële informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het project. 
Aanvullende criteria en verplichtingen voor een Groot Project staan in de Regeling Grote Projecten. 

Wie is verantwoordelijk?
De bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante, valide en betrouwbare 
informatie over de uitvoering van publieke taken en de besteding van publieke middelen. Soms is dat 
informatie die binnen het eigen departement wordt opgesteld, en soms is dit informatie van andere 
(uitvoerende) partijen, zoals decentrale overheden of (semi-)private partijen. 

De Tweede Kamer kan in samenspraak met de bewindspersoon afwijkende afspraken maken over 
de toepassing van de Regeling Grote Projecten op een specifiek project. Deze afspraken kunnen 
bijvoorbeeld gaan over de te leveren voortgangs- en verantwoordingsinformatie. 

tweede kamer dossier 30 351 regeling grote projecten 
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Om hoeveel geld gaat het?
Op dit moment zijn er tien Grote Projecten:
1     HSL-Zuid (Tweede Kamer 22 026)				    A 6,4 miljard (prijspeil 2009)
2     Betuweroute (Tweede Kamer 22 589)				    A 4,7 miljard (prijspeil 2008)
3     Project Mainport Rotterdam (Tweede Kamer 24 691)		  A 1,6 miljard (prijspeil 2009)
4     Ecologische Hoofdstructuur (Tweede Kamer 30 825)    		  totaalbudget volgt niet  
								        eenduidig uit VGR
5     Anders betalen voor Mobiliteit (Tweede Kamer dossier 31 305)	 A 5,6 miljard (prijspeil 2009)
6     Vervanging F-16 (Tweede Kamer 26 488) 			   A 16,4 miljard (prijspeil 2009)
7     Vervanging pantservoertuigen (Tweede Kamer 26 396)		  A 2,1 miljard (prijspeil 2009) 
8     Maaswerken (Tweede Kamer 18 106)				    A 0,7 miljard (prijspeil 2009)
9     Ruimte voor de Rivier (Tweede Kamer 30 080)			   A 2,4 miljard (prijspeil 2009)
10  �Randstadbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer 		  A 5,1 tot 8 miljard  

(Tweede Kamer 31 089) 					        (prijspeil 2010)	

Hoe staat het ervoor? 

Staat van de beleidsinformatie
In 2007 publiceerde de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar de beleidsinformatie bij Grote 
Projecten. We constateerden een aantal punten van aandacht:
•   �Over het algemeen is er voldoende beleidsinformatie beschikbaar, maar van de beschikbare informatie 

wordt niet altijd voldoende gebruikgemaakt. Dit speelt zeker in de voorbereidingsfase wanneer 
ministers en Tweede Kamer elkaar proberen te overtuigen van nut en noodzaak van een project.

•   �De informatie die de Tweede Kamer krijgt over de onderbouwing van het beleid is soms 
onevenwichtig of komt pas laat, waardoor de Kamerleden voor min of meer voldongen feiten worden 
geplaatst. 

•   �De beleidsdoelen zijn vaak niet nauwkeurig genoeg geformuleerd. Zoiets wreekt zich tijdens de 
uitvoering, omdat dan niet is aan te geven of men nog wel op koers ligt. Het leidt er ook toe dat 
achteraf niet is vast te stellen of de gewenste doelen zijn gehaald.

•   �Bewindspersonen moeten alle relevante informatie melden aan de Tweede Kamer, maar tegelijkertijd 
de Tweede Kamer niet bedelven onder te veel informatie. 

Commissie voor de Rijksuitgaven
De commissie voor de Rijksuitgaven presenteert jaarlijks op Verantwoordingsdag een rapportage over 
alle Grote Projecten. In de jaarrapportage 2009 constateert de commissie dat de bewindspersonen hun 
voortgangsrapportages steeds vaker op tijd leveren. Ook zijn de rapportages steeds vaker voorzien van 
de voorgeschreven accountants- of assurancerapportages. 
In de jaarrapportage wijst de commissie – net als in de jaarrapportage 2008 – er bij een aantal Grote 
Projecten op dat de eindevaluaties ontbreken of van onvoldoende diepgang zijn. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer doet geregeld onderzoek naar Grote Projecten. 
Een bredere beschouwing over Grote Projecten is te vinden in het volgende onderzoeksrapport:
•   Staat van de Beleidsinformatie 2007 (2007, Tweede Kamer 31 029, nr. 1).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over de Regeling Grote Projecten kunt u zich wenden tot Frank van den Broek, 
sectormanager Doelmatigheids- en Doeltreffendheidsonderzoek/Europese Unie,  
f.vandenbroek@rekenkamer.nl.



ICT-projecten bij de overheid

Waar gaat het over?
ICT-projecten bij de overheid kosten vaak veel meer dan begroot, vragen meer tijd dan gepland en/of 
leveren niet het gewenste resultaat op. 
Maatschappelijk is dit niet gewenst:
•   Met ICT-projecten van de overheid is vaak veel publiek geld gemoeid. 
•   �De gevolgen van in meer of mindere mate mislukte projecten zijn vaak groot en voor de burger 

onaangenaam. Een voorbeeld hiervan is dat burgers huur- of zorgtoeslag te laat ontvangen of dat het 
bedrag dat zij ontvangen onjuist is.

Wie is verantwoordelijk?
Elke minister is volledig verantwoordelijk voor de ICT-projecten binnen zijn ministerie. Dit betekent dat 
de minister daarover volledige informatie moet hebben en moet kunnen geven aan de Tweede Kamer. 

Onduidelijkheid
Bij onze onderzoeken zien we dat er belangrijke ICT-ontwikkelingen op het beleidsterrein van ministers 
plaatsvinden bij andere organisaties dan het ministerie zelf. In het huidige wettelijk kader vinden wij 
het niet altijd duidelijk of en, zo ja, welke verantwoordelijkheden een minister heeft ten aanzien van de 
bedrijfsvoering en de bijbehorende ICT van die andere organisaties. Het gevolg kan zijn dat de minister 
niet volledig geïnformeerd wordt en zelf de Tweede Kamer niet volledig kan informeren. 

Om hoeveel geld gaat het?
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2007 een inventarisatie 
gedaan van de projectenportfolio. Deze had een waarde van ongeveer A 5,8 miljard in de periode 
van 2000 tot en met 2013. Binnen deze portfolio wordt ongeveer A 4,1 miljard besteed aan ICT-
componenten per project.
De kosten van grote ICT-projecten in uitvoering bij de rijksdienst werden op 1 januari 2009 geschat 
op A 2,2 miljard. Het gaat hier om een schatting van de projectkosten voor de hele termijn dat 
projecten lopen. De kosten van ICT-projecten van zelfstandige bestuursorganen zijn in dit bedrag niet 
meegerekend.

Hoe staat het ervoor? 
De afgelopen jaren hebben wij verschillende keren onderzoek gedaan naar ICT-projecten bij de overheid. 
Naast de eerder genoemde onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden viel ons het volgende op.

Omvang projecten
De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van ICT-projecten van de overheid is dat deze projecten 
vaak te ambitieus en te complex worden door een combinatie van politieke, organisatorische en 
technische factoren. Bij deze projecten is er geen balans tussen ambitie, beschikbare mensen, middelen 
en tijd.

Actoren op één lijn
Wij zoeken de achterliggende oorzaken in de belangen van de partijen die een rol spelen bij de aanloop 
en uitvoering van een ICT-project: minister, Tweede Kamer en ICT-leveranciers. Deze actoren zijn 
allen geneigd te denken in grote oplossingen voor grote problemen. Zij bieden op dit punt elkaar geen 
tegenwicht. Sterker nog, ze versterken elkaar en houden elkaar gevangen in een complex project waaruit 
geen elegante weg meer terug is.

tweede kamer dossier 26 643 informatie- en communicatietechnologie
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Tekortkomingen in de informatie
Wij hebben in 2008 geprobeerd om een indicatie te geven van vermijdbare kosten en vertragingen. 
De hiervoor vereiste informatie over tijd, omvang, beschikbare mensen en kosten was slechts beperkt 
aanwezig in de administratie van de onderzochte projecten. Bovendien was de informatie niet altijd 
betrouwbaar. Hierdoor konden wij cijfermatig niet de vermijdbare kosten en vermijdbare vertragingen 
schetsen.
 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Recente onderzoeksresultaten op het terrein van ICT-projecten zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten: 
•   Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, Deel B (2008, Algemene Rekenkamer).
•   ICT-project huur- en zorgtoeslag (2008, Tweede Kamer 31 333, nr. 2).
•   Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, Deel A (2007, Algemene Rekenkamer).
•   Aanbesteding ICT-component P-Direkt (2007, Tweede Kamer 31 027, nr. 1).
•   Grip op informatievoorziening; IT-governance bij ministeries (2006, Tweede Kamer 30 505, nr. 2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/ict voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Fon Linders, sectormanager 
Rechtmatigheid en bedrijfsvoering Rijk en Financiën, f.linders@rekenkamer.nl. 
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Informatiehuishouding van het Rijk

Waar gaat het over?
De overheid worstelt al drie decennia met haar informatiehuishouding. Dat is het totaal aan regels en 
voorzieningen gericht op informatiestromen en op de opslag en/of archivering van informatie. Het doel 
van informatiehuishouding is tweeledig: 
•   �het ondersteunen van processen in organisaties (zoals beleidsvorming en -uitvoering en 

verantwoording);
•   �het waarborgen van democratische, juridische en historische waarden (zoals transparantie, de 

belangen van rechtzoekenden en het behoud van cultureel erfgoed). 

Om dit doel te kunnen bereiken moet informatie – ook digitale informatie – raadpleegbaar, toegankelijk 
en authentiek zijn en blijven. Dat geldt vanaf het moment van creatie tot het moment dat de informatie 
niet meer nodig is.
De overheid heeft enorme problemen met alleen al het beheer van de papieren informatie. Uit een 
inventarisatie in 2009 blijkt dat er uit de periode 1976-2009 nog 800 kilometer archief te verwerken is.
Sinds het digitale tijdperk wordt de stroom aan informatie binnen de rijksoverheid steeds groter en 
veelvormiger. Dat stelt andere eisen aan de manier van archiveren en dus ook aan de manier waarop 
informatie toegankelijk wordt en blijft. 

Informatie vertegenwoordigt verschillende waarden en verkeert gelijktijdig in verschillende stadia

Wie is verantwoordelijk?
De verschillende ministers zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun eigen departement 
en dus ook voor de informatiehuishouding daarvan. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de 
informatievoorziening binnen hun beleidsterreinen buiten het eigen departement. Daarnaast zijn er twee 
ministers met bijzondere verantwoordelijkheden: 

tweede kamer dossier 29 362 modernisering van de overheid
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•   �De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de 
rijksbrede coördinatie op het gebied van de informatievoorziening. Onder de minister van BZK valt 
ook het agentschap Centrale Archief Selectiedienst (CAS), dat voor departementen diensten verricht 
voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van hun archieven. 

•   �De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor beleid gericht 
op het Nederlands cultureel erfgoed. Het Nationaal Archief (een agentschap van het Ministerie van 
OCW) beheert de rijksarchieven en adviseert de minister over archiefzaken. De Erfgoedinspectie 
(onderdeel van het Ministerie van OCW) houdt toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995. 

Tussen 2010 en 2012 bouwt het Rijk een nieuwe archiefbewerkingsorganisatie op onder 
verantwoordelijkheid van de minister van BZK met de naam Doc-Direkt. De CAS en de archiefafdelingen 
van de departementen zullen opgaan in deze nieuwe archiefbewerkingsorganisatie, die samenwerkt met 
het Nationaal Archief. De verdeling van de archiefwettelijke verantwoordelijkheden tussen de minister 
van OCW en de andere ministers verandert niet. Het is de bedoeling om de aanpak van de achterstanden 
te intensiveren. 

Om hoeveel geld gaat het?
Op de begroting van het Ministerie van OCW voor 2010 is het financieel belang van 
•   de archieven (met onder meer de kosten voor het Nationaal Archief) A 26,2 miljoen 
•   de Erfgoedinspectie (apparaatskosten) A 2,7 miljoen.
Het Ministerie van BZK trekt vanaf 2010 voor de intensivering van de aanpak van de achterstanden  
A 148 miljoen over tien jaar uit.

Hoe staat het ervoor? 
In ons onderzoeksrapport Informatiehuishouding van het Rijk uit 2010 komt naar voren dat, ondanks 
de energie die er de afgelopen dertig jaar in is gestoken, de overheid blijft worstelen met haar 
informatiehuishouding. Het risico bestaat dat problemen die nu nog (terecht of niet) als incidenten 
worden beschouwd een structureel karakter gaan krijgen. 
•   �Deelvraagstukken zijn steeds met eenmalige acties opgepakt totdat er zich een nieuw probleem 

voordeed, waardoor problemen zich opstapelden en niet zijn opgelost. 
•   Bestuurders overschatten vaak de (on)mogelijkheden van ICT. 
•   �Er is aandacht nodig voor de archivering van digitale informatie als e-mail, sms en twitter. De 

technologische ontwikkelingen op dit terrein gaan snel, waardoor het vraagstuk voortdurend 
verandert. De overheid zal een visie moeten ontwikkelen op hoe zij zal omgaan met deze snelle 
veranderingen. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van informatiehuishouding van het Rijk zijn te vinden in het 
volgende Rekenkamerrapport: 
•   �Informatiehuishouding van het Rijk. Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie (2010, 

Tweede Kamer 32 307, nr. 2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/informatiehuishouding voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Fon Linders, sectormanager 
Rechtmatigheid en bedrijfsvoering Rijk en Financiën, f.linders@rekenkamer.nl. 	  



Waar gaat het over?
De Tweede Kamer is bij haar controlerende taak afhankelijk van de informatie die zij krijgt over 
beoogde en/of gerealiseerde doelstelling(en), effecten, prestaties en kosten van beleid. De Tweede 
Kamer bepaalt zelf mede welke beleidsinformatie zij over een bepaald beleidsterrein op welk moment 
en op welk detailniveau zal ontvangen. 

Wie is verantwoordelijk?
Voor het verstrekken van relevante, valide en betrouwbare informatie over de uitvoering van publieke 
taken en de besteding van publieke middelen zijn bewindspersonen verantwoordelijk. Soms is dat 
informatie die binnen het eigen departement wordt opgesteld, en soms is dit informatie van andere 
(uitvoerende) partijen, zoals decentrale overheden of (semi-)private partijen. 
Bij nieuw beleid maken kabinet en Tweede Kamer afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling 
tijdens de uitvoering van beleid. Deze hebben gevolgen voor de te leveren voortgangs- en 
verantwoordingsinformatie. 
De Tweede Kamer kan besluiten dat een beleidsterrein of project zo belangrijk is dat ze uitgebreide 
informatie van de bewindspersonen wil ontvangen. Hiertoe kan zij dit beleidsterrein of project 
aanmerken als Groot Project. Voor meer informatie zie de factsheet Grote Projecten.

Om hoeveel geld gaat het?
De Tweede Kamer heeft het recht alle rijksuitgaven en -inkomsten te beoordelen en deze goed te 
keuren of te verwerpen. In 2010 gaat het in totaal om A 239,8 miljard aan begrote rijksinkomsten en  
A  272,1 miljard aan begrote rijksuitgaven. 

Hoe staat het ervoor? 

Beleidsinformatie
Uit veel van onze onderzoeken blijkt dat bewindspersonen niet beschikken over de juiste informatie om 
te kunnen vaststellen of beleid doelmatig en/of doeltreffend is. Dit kan gevolgen hebben voor de mate 
waarin de Tweede Kamer haar controlerende taak kan uitoefenen. In de Staat van de beleidsinformatie 
2009 constateerden we dat de controlemogelijkheden van de Tweede Kamer beperkter zijn wanneer 
beleid door medeoverheden wordt uitgevoerd, er meerdere verantwoordelijke ministers zijn en/of 
beleidsdoelen ver in de toekomst zijn geformuleerd. Tevens concludeerden we - net als in de Staat van 
de Beleidsinformatie 2008 - dat beschikbare informatie nog onvoldoende wordt omgezet in relevante 
(lees: volledige, actuele en tijdige) beleidsinformatie. Uit de Staat van de Beleidsinformatie 2007 
kwam naar voren dat in de voorbereidingsfase van Grote Projecten verbeteringen mogelijk zijn in de 
beleidsonderbouwing.

Informatiepositie Tweede Kamer
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Mede-overheden
Door decentralisatie van beleid hebben de minister en de Tweede Kamer minder zicht op de 
uitvoering. De beleidsinformatie die de minister kan aanreiken is vaak beperkter, waardoor de 
Tweede Kamer beleid minder goed kan controleren en bijsturen. De gekozen financiële constructie 
(algemene of specifieke uitkering) bepaalt grotendeels de mate waarin de minister kan sturen en 
verantwoordelijkheid kan dragen. 
In het rapport Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen concludeerden we dat de Tweede 
Kamer niet altijd de juiste perceptie heeft van de mate waarin de minister kan bijsturen en 
verantwoordelijkheid kan dragen (zie ook de factsheet Decentrale beleidsuitvoering). 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Voor de Algemene Rekenkamer is beleidsinformatie al jaren een vast aandachtspunt: 
•   �In onze rapporten bij de jaarverslagen van het Rijk geven we jaarlijks een beeld van de kwaliteit van 

de informatie die ministers in de jaarverslagen hebben verschaft over de uitvoering en resultaten van 
hun beleid. 

•   �Ook publiceren we jaarlijks de Staat van de beleidsinformatie, waarin we beoordelen in hoeverre 
er over het beleid dat op een aantal terreinen is gevoerd, voldoende en bruikbare informatie 
beschikbaar is voor de Tweede Kamer. 

•   �Daarnaast bevatten bijna al onze doelmatigheidsonderzoeken bevindingen over beleidsinformatie. 

Onderzoeksresultaten op het terrein van Informatiepositie Tweede Kamer zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten: 
•   Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen (2009, Tweede Kamer 32 249 nr.1).
•   Staat van de beleidsinformatie (jaarlijkse publicatie). 

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheets Decentrale beleidsuitvoering, Instellingen op afstand van het Rijk en 
Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies. Daarnaast wijzen wij u op ons digitale dossier  
www.rekenkamer.nl/TweedeKamer.

Voor meer informatie over het dossier informatiepositie Tweede Kamer kunt u zich wenden tot  
Frank van den Broek, sectormanager Doelmatigheids- en Doeltreffendheidsonderzoek/Europese Unie,  
f.vandenbroek@rekenkamer.nl.



Instellingen op afstand van het Rijk

Waar gaat het over?
Veel belangrijke taken die bij wet geregeld zijn, zoals onderwijs, uitvoering van de sociale zekerheid, 
opsporing van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde, beheer van natuur, en uitgifte van 
kentekens, worden uitgevoerd door zelfstandige instellingen. Deze instellingen worden gefinancierd met 
publiek geld. We noemen ze rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s). Het gaat om ongeveer 
1900 instellingen. Om haar controlerende taak van instellingen op afstand van de rijksoverheid goed uit 
te kunnen voeren, dient de Tweede Kamer informatie te ontvangen over het functioneren en presteren 
van RWT’s.

Wie is verantwoordelijk?
Waar publiek geld omgaat of publieke taken worden uitgevoerd, is een minister altijd verantwoordelijk. 
Dat betekent dat een minister ook altijd verantwoordelijk is voor de financiën en taakvervulling van een 
RWT. Bij de financiën moet de minister duidelijk kunnen maken of het publieke geld volgens de geldende 
wetten is geïnd, beheerd en besteed. Bij de taakvervulling moet de minister duidelijk kunnen maken of de 
wettelijke taken naar behoren zijn uitgevoerd. Over beide aspecten dient de minister jaarlijks een oordeel 
te geven. 

Om hoeveel geld gaat het?
De laatste cijfers over publieke geldstromen bij RWT’s die door de Algemene Rekenkamer zijn verzameld 
zijn uit 2004. Het ging toen om A 117,5 miljard aan inkomsten, waarvan A 46,6 miljard afkomstig was uit 
de rijksbegroting en A 70,9 miljard uit heffingen/premies en tarieven. Er zijn begrotingsgefinancierde 
RWT’s zoals de politieregio’s, heffing/premiegefinancierde RWT’s zoals de Sociale Verzekeringsbank, en 
tariefgefinancierde RWT’s zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Recentere cijfers zijn 
er niet, omdat ministers deze bedragen niet in het departementale jaarverslag opnemen.

tweede kamer dossier 30 850 verantwoording en toezicht bij rtw’s
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Hoe staat het ervoor? 
In ons onderzoek naar RWT’s hebben we ons de afgelopen jaren voornamelijk gericht op de keten van 
controle, toezicht en verantwoording tussen Staten-Generaal, ministers en RWT’s.

Toezicht ministers
Sinds ons onderzoek naar toezicht op en verantwoording door RWT’s van 1998 tot heden zien we een 
behoorlijke vooruitgang in het toezicht van de ministers op de RWT’s: 
•   �Bijna alle ministeries hebben een visie opgesteld waarin ze aangeven hoe het toezicht op de RWT’s 

wordt vormgegeven.
•   Steeds meer RWT’s geven een rechtmatigheidsverklaring af.
•   �Alle ministers gebruiken de prestatie-informatie die ze van de RWT’s krijgen voor het bijsturen van  

de RWT’s. 

Het toezicht op de bedrijfsvoering loopt nog achter: ongeveer de helft van de ministers maakt geen 
gebruik van een risicoanalyse om het toezicht op de bedrijfsvoering van de RWT’s vorm te geven. Dat is 
een probleem omdat de minister moet weten of de bedrijfsvoering zodanig is dat de publieke belangen 
(continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid van de taakuitvoering) gewaarborgd zijn. 

Verantwoording RWT’s
De verantwoording van de RWT’s aan de minister en andere belanghebbenden is ook flink verbeterd 
sinds 1998. Intussen beschikken bijna alle RWT’s over een openbaar jaarverslag. 

Verantwoording ministers
De verantwoording van de ministers aan de Staten-Generaal daarentegen is achtergebleven. De 
verantwoording over RWT’s in het departementale jaarverslag is te summier. Gezien de hoeveelheid 
publiek geld die er bij de RWT’s omgaat, vinden wij dat de departementale jaarverslagen inzicht  
moeten bieden in de uitvoering van de wettelijke taken en in de inning, het beheer en de besteding  
van publieke gelden door RWT’s. Nu wordt de Tweede Kamer alleen over RWT’s geïnformeerd in 
losstaande rapporten van de RWT’s zelf en in een zeer korte bijlage bij het departementale jaarverslag, 
waarin niet alle publieke gelden zijn opgenomen en over het functioneren en presteren slechts 
bijzonderheden worden gerapporteerd. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van RWT’s zijn te vinden in de volgende Rekenkamerrapporten: 
•   �Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5; Terugblik 2009 (2009, 

Tweede Kamer 30 850, nrs. 31-32).
•   �Weloverwogen toezicht. Analyse van departementale toezichtsvisies (2009, Tweede Kamer 30 850, nr. 29).
•   �Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 (2006, Tweede Kamer 30 

850, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheets Informatiepositie Tweede Kamer, Decentrale beleidsuitvoering en 
Belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies. Daarnaast wijzen wij u op  
www.rekenkamer.nl/BOA voor ons digitale dossier Bestuur op Afstand.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Cor van Montfort, sectormanager Publiek 
Private Samenwerking, c.vanmontfort@rekenkamer.nl.



Integriteit

Waar gaat het over?
Integriteit is een wezenlijke voorwaarde voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De 
overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet betrouwbaar en onkreukbaar zijn. De Ambtenarenwet 
van 1 maart 2006 verplicht overheidswerkgevers om integriteitsbeleid te voeren en een gedragscode te 
hebben. Dit beleid moet in ieder geval gericht zijn op het bevorderen van integriteitsbewustzijn en het 
voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Daarnaast moeten 
overheden een klokkenluidersregeling hebben. 

Wie is verantwoordelijk?
Ministers zijn zelf verantwoordelijk voor de integriteitszorg op hun departement. Bij instellingen op 
afstand van het Rijk, zoals ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) en RWT’s (rechtspersonen met een 
wettelijke taak), ligt de verantwoordelijkheid voor integriteitszorg primair bij de organisatie zelf. De 
ministers moeten echter wel in staat zijn de Tweede Kamer inzicht te verschaffen in de mate waarin de 
bedrijfsvoering van instellingen, waar ook de integriteitszorg onder valt, op orde is. 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een coördinerende rol bij het 
integriteitsbeleid in de publieke sector en een sturende rol bij het opstellen van wet- en regelgeving. 
Daarnaast draagt de minister van BZK de verantwoordelijkheid voor het algemene personeelsbeleid bij 
het Rijk en dus ook voor de integriteitszorg binnen deze sector. De minister is ook sectorwerkgever voor 
de politie.
Over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode dienen rijksoverheidswerk-
gevers jaarlijks schriftelijke verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer.

Om hoeveel geld gaat het?
Vanwege de verwevenheid van integriteitszorg met de algemene bedrijfsvoering, kunnen we niet 
aangeven welk totaalbedrag alle ministeries en instellingen op afstand uitgeven aan integriteitszorg. 

Hoe staat het ervoor? 

Hard en soft controls
Op 25 maart 2010 publiceerden wij het rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009. Dit rijksbrede 
onderzoek naar de integriteitszorg bij alle ministeries is een vervolg op de nulmeting die wij in 2004 
uitvoerden. Sinds 2004 heeft het merendeel van de ministeries vooruitgang geboekt bij de invulling  
van het stelsel van integriteitszorg. Wij constateerden de volgende aandachtspunten:
•   risicoanalyse is een relatief zwak element;
•   er bestaan lacunes in de (uniformiteit van de) registratie van meldingen en schendingen.

De figuur geeft per ministerie een beeld van de mate waarin invulling is gegeven aan hard controls in  
2004 en in 2009.

tweede kamer dossier 28 844 integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie
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Integriteitszorg in 2009 en in 2004
 

Naast hard controls zijn soft controls (beheersmaatregelen gericht op het bevorderen van een integere 
cultuur) van grote betekenis voor de integriteit van werknemers. Uit ons onderzoek bleek het volgende:
•   �slechts een minderheid van de medewerkers beoordeelt het voorbeeldgedrag en de ethische sturing 

door de leiding als positief; 
•   veel medewerkers zijn niet bekend met integriteitsmaatregelen. 

Recente ontwikkelingen
In 2008 heeft het Ministerie van BZK een inventarisatie gehouden naar het integriteitsbeleid bij het 
openbaar bestuur en de politie. Sinds november 2008 is er een landelijk model voor de uniforme 
registratie van integriteitschendingen. In juni 2009 heeft het kabinet de Nederlandse code voor 
goed openbaar bestuur aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 1 januari 2010 is de vernieuwde 
klokkenluidersregeling in werking getreden voor het Rijk en de politie. Er komt een onafhankelijk centraal 
meldpunt klokkenluiden, een advies- en verwijspunt klokkenluiden voor overheid en bedrijfsleven en een 
onderzoekspunt integriteitsschendingen.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
In onze onderzoeken staat de institutionele integriteit (de onkreukbaarheid van de organisatie zelf) 
centraal. Onderzoek naar de integriteitszorg bij RWT’s is een vast onderdeel van ons onderzoek naar 
toezicht en verantwoording bij en functioneren van RWT’s.

Publicaties
•   Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 (2010, Tweede Kamer 32 341, nrs. 1–2). 
•   �Zorg voor integriteit. Een nulmeting naar integriteitszorg in 2004 (2005, Tweede Kamer 30 087,  

nrs. 1-2). 

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/integriteit voor ons digitale dossier. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager 
BZK/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Elke derde woensdag in mei is het Verantwoordingsdag. Op deze dag legt het kabinet verantwoording 
af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De minister van Financiën biedt 
op Verantwoordingsdag namens het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de 
departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aan. In een Verantwoordingsbrief licht de minister-
president namens het kabinet de behaalde beleidsresultaten toe.

Opzet van de jaarverslagen
Sinds het begrotingsjaar 2002 is het de bedoeling dat begrotingen en jaarverslagen van de 
departementen op dezelfde manier zijn opgesteld. Deze manier van begroten en verantwoorden is ook 
bekend onder de naam VBTB: Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording.

Een departementale begroting geeft antwoord op de vragen:
•    Wat willen we bereiken?  
•    Wat gaan we daarvoor doen?  
•    Wat gaat dat kosten? 

Een departementaal jaarverslag geeft antwoord op de vragen:
•    Hebben we bereikt wat we voor ogen hadden?  
•    Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?  
•    Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 

Taak Algemene Rekenkamer 
Op Verantwoordingsdag presenteren wij ons oordeel over het financieel jaarverslag van het 
Rijk (de rijksrekening) en onze oordelen over de jaarverslagen, inclusief de daarin opgenomen 
beleidsinformatie, en de bedrijfsvoering van de ministeries. Ook vestigen wij de aandacht op de 
kwaliteit van de verantwoording over het jaar en schetsen wij de ontwikkeling door de jaren heen. We 
beoordelen dus of de cijfers kloppen en of de cijfers over de juiste dingen gaan.  
De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling, biedt onze rapporten bij de 
departementale jaarverslagen aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan. Zij doet dit in de plenaire 
zaal van de Tweede Kamer.

Verantwoordingsdag
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Prinsjesdag september

Tweede Kamer autoriseert begroting

Verantwoordingsdag mei

Tweede Kamer verleent decharge aan de 
minister en gebruikt daarbij het rapport van 
de Algemene Rekenkamer

MINISTERIE

Begroting

Onderzoek door Algemene Rekenkamer én departementale auditdienst* 

Onderzoek door Algemene Rekenkamer

*Om vast te stellen of wij bij de oordeelsvorming kunnen steunen op de controles 
van de departementale auditdienst voeren wij een review uit.

Rapport bij 
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Verantwoordingsdag 2010

Conclusies Algemene Rekenkamer

Beleidsinformatie
•  �Ontbrekende informatie over effecten 

Over ruim A 44 miljard is in de jaarverslagen nauwelijks aangegeven of ministers ermee hebben 
bereikt wat zij wilden bereiken. Dit is 44% van de in totaal A 101 miljard beleidsuitgaven in 2009 
van de acht ministeries die niet deelnemen aan het experiment ‘Verbeteren verantwoording en 
begroting’.

•  �Ontbrekende informatie over prestaties 
Van meer dan A 4,5 miljard van de rijksuitgaven is niet duidelijk of deze middelen besteed zijn aan 
de afgesproken prestaties. Van A 37 miljard van de uitgaven is zeer beperkt aangegeven of ministers 
ermee hebben gedaan wat zij zouden doen. 

•   �Informatiepositie Tweede Kamer vraagt aandacht 
Steeds vaker wordt in de jaarverslagen uitgelegd waarom informatie over geleverde prestaties en bereikte 
effecten ontbreekt. Maar er is weinig vooruitgang in het concreter formuleren van doelstellingen en 
prestaties. De beschikbaarheid van beleidsinformatie is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen.  
Als deze informatie ontbreekt, kan de Tweede Kamer niet goed beoordelen of de ministers de 
uitgaven conform de gemaakte afspraken hebben gedaan.

Bedrijfsvoering
•   �Minder dan 5% onvolkomenheden in de bedrijfsvoering Rijk  

In bijna 5% van de bedrijfsvoeringsprocessen van het Rijk hebben wij onvolkomenheden 
geconstateerd, waaronder een aantal hardnekkige. 

•   �Nauwelijks voortgang in aanpak hardnekkige problemen 
Als wij komend jaar onvoldoende voortgang zien in de aanpak van de hardnekkige problemen in 
de bedrijfsvoering van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie, Financiën (Belastingdienst), 
SZW en VWS zullen wij overwegen om daartegen bezwaar te maken. 

Rechtmatigheid
•   �Rijksrekening en saldibalans van het Rijk 2009 goedgekeurd  

Rijksbreed bezien blijft er sprake van een hoog niveau van rechtmatigheid.
•   �Van de 28 jaarverslagen voldoen er 26 

Bij de Ministeries van VROM en VWS is een dusdanig deel van het geld niet volgens de regels 
vastgelegd of besteed, dat de tolerantiegrens op jaarverslagniveau is overschreden. Vorig jaar 
voldeden vier jaarverslagen niet.

Uitkomsten Verantwoordingsdebat 2010 
Het Verantwoordingsdebat van 20 mei 2010 is uitgemond in vier door een meerderheid van de 
Tweede Kamer aangenomen moties. Het gaat hierbij om uiteenlopende onderwerpen als een 
afdwingbare norm voor de inhuur van externen door ministeries, het in dienst nemen van meer 
WSW’ers en Wajongers, een verbod op speculaties met behulp van kredietverzekeringen en 
een toets van de staatsbalans door de Algemene Rekenkamer. Met laatstgenoemde motie (Van 
Geel c.s., Kamerstuknummer 32 360 nr. 4) schaart de Tweede Kamer zich achter een oproep van 
de president van de Algemene Rekenkamer om meer inzicht van de Kamer in de gevolgen van 
kredietcrisismaatregelen voor het huishoudboekje van de Staat. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Jaarlijks publiceren wij op verantwoordingsdag Rijk Verantwoord en onze rapporten bij de 
departementale jaarverslagen. 

Meer informatie
Wij wijzen u op onze themawebsite www.rekenkamer.nl/Verantwoordingsdag. 
Voor meer informatie over verantwoordingsdag kunt u zich wenden tot Joost Aerts, voorlichter van 
de afdeling communicatie, voorlichting@rekenkamer.nl.



Vernieuwing Rijksdienst

Waar gaat het over?
In de nota Vernieuwing Rijksdienst geeft de regering aan dat ons land recht heeft op een zo goed mogelijk 
bestuur en dus ook een zo goed mogelijke ambtelijke dienst. Hoewel de regering grote waardering heeft 
voor de prestaties van de ambtenaren is zij van mening dat de overheid beter en  
kleiner kan. 
In beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ nam het kabinet-Balkenende IV daarom als doel-
stelling op: het realiseren van een overheid die beter werk levert met minder mensen. In het programma 
Vernieuwing Rijksdienst is vastgelegd dat dit tussen 2007 en 2011 via verschillende projecten bereikt 
moet worden. De Tweede Kamer zou hierover twee voortgangsrapportages per jaar ontvangen: in het 
voorjaar over ‘minder’ en ‘beter’, in het najaar over ‘beter’. 
 
Over de verkleining van de rijksdienst is afgesproken dat pas aan de taakstelling is voldaan als zowel 
bespaard wordt op de uitgaven voor personeel (A 630 miljoen) als het aantal fte’s (12.800) is verminderd. 
Deze afspraak wordt het ‘dubbel slot’ genoemd. Zo wordt verzekerd dat er niet alleen sprake is van een 
goedkopere overheid maar ook van een daadwerkelijk kleinere overheid. De taakstelling is verdeeld 
over 2008 (1/8 deel), 2009 (1/8 deel), 2010 (1/4 deel) en 2011 (1/2 deel).  Wat de verbetering van de 
rijksdienst betreft is het beleid minder vastomlijnd. Van veel projecten uit het programma Vernieuwing 
Rijksdienst is bijvoorbeeld niet onderbouwd hoe deze bijdragen aan de verbetering van de overheid. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van het programma Vernieuwing Rijksdienst en voor de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer. 
De vakministers zijn verantwoordelijk voor de verschillende projecten uit het programma en voor het 
realiseren van de taakstelling op hun eigen ministeries. De minister van BZK is dus niet verantwoordelijk 
voor de voortgang van alle afzonderlijke projecten die onder het programma Vernieuwing Rijksdienst 
vallen.
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Om hoeveel geld gaat het?
Het programma Vernieuwing Rijksdienst wordt gefinancierd uit zowel de verschillende departementale 
begrotingen als uit een eenmalige kabinetsinvestering van A 438 miljoen.

De projecten die geen budget krijgen toebedeeld uit de eenmalige kabinetsinvestering worden door 
de departementen zelf gefinancierd. De omvang en het doel van deze investeringen staan echter niet 
duidelijk beschreven in de departementale begrotingen. Er wordt in de begrotingen namelijk niet 
aangegeven of een project een onderdeel is van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Dit maakt het 
voor de Tweede Kamer onmogelijk om inzicht te krijgen in de totale kosten van het programma. 

Hoe staat het ervoor? 

Derde voortgangsrapportage 
In 2009 concludeerden we dat de derde voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst op een aantal 
punten kan worden aangescherpt om de Tweede Kamer beter te informeren en beter in staat te stellen 
de voortgang van de personele taakstelling te bewaken. 
Wij hebben twee aanbevelingen gedaan:
•   �Het opnemen van bedragen voor externe inhuur in de voortgangsrapportages over de personele 

taakstelling. 
•   �Het opnemen van de koppeling tussen de taakstelling en realisatie, en de toegestane beleids-

intensiveringen in de voortgangsrapportages. De voorgaande kabinetten hebben namelijk 
intensiveringen toegestaan waardoor het netto eindresultaat lager uitvalt dan de cijfers voor de 
taakstelling doen vermoeden. Door een toegestane groei van 6610 fte is het netto eindresultaat van 
de afslanking, indien zowel de besparingen als de intensiveringen gerealiseerd worden, 6090 fte.

Vierde, vijfde en zesde voortgangsrapportage
In september 2009 is de vierde voortgangsrapportage verschenen en in mei 2010 de vijfde voortgangs-
rapportage, beide over de kwaliteit van de rijksoverheid. In mei 2010 is tevens de zesde voortgangs-
rapportage verschenen, over de personele taakstelling. Hierin is de koppeling tussen taakstelling, 
realisatie en beleidsintensiveringen opgenomen, zoals wij hebben aanbevolen. De bedragen voor externe 
inhuur zijn echter niet opgenomen in deze voortgangsrapportage. 
Gezien de verdeling van de taakstelling over de jaren heen moet het zwaartepunt van de personele 
taakstelling nog komen. Driekwart ervan is namelijk gepland in 2010 en 2011. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van de vernieuwing van de rijksdienst zijn onder andere te vinden in 
de volgende Rekenkamerrapporten: 
•   Rijk Verantwoord 2009 (2010, Tweede Kamer 32 360, nr. 2).
•   Staat van de beleidsinformatie 2009 (2009, Tweede Kamer 31 939, nr. 1).
•   Staat van de beleidsinformatie 2008 (2008, Tweede Kamer 31 456, nrs. 1-2).
•   �Kamerbrief ‘Beoordeling derde voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst’ (2009, Tweede Kamer  

31 490, nr. 31).
•   �Rapport bij het Jaarverslag 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

(2009, Tweede Kamer 31 924, nr. 2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/vrd voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager BZK/JUS,  
p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Betuweroute

Waar gaat het over?
De Betuweroute is een goederenspoorlijn van de Maasvlakte tot de Duitse grens bij Zevenaar. 
De Betuweroute - 160 km - is aangelegd om:
•   een goede verbinding te krijgen tussen de zeehavengebieden en het achterland;
•   �het Nederlandse goederenspoorwegnet te integreren in het Europese net van verbindingen voor 

goederenvervoer;
•   het aantal vrachtautokilometers te verminderen.

Bij de aanleg zijn woonkernen zoveel mogelijk gemeden; voor meer dan driekwart loopt de spoorlijn 
parallel aan de autosnelweg A15. Op vijf plaatsen in de route zijn tunnels aangelegd, met een totale 
lengte van twintig kilometer. Bij Barendrecht is een overkapping van anderhalve kilometer lengte over 
negen sporen heen gebouwd. Ten slotte zijn er circa 190 faunapassages gemaakt: buizen en tunneltjes 
onder de spoorbaan waardoor dieren het spoor kunnen passeren.
Bijzondere vermelding verdient de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. De meerkosten daarvan (ten 
opzichte van een brug) bedroegen volgens ramingen uit de begintijd van het project zo’n 250 miljoen 
gulden. Voor de tunnel werd gekozen om het landschap te ontzien. 

In 1993 heeft de Tweede Kamer de aanleg van de Betuweroute tot Groot Project benoemd om 
intensiever op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het project. Eind 1996 werd het 
definitieve Tracébesluit vastgesteld. Hiermee eindigde het voortraject en begon de realisatiefase. In 2009 
was de aanleg gereed. In 2010 is een eindevaluatie van de aanleg opgemaakt, op basis waarvan het Groot 
Project beëindigd kan worden. Het project Betuweroute verkeert nu in de exploitatiefase.
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Wie is verantwoordelijk?
De minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) is verantwoordelijk voor de aanleg van de Betuweroute. 
Het Ministerie van VenW fungeerde namens het Rijk als opdrachtgever van ProRail. ProRail is 
verantwoordelijk voor de capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het gehele Nederlandse 
spoorwegnet. ProRail was ook verantwoordelijk voor de voorbereidingen, de ontwerpprocessen en de 
bouw van de Betuweroute en is opgetreden als aanbestedende partij. De exploitatie en het beheer zijn 
eveneens in handen gegeven van ProRail.

Om hoeveel geld gaat het?
Het oorspronkelijke budget voor de aanleg van de Betuweroute was A 3,7 miljard (prijspeil 1995). Het 
project heeft volgens de eindevaluatie uiteindelijk A 4,7 miljard gekost (prijspeil 2008). Na inflatie-
correctie komt dit neer op een bedrag van A 3,9 miljard op het prijspeil van 1995. Daarmee kent het 
project een kostenoverschrijding van 4%. Deze overschrijding wordt voor het merendeel verklaard 
door de wijzigingen van de reikwijdte waartoe in overleg met de Tweede Kamer in de loop der jaren is 
belsoten.

Hoe staat het ervoor? 

Nut en noodzaak
In ons onderzoek Beleidsinformatie Betuweroute (2000) concludeerden wij dat bij aanvang van het project 
een goede kosten-batenanalyse ontbrak. Een onderbouwing van nut en noodzaak van de Betuweroute 
en alle potentiële effecten is niet gemaakt. Ook werden alternatieven voor het goederenvervoer - zoals 
vervoer via de binnenvaart of het bestaande spoor - onvoldoende afgewogen. 

Projectbeheersing
Het rendement van de inspanningen van het Ministerie van VenW om de kosten van het project 
‘aanleg Betuweroute’ te beheersen is teleurstellend gebleken, met name in de periode vóór 1998. In 
de rapporten Aanleg Betuweroute (2001) en Risicoreservering HSL-Zuid en Betuweroute (2003) hebben 
we gekeken naar de financiering en projectbeheersing van de Betuweroute. We constateerden 
hierin dat de projectbeheersing verbeterd diende te worden. Ook deden we aanbevelingen om de 
informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. 
In ons terugblikonderzoek van 2005 constateerden we dat de informatievoorziening aan de Tweede 
Kamer verbeterd was. Onze aanbevelingen omtrent de projectbeheersing bleken op veel onderdelen  
niet opgevolgd.

Eindevaluatie
In 2010 is de eindevaluatie van de aanlegfase van de Betuweroute afgerond. Deze eindevaluatie omvat 
uitsluitend de aanlegfase van de Betuweroute en dus niet de exploitatie. Op basis van deze evaluatie is 
dus nog niet te vast te stellen of de keuze voor de Betuweroute zinvol is geweest. De vraag of de kosten 
van het aanleggen van de Betuweroute opwegen tegen de uiteindelijke baten kan pas in een later stadium 
worden vastgesteld. 
Wij hebben de eindevaluatie niet onderzocht.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van de Betuweroute zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten: 
•   Terugblik Risicoreservering HSL-Zuid en Betuweroute (Algemene Rekenkamer, 2005).
•   Risicoreservering HSL-Zuid en Betuweroute (2003, Tweede Kamer 28 724, nr. 8). 
•   Aanleg Betuweroute (2001, Tweede Kamer 28 070, nrs. 1-2).
•   Beleidsinformatie Betuweroute (2000, Tweede Kamer 27 195, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheets Grote Projecten en ProRail en op www.rekenkamer.nl/betuweroute en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager  
VenW/VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



HSL-Zuid

Waar gaat het over?
De hogesnelheidslijn (HSL-Zuid) is aangelegd tussen 2000 en 2006. De HSL-Zuid werd in 2009 in gebruik 
genomen.  
De HSL-Zuid is Nederlands eerste hogesnelheidslijn; door deze lijn kan de reistijd Amsterdam-Parijs 
verkort worden. In september 2009 is de Fyra gaan rijden over de HSL-Zuid Amsterdam-Schiphol-
Rotterdam. De reistijd van 70 minuten is afgenomen naar 41 minuten. Deze trein rijdt eenmaal per uur 
in beide richtingen. Sinds december 2009 rijden er eveneens zeven HSL-treinen per dag op het traject 
Amsterdam-Brussel-Parijs. Hierbij is de reistijd van 4 uur en 9 minuten afgenomen naar 3 uur en 18 
minuten. De reistijd Rotterdam-Antwerpen is teruggebracht van 65 naar 31 minuten. 
Er zullen ook verbindingen komen met Den Haag en Breda.

De HSL-Zuid moet een volwaardige aansluiting op het Europese net van hogesnelheidslijnen vormen, die 
de sterk groeiende grensoverschrijdende mobiliteit kan opvangen. Ook moet de HSL-Zuid een bijdrage 
leveren aan het vervangen van weg- en luchtverkeer door milieuvriendelijk vervoer per trein. 
In 1996 besloot de Tweede Kamer dat de HSL-Zuid een Groot Project werd.

Wie is verantwoordelijk?
Het project HSL-Zuid is een groot infrastructuurproject dat valt onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Verkeer en Waterstaat (VenW). Voor de aanleg en de exploitatie wordt gebruik gemaakt van 
een publiek-private samenwerking (PPS).
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Voor de ‘onderbouw’ (aanleg van de fundering van de HSL) en het vervoer (gebruik van de infrastructuur) 
is ProRail verantwoordelijk. ProRail is verantwoordelijk voor de capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid 
van het gehele Nederlandse spoorwegnet, inclusief de HSL-Zuid. Infraspeed is verantwoordelijk voor 
de ‘bovenbouw’ van de HSL-Zuid: de rails, het elektrische systeem, het communicatie-, beveiligings- en 
signaleringssysteem, de geluidschermen, et cetera. Infraspeed heeft een contract met de Staat met een 
looptijd van 25 jaar (2006-2031). In dit contract valt de aanleg en het onderhoud van de bovenbouw.
Het vervoer over de HSL-Zuid is gegund aan de High Speed Alliance (HSA), negentig procent eigendom 
van NS en tien procent van KLM, op basis van een vervoersconcessie voor 15 jaar (2009-2024). HSA 
betaalt aan de Staat een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur. 

Om hoeveel geld gaat het?
Het oorspronkelijke budget voor de HSL-Zuid bedroeg A 3,4 miljard (prijspeil 1995). Per 31 december 
2009 is het budget A 6,4 miljard (prijspeil 2009). Omgerekend naar prijspeil 1995 komt dit neer op een 
bedrag van A 5,3 miljard. Dit betekent een overschrijding van 55%.
Daarnaast moet de Staat een vergoeding gaan betalen aan Infraspeed voor het gebruik van de 
infrastructuur gedurende 25 jaar: totaal A 3 miljard. 
Daar staan wel jaarlijkse inkomsten tegenover die de HSA aan de Staat moet gaan betalen voor het 
vervoer over de infrastructuur: A 163 miljoen per jaar. 

Hoe staat het ervoor? 

Onderzoek 2007
In ons onderzoek Risicobeheersing HSL-Zuid (2007) kwamen wij tot een aantal conclusies:
•   �De gekozen PPS-constructies bemoeilijken het beheersen van risico’s en voorkomen van financiële 

tegenvallers tijdens de aanlegfase. In de contracten zijn veel risico’s bij de private partijen gelegd. 
In praktijk blijkt echter dat de Staat veelal opdraait voor de tegenvallers. Wel stelde de minister de 
Tweede Kamer in de aanlegfase steeds juist, tijdig en volledig op de hoogte van de tegenvallers en de 
consequenties ervan. 

•   �In de exploitatiefase van de HSL-Zuid zitten grote risico’s waar het ministerie geen vat op heeft.

Beleidsinformatie
Uit de 26e voortgangsrapportage HSL-Zuid (maart 2010) blijkt het volgende:
•   �Er zijn technische problemen waardoor de ingebruikname door de HSA beperkt wordt. Hierdoor is 

Breda bijvoorbeeld nog niet aangesloten op het traject. 
•   De samenwerking tussen de HSA en de Belgische exploitant (NMBS) verloopt nog altijd niet soepel. 
•   De levering van het materiaal en het testen van de beveiligingssystemen lopen niet volgens planning. 
•   Eerder gesignaleerde risico’s in de geluidsbelasting van omwonenden blijken mee te vallen. 
•   �Fyra heeft een bezettingsgraad van 15%, terwijl een gemiddelde NS-trein een bezettingsgraad van  

29% heeft. 
•   �Voor de resterende fase van de aanleg van de HSL-Zuid wordt een financiële tegenvaller geraamd  

van A 76 miljoen.
 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten over de HSL-Zuid zijn te vinden in het volgende Rekenkamerrapport: 
•   Risicobeheersing HSL-Zuid (2007, Tweede Kamer 31 072, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/hsl en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager VenW/
VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Ecologische Hoofdstructuur 

Waar gaat het over?
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van natuurgebieden waarin de natuur wordt 
versterkt en beschermd. Het idee achter de EHS is dat geïsoleerd liggende kleine gebieden worden 
uitgebreid en met elkaar verbonden. Zo moet worden voorkomen dat dieren en planten uitsterven.  
Tot de EHS behoren:
•   �bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en de verbindingszones 

hiertussen;
•   landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer; 
•   grote wateren zoals de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren.
 
Het concept EHS is in 1990 geïntroduceerd. De EHS op het land moet in 2018 zijn gerealiseerd en zal 
dan een totale oppervlakte van ongeveer 728.500 hectare omvatten. Dat is gelijk aan ongeveer 17,5% 
van de totale oppervlakte van Nederland. Het natte deel van de EHS omvat zes miljoen hectare aan 
bestaande meren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noord- en Waddenzee.
Het droge deel van de EHS is tevens onderdeel van een Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 
2000. Ook bijna alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland vallen binnen de EHS. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is als eerst verantwoordelijke 
bewindspersoon voor de EHS aanspreekbaar op de beleidsresultaten. Daarnaast zijn bij het EHS-beleid 
betrokken: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken en de minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) vanuit 
zijn verantwoordelijkheid voor de waterstaat.
De uitvoering van het beleid geschiedt grotendeels door de provincies.
 

Om hoeveel geld gaat het?
De realisatie van de EHS is voor het grootste deel begroot op artikel 23 Natuur van de begroting van 
LNV. In 2010 gaat het om een totaalbedrag aan geplande uitgaven van A 503 miljoen. Hiervan is A 350 
miljoen bestemd voor EHS-beleid en A 89 miljoen voor de apparaatskosten (EHS en niet-EHS tezamen). 
Uit diverse andere begrotingsartikelen en -hoofdstukken komen ook middelen die bijdragen aan de EHS. 
Daarom is moeilijk exact vast te stellen hoeveel geld de EHS kost.
In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur (2-3-2010, LNV) is een doorberekening 
gemaakt van de totaal geraamde kosten voor het realiseren van de beleidsdoelen voor de EHS. Er bleek 
te weinig geld begroot te zijn voor de realisatie van de ambities.

Hoe staat het ervoor? 

Voortgangsrapportage
De Tweede Kamer heeft in april 2007 de EHS tot Groot Project benoemd. Daarmee geeft de Tweede 
Kamer te kennen dat zij extra goed op de hoogte wil blijven van de voortgang van dit project. In het 
geval van de EHS is dat echter lastig, omdat op 1 januari 2007 de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) 
in werking is getreden. Op grond van die wet zijn de EHS-gelden en de bijbehorende taken en verant
woordelijkheden namelijk grotendeels gedecentraliseerd naar de provincies. Bovendien is afgesproken 
dat provincies zich pas na zeven jaar hoeven te verantwoorden tegenover de rijksoverheid over het 
gevoerde beleid en de beleidsresultaten. Hierdoor zal de minister van LNV de Tweede Kamer niet 
over de voortgang kunnen informeren met de frequentie die de Procedureregeling Grote Projecten 
voorschrijft: tweemaal per jaar. Minister en Tweede Kamer zijn een lagere rapportagefrequentie 
overeengekomen: eenmaal per jaar. De minister baseert deze rapportages op de jaarrapportages van de 
provincies. 
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Tempo te laag
In 2006 stelden wij vast dat er nog veel moest gebeuren om de realisatie van de EHS-beleidsdoelen in 
2018 mogelijk te maken. We constateerden een gebrek aan sturing door het Ministerie van LNV en de 
provincies. Daardoor is niet duidelijk wat precies bij de EHS hoort, hoe dit moet worden beschermd en 
hoe provincies en gemeenten moeten sturen op milieukwaliteit en samenhang van de EHS.
In ons terugblikonderzoek in 2009 hebben we geconstateerd dat de sturing en implementatie van 
het EHS-beleid inmiddels is verbeterd, maar dat het tempo is afgenomen. Het huidige tempo is niet 
hoog genoeg om de kwantitatieve en kwalitatieve doelen tijdig te bereiken. De minister van LNV heeft 
herhaaldelijk aangegeven onverkort te willen vasthouden aan de doelstelling om 275.000 hectare nieuwe 
EHS te realiseren in 2018. 

Gemiddeld aantal hectare dat per jaar gerealiseerd is en nog moet worden gerealiseerd om de EHS-doelstelling van  
2018 te halen

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer

Onderzoeksresultaten op het terrein van de EHS zijn te vinden in de volgende Rekenkamerrapporten: 
•   Staat van de beleidsinformatie 2009 (2009, Tweede Kamer 31 939, nrs. 1-2).
•   Ecologische Hoofdstructuur; Terugblik 2009 (2009, Tweede Kamer 30 825, nrs. 27–28).
•   Bescherming van natuurgebieden (2007, Tweede Kamer 31 074, nrs. 1-2).
•   Ecologische Hoofdstructuur (2006, Tweede Kamer 30 825, nrs. 1-2).

In 2010-2011 zullen wij het onderzoek ‘Duurzame ruimtelijke inrichting’ uitvoeren. 

Meer informatie
	
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/ehs voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Kees Bruin, sectormanager EZ/LNV,  
k.bruin@rekenkamer.nl.  
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Maaswerken

Waar gaat het over?
Na de overstromingen van de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995 heeft het kabinet 
besloten wijzigingen aan te brengen in de loop van de Maas. In april 1997 tekenden het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (VenW), het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de 
provincie Limburg hiertoe een bestuursovereenkomst. Het project Maaswerken ging hiermee officieel 
van start. Met dit project moet de bescherming van de inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen 
hoogwater in de Maas verbeterd worden. Naast hoogwaterbescherming zijn natuurontwikkeling en 
delfstoffenwinning doelen van dit project. 
In april 2002 heeft de Tweede Kamer Maaswerken aangewezen als Groot Project. 

Het project Maaswerken is onderverdeeld in twee deelprojecten: 
•   �Het deelproject Zandmaas beslaat het noordelijk gelegen deel van de Maas, gelegen tussen  

Roermond en Den Bosch. De uitvoering van Zandmaas is gestart in 2005, het deelproject heeft  
een beoogde einddatum van 2015. 

•   �Het deelproject Grensmaas beslaat het zuidelijke deel van de Maas, gelegen tussen Maastricht en 
Roosteren. De uitvoering van Grensmaas is gestart in 2007, met een beoogde einddatum van 2017. 

Wie is verantwoordelijk?
Het project Maaswerken is een samenwerkingsverband tussen de Ministeries van VenW en LNV 
en de provincie Limburg. De minister van VenW biedt, mede namens de minister van LNV, de 
voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer aan. De verschillende maatregelen worden uitgevoerd 
door Rijkswaterstaat. 
Bij het deelproject Grensmaas is sprake van publiek-private samenwerking. Dit deelproject wordt 
uitgevoerd door het Consortium Grensmaas. In dit consortium werken grindproducenten, aannemers  
en de Vereniging Natuurmonumenten samen. 
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Om hoeveel geld gaat het?
In de zestiende voortgangsrapportage bedraagt het totale projectbudget van zowel het Ministerie van 
VenW als van LNV A 696,4 miljoen (prijspeil 2009): 
•   voor het project Grensmaas A 542,6 miljoen; 
•   voor het project Zandmaas A 153,8 miljoen. 

Hoe staat het ervoor? 

Informatievoorziening Tweede Kamer
In 2007 hebben wij onderzoek gedaan naar het project Maaswerken. We concludeerden dat de Tweede 
Kamer over het algemeen op een heldere manier geïnformeerd is over de doelen en de uitvoering 
van het project. De Tweede Kamer is via voortgangsrapportages frequent op de hoogte gebracht van 
wijzigingen in de projectdoelen en de afzonderlijke prestatiedoelen voor Zandmaas en Grensmaas. Ook 
constateerden wij dat de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de kosten in 
de loop der jaren fors is toegenomen. 

Minder positief waren we over: 
•   �de communicatie met de Tweede Kamer over het moment waarop volledige hoogwaterbescherming 

zou worden geboden;
•   het achterwege blijven van een basisrapportage; 
•   de manier waarop eerder gerapporteerd werd over het risicoprofiel; 
•   �het in de voortgangsrapportages ontbreken van de discussie over actualisatie van het 

waterveiligheidsbeleid. Er worden namelijk verkennende activiteiten verricht naar externe 
ontwikkelingen die op termijn van invloed kunnen zijn op het project en het gewenste 
hoogwaterbeschermingsniveau. Zonder weergave van deze discussie zijn de voortgangsrapportages 
beperkt bruikbaar voor een discussie over de actualiteit van het pakket aan maatregelen in de 
projecten Zandmaas en Grensmaas.

Recente ontwikkelingen
Op 21 april 2010 heeft de minister van VenW de zeventiende voortgangsrapportage Zandmaas en 
Grensmaas aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage schrijft de minister dat de afgelopen 
periode geen aanleiding geeft om de einddoelen bij te stellen, maar hij maakt daarbij een uitzondering 
voor de zogenaamde sluitstukkaden. Uit onderzoek is gebleken dat er meer kaden versterkt en 
aangelegd moeten worden om de toegezegde hoogwaterbescherming in Limburg te realiseren dan 
nu is opgenomen in de scope van het project Maaswerken. De minister is met de betrokken partijen 
in overleg, maar geeft aan dat de discussie over de sluitstukkaden consequenties heeft voor scope, 
tijd en geld voor het project Maaswerken. Daarnaast blijft het halen van de natuurdoelstelling voor de 
Zandmaas een aandachtspunt. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van het project Maaswerken zijn te vinden in het volgende 
Rekenkamerrapport: 
•   Staat van de Beleidsinformatie 2007 (2007, Tweede Kamer 31 029, nr. 1).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/water en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager VenW/
VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Waar gaat het over?
De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en van groot belang voor de Nederlandse 
economie. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam heeft als doel om de mainportfunctie van 
de Rotterdamse haven te versterken. In de toekomst wordt een tekort aan ruimte voor industrie- en 
havenfuncties verwacht. Onder meer door de aanleg van de Tweede Maasvlakte moet dit tekort worden 
opgeheven. Tegelijkertijd moeten problemen met de leefbaarheid van de omgeving worden voorkomen. 
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) kent daarom een dubbele doelstelling: enerzijds 
de ontwikkeling van industrie- en havengebied en anderzijds de ontwikkeling van natuur en milieu en de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

PMR bestaat uit drie deelprojecten. In het deelproject landaanwinning wordt maximaal 1000 hectare 
netto haven- en industrieterrein aangelegd. In de twee overige deelprojecten wordt gebruik van 
de bestaande havengebieden geïntensiveerd, worden leefbaarheidsprojecten in de regio Rijnmond 
uitgevoerd en wordt 750 hectare natuur- en recreatiegebied aangelegd. PMR valt sinds december 1999 
onder de Regeling Grote Projecten. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) is eindverantwoordelijk voor het project. Daarnaast 
dragen de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 
Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op hun specifieke terreinen 
medeverantwoordelijkheid. 

Om hoeveel geld gaat het?
In de zesde voortgangsrapportage van september 2009 geeft de minister van VenW aan dat het totale 
rijksbudget voor het project ongeveer A 1,6 miljard bedraagt (prijspeil 2009). Het rijksbudget bestaat 
zowel uit gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking als uit gelden van de begrotingen van 
de Ministeries van VenW, VROM en LNV en wordt uitgegeven van 2006 tot 2021. 
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Hoe staat het ervoor? 

Staat van de beleidsinformatie 2007
In de Staat van de beleidsinformatie 2007 staat ons onderzoek beschreven naar PMR. We stelden vast 
dat de minister van VenW het nut en de noodzaak van de aanleg van een tweede Maasvlakte goed had 
onderbouwd. Over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer waren wij minder positief. Toen de 
projectbeslissing met de onderbouwing van de Tweede Maasvlakte (of Maasvlakte 2) aan de Tweede 
Kamer werd voorgelegd, kwamen de aanzienlijk lagere oppervlakteramingen van het Centraal Planbureau 
daarin niet voor, terwijl deze wel bij de minister bekend waren. Het risico dat onnodig land aangewonnen 
zou worden was echter beperkt. De minister van VenW had namelijk vastgelegd dat de ontwikkeling en 
invulling van Maasvlakte 2 afhankelijk zouden zijn van de markt en dus gefaseerd zou plaatsvinden. Na de 
winning van ongeveer vijfhonderd hectare zou er een evaluatie plaatsvinden. 
Wij deden de aanbeveling aan de minister om na te gaan met welke indicatoren de effectdoelstelling van 
PMR te monitoren en te evalueren is. 

Recente ontwikkelingen
Op 1 april 2010 heeft de minister van VenW de zevende voortgangsrapportage over PMR aan de Tweede 
Kamer gestuurd. In deze rapportage schrijft de minister dat de aanleg van Maasvlakte 2 volgens planning 
verloopt. Hoewel de marktvraag zich sinds eind 2008 negatief ontwikkelt, verloopt deze per saldo nog 
volgens de prognoses. Ook schrijft hij dat Maasvlakte 2 wordt aangelegd voor de lange termijn en dat 
verwacht wordt dat Rotterdam relatief goed zal scoren bij het aantrekken van goederenstromen op de 
lange termijn. Verder meldt hij onder andere dat het deelproject voor de intensivering van het gebruik 
van bestaande havengebieden is afgerond en dat de voortgang van het deelplan voor de aanleg van 
natuur- en recreatiegebieden past binnen de afspraken. 

Status van Groot Project
In de vijfde voortgangsrapportage van april 2009 kondigde de minister aan dat ‘het feit dat de risico’s en 
de werkzaamheden van het Rijk nu aanzienlijk zijn afgenomen’ voor hem aanleiding was om volgende 
keer stil te staan bij de status van Groot Project van PMR. In het algemeen overleg over de zesde 
voortgangsrapportage op 21 januari 2010 heeft de minister aangegeven dat de Tweede Kamer gaat 
over de status van Groot Project en dat hij doorgaat met de voortgangsrapportages zolang hij geen 
tegenbericht krijgt. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van PMR zijn te vinden in het volgende Rekenkamerrapport: 
•   Staat van de Beleidsinformatie 2007 (2007, Tweede Kamer 31 029, nr. 1).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/pmr en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager VenW/
VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Ruimte voor de rivier

Waar gaat het over?

Ruimte voor de Rivier is een groot infrastructureel project, dat loopt van 2001 tot 2015, met twee 
samenhangende doelstellingen:
•   het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen;
•   het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Het project omvat het stroomgebied van de Rijn, Lek, Waal en IJssel en bestaat uit maatregelen waardoor 
de rivier op 39 plaatsen meer ruimte krijgt. Centraal in het project staat het idee dat de waterveiligheid 
vooral gediend is met waterpeilverlagende maatregelen, en niet zozeer met nieuwe dijkverhogingen. 

De Tweede Kamer heeft Ruimte voor de Rivier op 15 mei 2001 aangewezen als Groot Project onder de 
Regeling Grote Projecten. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) is eindverantwoordelijk voor het programma Ruimte 
voor de Rivier en de realisatie van de in de planologische kernbeslissing (PKB) vastgelegde doelen. In een 
planologische kernbeslissing geeft de rijksoverheid globaal aan wat er met de ruimte in Nederland moet 
gebeuren.
Medeverantwoordelijken zijn de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de provincies Utrecht, Gelderland, 
Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Rijkswaterstaat is betrokken als uitvoeringsorganisatie van 
het ministerie van VenW. 
Decentrale initiatiefnemers (gemeenten, waterschappen en provincies) zijn verantwoordelijk voor 
ontwerpkeuzes, risicomanagement, vergunningen, selectie en aansturing van marktpartijen en de 
verwerving van lokaal draagvlak. De kaders van tijd, geld en reikwijdte hiervoor worden gesteld door  
de PKB.
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Om hoeveel geld gaat het?
In de vijftiende voortgangsrapportage van eind 2009 is het benodigde budget geraamd op A 2,394 
miljard, met een bandbreedte van 28%. Dit betekent dat naar verwachting de totale uitgaven zullen 
uitkomen tussen A 1,7 miljard en A 3,1 miljard. 

In de basisrapportage voor het project in 2002 werd uitgegaan van een budget van A 1,987 miljard 
(prijspeil 2002). Dat komt overeen met A 2,186 miljard volgens het prijspeil van 2009.

Hoe staat het ervoor? 

Halen einddatum onzeker
In 2007 stelden wij dat het halen van de einddatum van 2015 voor dit project onzeker was, doordat de 
PKB-fase van het project met een jaar was uitgelopen. 
Volgens de vijftiende voortgangsrapportage van het kabinet lijkt het op dit moment mogelijk 
de einddatum voor het merendeel van de maatregelen te halen, behalve voor de maatregelen 
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de dijkteruglegging Lent en de dijkverleggingen Cortenoever en 
Voorsterkleidrie. 
Als reactie op deze verwachte vertraging faciliteert de programmadirectie van het Ministerie van VenW 
de initiatiefnemers om ervoor te zorgen dat de met het project beoogde waterstandsdaling wél eind 
2015 bereikt wordt.

Dubbelfunctie programmadirectie
De programmadirectie Ruimte voor de Rivier heeft een dubbelfunctie. Sinds juli 2009 heeft 
de programmadirectie de opdracht voor de realisatiefase. De programmadirectie is echter ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat initiatiefnemer is. Aan 
de ene kant zijn er de maatregelen van de decentrale initiatiefnemers die door de programmadirectie 
moeten worden gefaciliteerd en gemonitord. Aan de andere kant zijn er maatregelen waarvoor 
Rijkswaterstaat als initiatiefnemer optreedt en de programmadirectie ook verantwoordelijk is voor de 
uitvoering. Dit maakt de aansturing van het programma redelijk complex, zo blijkt uit het rapport van de 
accountantsdienst van het Ministerie van VenW.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van het project Ruimte voor de Rivier zijn te vinden in het volgende 
Rekenkamerrapport: 
•   Staat van de Beleidsinformatie 2007 (2007, Tweede Kamer 31 029, nr. 1).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/water en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager  
VenW/VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Vervanging F-16

Waar gaat het over?
Nederland bezit momenteel F-16 jachtvliegtuigen die volgens het Ministerie van Defensie op termijn 
zullen moeten worden vervangen. Met het oog op deze vervanging neemt Nederland sinds 2002 deel 
aan een internationaal samenwerkingsprogramma voor de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig,  
de Joint Strike Fighter (JSF). De JSF wordt in Nederland mogelijk de vervanger van de F-16. 
Deelname van Nederland aan het internationale JSF-programma vindt plaats binnen het project 
vervanging F-16, dat sinds 1999 de status van Groot Project heeft. 

Wie is verantwoordelijk?
Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de vervanging van de F-16 en de deelname aan 
het internationale JSF-programma. Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor 
het stimuleren van de deelname van het Nederlandse bedrijfsleven aan de ontwikkeling, productie en 
instandhouding van de JSF.

Om hoeveel geld gaat het?
Het Ministerie van Defensie raamt A 6,3 miljard (prijspeil 2009) voor de verwerving van 85 JSF-toestellen. 
Voor de exploitatie raamt het ministerie A 10,1 miljard (prijspeil 2009) voor een periode van dertig jaar. 

Hoe staat het ervoor? 
Sinds 2005 informeren wij de Tweede Kamer jaarlijks over de stand van zaken rond de verwerving van  
de JSF. 
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JSF-monitoringrapport 2009
In februari 2010 publiceerden wij ons rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; Stand van zaken 
augustus 2009. Onze belangrijkste bevindingen zijn:
•   �De staatssecretaris van Defensie heeft aanbevelingen uit onze voorgaande rapporten opgevolgd. 

Zo heeft hij een actueel en vergelijkbaar kostenoverzicht opgesteld, het verwervingsbudget en het 
exploitatiebudget aangepast van prijspeil 2005 naar prijspeil 2008 en inzicht gegeven in de financiële 
gevolgen van het eventueel uit het JSF-project stappen. 

•   �Het Ministerie van Defensie bereidt zich nauwelijks voor op de mogelijkheid dat wordt gekozen voor 
een ander toestel dan de JSF. Wij beschouwen deze sterke focus op de JSF als vervanger van de F-16 
als een risico.  
Daarnaast gaven wij aan het zinvol te vinden om het op 29 maart 2010 gepubliceerde rapport 
Verkenningen; Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst een rol te doen spelen in de besluitvorming 
over de vervanging van de F-16. In deze verkenningen worden opties geschetst voor de ambities en 
samenstelling van de krijgsmacht. Deze zijn van invloed op de keuze voor een jachtvliegtuig. 

•   �De kostenontwikkeling van de JSF is onzeker. Amerikaanse controle-instanties als de Government 
Accountability Office verwachten de komende jaren kostenstijgingen en vertragingen in het JSF-
programma. 

•   �Keuze voor de JSF impliceert een afhankelijkheid van JSF-fabrikant Lockheed Martin en de 
Amerikaanse overheid. De JSF wordt namelijk geleverd met het Autonomic Logistics Information System 
(ALIS). Dit informatiesysteem wordt gekoppeld aan de Nederlandse Defensiesystemen en staat in 
contact met partijen in de Verenigde Staten. Er bestaan onduidelijkheden over de beveiliging van 
informatie die alleen bestemd is voor Nederland. Wij hebben drie aanbevelingen gedaan voor de 
implementatie van ALIS binnen Defensie en de beveiliging van Nederlandse informatie. 

In ons rapport besteden we ook aandacht aan de nevendoelstelling van het project vervanging F-16, 
namelijk de inschakeling van de Nederlandse industrie. 

Recente ontwikkelingen 
De Tweede Kamer heeft in 2010 het dossier vervanging F-16 controversieel verklaard. In juni 2010 
komen in de Verenigde Staten naar verwachting nieuwe kostenramingen beschikbaar. Hiermee kan het 
Ministerie van Defensie de gevolgen bepalen voor de kosten van de JSF-toestellen voor Nederland. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Ons meest recente JSF-monitoringsrapport is:
•   �Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; Stand van zaken augustus 2009 (2010, Tweede Kamer  

31 300, nrs. 13-14).

Wij verwachten ons volgende JSF-monitoringsrapport in het eerste kwartaal van 2011 te publiceren.

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op het digitale dossier op onze website  
(www.rekenkamer.nl/jsf). Hierin vindt u onze rapporten, brieven en aanvullende informatie over 
dit onderwerp. Ook staan hier verwijzingen naar rapporten van rekenkamers van andere landen die 
deelnemen aan het JSF-programma. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Mark Smolenaars, sectormanager 
Buitenlandse Zaken/Defensie, m.smolenaars@rekenkamer.nl. 



Vervanging pantservoertuigen 

Waar gaat het over?
De Koninklijke Landmacht heeft in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw pantserrups 
commandovoertuigen van het type M577 en pantserrupsvoertuigen van het type YPR aangeschaft. In 
1997 schreef de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer dat het einde van de technische 
en operationele levensduur van beide typen voertuigen in zicht kwam en dat daarom vervanging 
noodzakelijk was. De voertuigen voldeden niet langer aan de eisen op het gebied van vuurkracht, 
bescherming, mobiliteit, commandovoering & inlichtingen en verzorging. 

Het project ‘Vervanging Pantservoertuigen M577 en YPR’ betreft de vervanging van ongeveer 1340 
pantservoertuigen. De vervanging wordt gefaseerd uitgevoerd, de beoogde einddatum is 2017. 
Het project bestaat uit drie deelprojecten: 
•   klein pantserwielvoertuig (Fennek);
•   pantserinfanteriegevechtsvoertuig (CV-90);
•   groot pantserwielvoertuig (Boxer). 

Bij de productie van de nieuwe voertuigen zijn Nederlandse bedrijven betrokken.
De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks een voortgangsrapportage over het project ‘Vervanging 
Pantservoertuigen M577 en YPR’, dat op 26 juni 1997 door de Kamer is aangewezen als Groot Project. 

V.l.n.r. Boxer (foto: Ministerie van Defensie), Fennek en CV-90 (foto’s: ANP)

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Defensie is eindverantwoordelijk voor krijgsmachtzaken, waaronder de 
materieelvoorziening, en daarmee direct betrokken bij dit project. De minister van Economische Zaken 
heeft een adviserende rol vanwege de betrokkenheid van de Nederlandse industrie.

Om hoeveel geld gaat het?
Voor het gehele project wordt thans rekening gehouden met verwervingskosten in de orde van grootte 
van A 2,1 miljard (prijspeil 2009). Dit bedrag is verdeeld over de drie deelprojecten: 
•   klein pantserwielvoertuig (Fennek): A 197,5 miljoen; 
•   infanteriegevechtsvoertuig (CV-90): A 1.136,9 miljoen;
•   groot pantserwielvoertuig (Boxer): A 808,2 miljoen.
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Hoe staat het ervoor? 

Pantserwielvoertuig Boxer
In 2007 hebben we voor Staat van de beleidsinformatie onderzoek gedaan naar het derde deelproject, 
groot pantserwielvoertuig. We constateerden het volgende: 
•   Bij de keuze voor het vervangende pantserwielvoertuig is de Tweede Kamer niet actief betrokken. 
•   �Bij de verwerving van de Boxer was het projectbudget leidend en niet de operationele behoefte. 

Het benodigde aantal voertuigen werd een aantal keer naar beneden bijgesteld om binnen het 
projectbudget te blijven: in 2000 was het aantal 400 en in 2006 was het aantal 200. De stukprijs  
steeg van circa A 2,5 miljoen naar circa A 3,7 miljoen (beide prijspeil 2006). Over deze stijging van 
47,5% was de Tweede Kamer tot dat moment niet expliciet geïnformeerd.

Opbrengsten en werkaandeel voor Nederland
In hetzelfde rapport geven we aan onzeker te zijn of de financieel-economische baten (A 480 
miljoen werkaandeel) die Nederland ten deel zouden vallen, reëel zijn. Met name het onderdeel 
‘kennisoverdracht’ ter waarde van A 60 miljoen is onzeker. Onduidelijk is waarop dit bedrag is  
gebaseerd en wat de waarborgen zijn dat de betreffende kennis ook echt in Nederland terecht  
zal komen.
Daarnaast vinden we dat, hoewel de eisen aan de Boxer goed geformuleerd zijn, het voor de  
Tweede Kamer onduidelijk is hoe de ontwikkeling en productie van het nieuwe voertuig tussen  
de samenwerkende landen zijn verdeeld.

Recente jaarrapportage
Uit de jaarrapportage over 2009 van de staatssecretaris van Defensie blijkt dat het totale budget met  
A 106,9 miljoen gestegen is sinds de jaarrapportage over 2008. Het beoogd aantal Boxers (200 stuks)  
is niet veranderd sinds 2006. Het budget voor 2009 is ten opzichte van 2008 met A 71,2 miljoen 
gestegen, van A 737 miljoen naar A 808,2 miljoen.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van de vervanging van pantservoertuigen zijn te vinden in het 
volgende Rekenkamerrapport: 
•   Staat van de beleidsinformatie 2007 (2007, Tweede Kamer 31 029, nr. 1).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Grote Projecten en op www.rekenkamer.nl/pantservoertuigen en  
www.rekenkamer.nl/groteprojecten voor onze digitale dossiers. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Mark Smolenaars, sectormanager 
Buitenlandse Zaken/Defensie, m.smolenaars@rekenkamer.nl. 



Koninkrijksrelaties met Nederlandse Antillen en Aruba

Waar gaat het over?
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1986 uit drie landen: Nederland, Nederlandse Antillen en 
Aruba. Het land Nederlandse Antillen heeft een landsbestuur en daarnaast hebben de vijf tot dit land 
behorende eilanden, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, elk een eigen eilandsbestuur. 
Maar het Koninkrijk staat aan de vooravond van veranderingen. In 2005 is binnen het Koninkrijk een 
proces gestart om de bestaande staatkundige verhoudingen te vernieuwen, wat op 15 december 2008 
heeft geleid tot een akkoord tussen Nederland en de Koninkrijkspartners. Op 10 oktober 2010 wordt 
het land Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden dan zelfstandige landen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden openbare lichamen van 
Nederland. Versterking van het bestuur, sanering van de schulden van de eilanden en een breed pakket 
maatregelen op sociaal en economisch gebied moeten de eilanden een gezonde startpositie geven. 

Wie is verantwoordelijk?
De bewindspersonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
onderhouden de relaties tussen de Nederlandse Antillen en Aruba enerzijds en Nederland anderzijds. 
Ook is de minister verantwoordelijk voor het proces van het saneren van schulden en het overnemen van 
betalingsachterstanden. 

Om hoeveel geld gaat het?
In het overgangsakkoord in 2007 zijn nadere afspraken gemaakt over de schuldsanering en het 
overnemen van betalingsachterstanden voor een totaal bedrag van A 2.162 miljoen. Dit bedrag is 
opgebouwd uit de geconsolideerde schuld van het land Nederlandse Antillen van A 1.919 miljoen  
en achterstallige betalingen van A 243 miljoen. De schuldpositie is nader onder te verdelen in  
A 1.193 miljoen schuld van de eilanden en een onverdeelde schuld van het land Nederlandse Antillen  
van A 726 miljoen.

tweede kamer dossier 32 213 wijziging statuut koninkrijk der nederlanden

Juni 2010      22

©
 iS

to
ck



Hoe staat het ervoor? 

Proces van staatkundige vernieuwing 
Voor de nieuwe staatkundige verhoudingen met Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
zijn aan het begin van het staatkundig proces criteria afgesproken. Een institutionele toets bepaalt in 
2010 of aan de afgesproken criteria van het staatkundig proces is voldaan. 

Schuldsanering en betalingsachterstanden 
Als onderdeel van de staatkundige vernieuwing is een proces van schuldsanering gestart. Wij hebben in 
het Rapport bij het Jaarverslag 2007 van Koninkrijksrelaties een opmerking gemaakt over de sanering van 
de betalingsachterstanden van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wij schreven toen dat het 
Ministerie van BZK eind 2007 met de eilanden de afspraak had gemaakt dat de staatssecretaris onder 
voorwaarden een betalingsachterstand zonder goedkeurende accountantsverklaring kan betalen. Wij 
merkten hierover op dat deze afspraak weliswaar niet in strijd was met de Comptabiliteitswet, maar dat 
wij wel meenden dat door deze afspraak een verhoogd risico van misbruik en oneigenlijk gebruik van de 
regelgeving ontstaat. 
In het Rapport bij het Jaarverslag 2009 van Koninkrijksrelaties merkten wij op dat het Ministerie van BZK in 
2009 voor het eerst schuldtitels en betalingsachterstanden van Bonaire, Saba en het land Nederlandse 
Antillen heeft gesaneerd. Dit gebeurde voor een totaalbedrag van A 353 miljoen. Tot een bedrag van  
A 7 miljoen had de staatssecretaris geen goedkeurende accountantsverklaring. In overeenstemming met 
de eerder genoemde afspraak was de staatssecretaris echter van mening dat voldoende aannemelijk is 
gemaakt dat de desbetreffende schulden bestaan en zijn gemaakt in het kader van bestuurlijke taken. 

Samenwerking 
Wij werken sinds 2000 samen met de Rekenkamers van de Nederlandse Antillen en Aruba aan 
het bevorderen van goed openbaar bestuur binnen het Koninkrijk. Dat doen we onder meer door 
bestuurlijke contacten te onderhouden en door op elkaar afgestemd onderzoek te doen. Daarnaast 
nemen wij deel aan een project dat erop is gericht de Arubaanse rekenkamer te versterken en 
professionaliseren. Ook hebben wij deelgenomen aan discussies rond de totstandkoming van het 
nieuwe Statuut, de positie van toekomstige rekenkamers daarin en hoe om te gaan met de ontstane 
controleachterstanden. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Recente onderzoeksresultaten op het terrein van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn te vinden in de 
volgende Rekenkamerrapporten: 
•   Rapport bij het Jaarverslag 2009 van Koninkrijksrelaties (2010, Tweede Kamer 32 360 IV, nr. 2).
•   �Rapport bij het Jaarverslag 2009 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010, 

Tweede Kamer 32 360 VII, nr. 2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Algemene Rekenkamer en op www.rekenkamer.nl/koninkrijk voor ons 
digitale dossier.

Voor meer informatie over het dossier Koninkrijksrelaties met de Nederlandse Antillen en Aruba kunt u 
zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager BZK/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Ontwikkelingssamenwerking

Waar gaat het over?
De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks 0,8% van het bruto nationaal product aan ontwikkelings-
samenwerking. De overheid wil daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van de millennium-
ontwikkelingsdoelen (acht ambities van de Verenigde Naties voor bestrijden van problemen in 
ontwikkelingslanden).

Alle begunstigde landen in 2008  (A 1,5 miljard)

Wie is verantwoordelijk?
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor het ontwikkelingsbeleid via het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor de uitvoering daarvan via ambassades. 
De uitvoering van de doelen loopt via een groot aantal organisaties: de Europese Unie (EU), multilaterale 
organisaties zoals Unicef en de Wereldbank (samen het zogenoemde multilaterale kanaal), niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) en bedrijfsleven (het particuliere, civilaterale kanaal) en de 
Nederlandse ambassades (het bilaterale kanaal). 

Bij uitvoering via multilaterale organisaties, ngo’s en bedrijfsleven heeft de minister gekozen voor minder 
directe invloed. Bij subsidieregelingen zoals het medefinancieringsstelsel (MFS) is hij bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor het stelsel, terwijl de uitvoering geheel in handen van ngo’s ligt. Enkele subsidie-
regelingen voor het bedrijfsleven, zoals het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) voert het 
Ministerie van Economische Zaken uit. Bij een bijdrage aan de algemene middelen van multilaterale 
instellingen (corefinanciering) staat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking op afstand, omdat de 
aansturing en controle een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten is. 

Om hoeveel geld gaat het?
Het grootste deel van de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking loopt via de begroting van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals blijkt uit de tabel.
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Bronnen van uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking Rijk

x A 1.000 In %
Betalingen via begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 3.950.615 84

Betalingen via andere begrotingshoofdstukken 192.564 4

Toerekening EU-begroting* 265.367 6

Toerekening schuldkwijtschelding 300.000 6

Uitgaven totaal 4.708.546 100
* Omdat de EU zelf ook beleid voor ontwikkelingssamenwerking maakt en uitvoert, wordt een deel van de Nederlandse afdracht 
aan de EU gezien als bijdrage van Nederland voor ontwikkelingssamenwerking. 

De tabel toont de middelen die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt. In veel gevallen is de 
Nederlandse overheid slechts één van de donor(land)en; ook andere landen en instellingen leveren 
bijdragen. Het is de bundeling van inzet die voor meer effect moet zorgen. Keerzijde is wel dat het effect 
niet meer één op één toerekenbaar is aan de Nederlandse bijdrage. 

Hoe staat het ervoor? 

Transparantie ontwikkelingssamenwerking
In een aantal van onze rapporten constateerden we dat het beleid voor ontwikkelingssamenwerking 
en de verantwoording daarover zich kenmerken door een opeenstapeling van doelen, instrumenten, 
prestaties en effecten en door een veelheid aan betrokken organisaties en landen. Ook de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking erkent dat de helderheid van beleidsdoelen, uitvoeringsarrangementen 
en verantwoordingsmechanismen verbetering behoeft. Het is niet altijd duidelijk wat de onderlinge 
samenhang is tussen deze elementen en hoeveel geld gekoppeld is aan welke doelen, welke 
instrumenten, welke organisaties en welke landen. Dit bemoeilijkt het zicht op de resultaten, het 
ontneemt de minister een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en de informatiepositie van de 
Tweede Kamer verslechtert door dit gebrek aan transparantie. Een substantiële verbetering vergt een 
herziening van de gegroeide praktijk. Het doel van onze huidige activiteiten is dan ook die transparantie 
te willen helpen verbeteren.

Ontwikkeling
Eén van de kanalen waarlangs de minister zijn doelen wil realiseren loopt via de private niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s). Een belangrijk instrument bij ngo’s is het al eerder genoemde 
MFS. Met dit stelsel subsidieert de minister de Nederlandse ngo’s als Cordaid, Hivos of het Wereld 
Natuur Fonds. In de nieuwe subsidieperiode komen niet meer individuele organisaties, maar samen-
werkingsverbanden voor subsidie in aanmerking. Op dit moment loopt de aanvraagprocedure voor de 
nieuwe subsidieperiode. Na een eerste beoordelingsronde is nu een selectie van aanvragers uitgenodigd 
een tweede, uitgebreidere aanvraag in te dienen op basis waarvan definitief zal worden beslist.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten:
•   �Rapport bij het Jaarverslag 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)  

(2010, Tweede Kamer 32 360 V, nr. 2).
•   �Geldstromen ontwikkelingssamenwerking (2010, Tweede Kamer 32 318, nrs. 1-2).
•   �Lessen van de tsunami. Verantwoording over, controle van en transparantie in Nederlandse hulp  

(2008, Algemene Rekenkamer).
•   Drinkwater in ontwikkelingslanden (2008, Tweede Kamer 31 484, nrs. 1-2).
•   Staat van de beleidsinformatie 2008 (2008, Tweede Kamer 31 456, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze website www.rekenkamer.nl/internationalehulp voor ons digitale dossier.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Mark Smolenaars, sectormanager 
Buitenlandse Zaken/Defensie, m.smolenaars@rekenkamer.nl.



Holland Casino 

Waar gaat het over?
De markt van de kansspelen is geen normale markt, omdat kansspelen schadelijke neveneffecten kunnen 
hebben. Deelname aan kansspelen kan bijvoorbeeld verslavend werken. Kansspelen brengen ook 
risico’s op het gebied van illegaliteit en criminaliteit met zich mee. De overheid heeft daarom strenge 
beperkingen gesteld aan het organiseren van kansspelen. 
De Wet op de kansspelen bepaalt dat slechts één rechtspersoon een vergunning kan krijgen voor het 
organiseren van speelcasino’s. De vergunning is verleend aan de Nationale Stichting tot Exploitatie van 
Casinospelen in Nederland, ook bekend onder de naam Holland Casino. Het is daardoor wettelijk niet 
toegestaan dat anderen speelcasino’s organiseren. Een vergunning hiertoe wordt dan ook niet verleend. 

Holland Casino heeft veertien casino’s, die de afgelopen jaren steeds minder omzet maken. De bestaande 
casino’s moeten worden aangepast aan de huidige tijdgeest, zodat zij weer meer rendement kunnen 
maken. De Tweede Kamer is bezorgd over eventuele ambitieuze toekomstplannen van Holland Casino, 
het financiële beheer, eventuele overdadige reclame- en wervingsactiviteiten en de toereikendheid van 
het anti-verslavings- en witwasbeleid.

Wie is verantwoordelijk?
Holland Casino is een stichting. De minister van Justitie heeft beleid- en vergunningverantwoordelijkheid 
voor Holland Casino. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel beheer als 
quasi-aandeelhouder: zijn relatie met de stichting Holland Casino is vormgegeven naar analogie van een 
staatsdeelneming. De ministers houden vanuit hun respectievelijke verantwoordelijkheden toezicht 
op Holland Casino. Daarnaast houdt een aantal andere partijen toezicht op andere aspecten van het 
functioneren van Holland Casino:
•   �Het College van toezicht op de kansspelen houdt toezicht op de naleving van de 

vergunningsvoorschriften.
•   �De Reclame Code Commissie houdt toezicht op de regels rondom reclame (ook in het kader van het 

preventie beleid).
•   �De Nederlandsche Bank houdt toezicht op geldverkeer en op het melden van ongebruikelijke 

transacties (ter voorkoming van terrorisme en witwassen).

Om hoeveel geld gaat het?
De netto-opbrengsten van Holland Casino gaan naar de Staat. Daarnaast draagt Holland Casino 
kansspelbelasting af. Onderstaande figuur laat zien dat de bedrijfsresultaten de afgelopen vijf jaar flink 
zijn afgenomen.
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Hoe staat het ervoor? 
De Tweede Kamer heeft op 17 december 2009 een motie aangenomen waarin de regering wordt 
verzocht om de Algemene Rekenkamer te vragen een onderzoek te doen naar het financieel beheer 
van Holland Casino. Ook wil de Tweede Kamer dat hierbij wordt onderzocht of Holland Casino zich als 
overheidsmonopolist voldoende inspant om ongewenste neveneffecten van de door haar aangeboden 
kansspelen te voorkomen. 
De Algemene Rekenkamer heeft besloten dit onderzoek uit te voeren. Wij zullen ons richten op drie 
aspecten: 
•   �Het financieel beheer, waarbij ook de marketing-, promotie-, representatie- en reiskosten worden 

onderzocht. 
•   Het beleid tegen fraude en witwassen.
•   Het beleid ter preventie van gokverslavingen. 

Bij de laatste twee aspecten zullen wij kijken naar de opzet en de uitvoering van het beleid; wij zullen 
geen uitspraak (kunnen) doen over de effectiviteit van het beleid. 

De minister van Justitie heeft aangegeven daarnaast een grootschalig onderzoek naar kansspelverslaving 
te gaan uitvoeren.  

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Wij zullen naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek eind 2010 een rapport publiceren.
 

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/hollandcasino voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager 
BZ/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl of tot Fon Linders, sectormanager Rechtmatigheid en 
Bedrijfsvoering Rijk en Financiën, f.linders@rekenkamer.nl.



Immigratie- en naturalisatiedienst

Waar gaat het over?
De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) is een agentschap van het Ministerie van Justitie dat mede 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De IND beoordeelt alle aanvragen 
van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Daarbij maakt zij 
onderscheid naar reguliere toelating, asiel en naturalisatie. 
Op verzoek van de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie onderzochten wij over 
de periode 2001 tot begin 2005 de prestaties, bedrijfsvoering en werkprocessen van de IND, toegespitst 
op de reguliere toelating van vreemdelingen. Op verzoek van de Tweede Kamer is ook de relatie tussen 
leges en efficiëntie in het onderzoek betrokken. 
In 2009 zijn we in een terugblik nagegaan in hoeverre de IND onze aanbevelingen uit 2005 had opgevolgd 
en wat het effect daarvan was.

Vormen van reguliere toelating van vreemdelingen zijn: 
•   het visum voor kort verblijf, voor een verblijf korter dan drie maanden: 5050 aanvragen in 2009;
•   �de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), voor een verblijf langer dan drie maanden: 50.700 

aanvragen in 2009; 
•   �de verblijfsvergunning regulier (VVR) die nodig is zodra een vreemdeling met een MVV Nederland is 

ingereisd: 58.100 eerste aanvragen en 95.700 aanvragen voor verlenging in 2009.

De processtappen die een vreemdeling bij zijn aanvraag voor deze reguliere inreis- en 
verblijfsdocumenten doorloopt zijn in de figuur weergegeven.

Processtappen bij de aanvraag van reguliere inreis- en verblijfsdocumenten

Wie is verantwoordelijk?
De minister en staatssecretaris van Justitie zijn verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid, de 
coördinatie en afstemming binnen de vreemdelingenketen en voor de uitvoering van het beleid. 
De IND voert een belangrijk deel van het vreemdelingenbeleid uit en werkt voor de reguliere toelatingen 
samen met de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Vreemdelingenpolitie en de Zeehavenpolitie. Visa 
worden voor het grootste gedeelte door de minister van Buitenlandse Zaken uitgereikt. 
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Figuur 1 Processtappen bij de aanvraag van reguliere inreis- en verblijfsdocumenten 
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Om hoeveel geld gaat het?
De begrotingsbijdrage van het Ministerie van Justitie aan de IND is in 2010 A 304,3 miljoen. Voor de 
uitvoering van reguliere toelating is A 120,4 miljoen begroot. 

Hoe staat het ervoor? 

Bedrijfsvoering
In 2005 concludeerden we dat de IND met grote achterstanden kampte in de behandeling van 
aanvragen voor een regulier verblijf en de verlenging daarvan. Ook werden bezwaarschriften vaak 
niet op tijd afgehandeld. In 2005 deden we aanbevelingen tot verbetering van de bedrijfsvoering, de 
klantgerichtheid, en de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie. 
In onze terugblik 2010 constateerden we veel verbeteringen in de bedrijfsvoering: 
•   Er is een nieuw tijdregistratiesysteem ingevoerd en er wordt beter gestuurd op tijdigheid en kwaliteit. 
•   �De behandeltijden van aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen bleven in 2009 binnen de 

wettelijke termijn van 6 maanden. 
•   �Bezwaarschriften werden in 2009 ook sneller afgehandeld dan in 2004, maar nog niet binnen de 

vereiste 12 weken. 
•   �De IND was in 2009 ten opzichte van 2005 beter telefonisch bereikbaar en er waren minder klachten. 

Voor de externe verantwoording hanteert de IND echter nog steeds uitsluitend het aantal beroepszaken 
dat standhoudt voor de rechter. Onze aanbeveling: de interne kwaliteitsmetingen die zijn ingevoerd 
moeten de basis vormen voor externe verantwoording aan de Tweede Kamer. 

Samenwerking vreemdelingenketen 
In 2005 constateerden we ook knelpunten in de (aansturing van de) ketensamenwerking. 
Uit onze terugblik 2010 blijkt dat het aantal schakels in de vreemdelingenketen is teruggebracht, 
en er een besturingsmodel is ontwikkeld om de ketensamenwerking te verbeteren. Afspraken met 
ketenpartners zijn echter nog niet voldoende uitgewerkt om ongewenste toelating of voortgezet verblijf 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Onze aanbeveling: werk het besturingsmodel verder uit op het gebied van risicomanagement, 
informatiemanagement en financieel management. Dit geldt met name voor de niet-justitiële 
ketenpartners zoals de KMar, de Vreemdelingenpolitie, de Zeehavenpolitie en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

Financiële risico’s
Door beleidsintensiveringen en kwaliteitsbevorderende maatregelen kampt de IND met budgettaire 
problemen. Het exploitatietekort in 2009 is uitgekomen op A 34 miljoen, de opbrengsten via leges 
dekken nog maar ruim een derde deel van de kosten (tegenover twee derde in 2004). Een recent 
ontwikkeld kostprijsmodel moet vanaf 2011 leiden tot een meer stabiele bekostigingssystematiek.  
Ook verwacht de IND met de invoering van het nieuwe proces- en informatiesysteem INDIGO op 
termijn per jaar A 45 miljoen te kunnen besparen. 
Volgens ons staat echter niet vast of het INDIGO-programma volledig op tijd (in 2011) operationeel  
kan zijn. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer

Overzicht publicaties: 
•   Immigratie- en naturalisatiedienst. Terugblik 2010 (2010, Tweede Kamer 30 240, nrs. 17–18).
•   Immigratie- en naturalisatiedienst (2005, Tweede Kamer 30 240, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/ind voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager  
BZK/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Jeugddetentie, behandeling en nazorg

Waar gaat het over?
Jeugdige delinquenten worden bij de strafrechtelijke reactie op gepleegde delicten anders behandeld 
dan volwassen daders. Jeugdige delinquenten vallen namelijk onder het jeugdstrafrecht, waarin 
(her)opvoeding een centrale plaats inneemt, en kunnen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) worden 
geplaatst. Voorheen verbleven ook jeugdigen die op een civielrechtelijke titel waren geplaatst in deze 
inrichtingen, maar voor hen zijn nu de instellingen voor gesloten jeugdzorg. 

Detenties en behandelingen in een JJI moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:
•   planmatig werken aan problemen van jeugdigen tijdens verblijf;
•   geleidelijke overgang van jeugdigen van gesloten inrichting naar de maatschappij;
•   begeleiding van jeugdigen na vertrek. 

Zowel jeugddetentie, behandeling als nazorg (reclassering) staan in dienst van terugkeer van de jeugdige 
in de maatschappij en het voorkomen van toekomstig crimineel gedrag (recidive). Met het programma 
Aanpak Jeugdcriminaliteit, onderdeel van Veiligheid begint bij voorkomen, beoogde het vierde kabinet-
Balkenende recidive bij jeugdigen met tien procent terug te dringen in de periode van 2002-2010. 

Wie is er verantwoordelijk? 

De jeugdstrafrechtketen
Binnen de jeugdstrafrechtketen zijn verschillende partijen werkzaam. Tijdens het Justitieel Casus Overleg 
(JCO) bespreken het Openbaar Ministerie (OM), de politie, en de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK) het te doorlopen traject per jongere. 

Bij minder zware gevallen kan verdere strafvervolging worden voorkomen door een politiesepot, 
deelname aan een HALT-traject of door te voldoen aan het transactievoorstel van het OM. Het OM 
kan de zaak ook afdoen door een taakstraf, geldboete of jeugdreclassering op te leggen. Alleen de 
kinderrechter kan een jeugdige veroordelen tot detentie, een maatregel nemen tot plaatsing in een 
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jeugdinrichting (PIJ-maatregel) of een gedragsbeïnvloedende maatregel opleggen. De kinderrechter 
kan ook een taakstraf, geldboete of reclasseringstoezicht opleggen. De RvdK is toezichthouder en 
casusregisseur voor alle jeugdstrafzaken. 

Ministeriële verantwoordelijkheid
Jeugdinrichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Vijf van de elf 
jeugdinrichtingen zijn rijksinrichtingen en dus onderdeel van het Ministerie van Justitie. Voor de 
kwaliteit van de opvang en behandeling van de overige zes particuliere inrichtingen is de minister tevens 
verantwoordelijk. 
De jeugdreclassering is ondergebracht bij de provinciale Bureaus Jeugdzorg, die onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vallen van de Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Om hoeveel geld gaat het?
In de begroting van het Ministerie van Justitie is in 2010 in totaal A 479,3 miljoen opgenomen voor 
de tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd. Hierin zijn onder andere kosten inbegrepen voor 
jeugdinrichtingen (A 271,7 miljoen), strafzaken van de RvdK (A 89,4 miljoen) en jeugdreclassering  
(A 65,2 miljoen). 

Hoe staat het ervoor? 

Onderzoek prestaties jeugdinrichtingen
In het rapport Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen (2007) concludeerden we dat er weinig 
bekend is over de effectiviteit van inrichtingen. Daarnaast stuitten we op verschillende risicofactoren. 
Zo werd voor veel jeugdige delinquenten in inrichtingen geen verblijfs- of behandelplan opgesteld door 
lacunes in wetgeving en/of gebrek aan (gekwalificeerd) personeel. Ook constateerden we dat voor veel 
jeugdige delinquenten geen overgang naar minder gesloten opvang mogelijk was en dat nazorg vaak 
ontbrak. We deden de minister aanbevelingen om wetgeving aan te passen, knelpunten van inrichtingen 
op te lossen (zoals wachtlijsten voor behandelplaatsen en opleiding en beloning van groepsleiders) en 
een trajectbenadering in te voeren met aandacht voor geleidelijke doorstroming en nazorg. 

Ontwikkelingen
Op 10 september 2007 publiceerden de gezamenlijke inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, 
Gezondheidszorg en Sanctietoepassingen over het gebrek aan veiligheid in JJI’s. Naar aanleiding van ons 
rapport en het rapport van de gezamenlijke inspecties zijn veel maatregelen genomen om de effectiviteit 
van behandeling in inrichtingen te verbeteren: 
•   �Nieuwe wetgeving maakt het mogelijk om criminele jeugdigen een gedragsbeïnvloedende maatregel 

op te leggen. 
•    �De wijziging van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen regelt planmatig werken en verplichte 

nazorg (de trajectbenadering), en voorziet in een wettelijke basis voor interventies gericht op 
doorstroming van gesloten naar open opvang.

•   Er wordt geïnvesteerd in de werving en bijscholing van personeel.
•   Inrichtingen worden gecertificeerd op basis van een kwaliteitsborgingsysteem.
•   Opgerichte netwerk- en trajectberaden functioneren als vaste overlegstructuur tussen ketenpartners.
•   �Er vindt erkenning plaats van gedragsinterventies. Vanaf 2011 worden alleen nog erkende 

gedragsinterventies gefinancierd.

Onderzoeken van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van jeugddetentie zijn te vinden in ons rapport:
•   Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen (2007, Tweede Kamer 31 215, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Jeugdzorg en op www.rekenkamer.nl/jeugd voor ons digitale dossier. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager BZK/
Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Sociale veiligheid

Waar gaat het over?
Burgers willen zich op straat en thuis veilig kunnen voelen. Zij ervaren overlast en criminaliteit als één 
van de grootste maatschappelijke problemen, zo blijkt uit onderzoeken van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau sinds 2007.
Criminaliteit kost de maatschappij bovendien veel geld: in 2006 berekende het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie dat criminaliteit zorgt 
voor een schadepost van ongeveer A 31,5 miljard per jaar. 
Om te bewerkstelligen dat burgers zich in de publieke en private ruimte veilig kunnen voelen, voert de 
regering beleid om de sociale veiligheid te bevorderen. Opeenvolgende kabinetten hebben de afgelopen 
jaren als beleidsdoel geformuleerd: 25% minder criminaliteit en overlast in 2010 ten opzichte van 2002. 

Om criminaliteit en overlast tegen te gaan zijn diverse maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan 
zijn: meer wijkagenten, meer cameratoezicht, snellere rechtspraak, snellere signalering van jeugdige 
probleemgroepen. Onder het motto ‘veiligheid begint bij voorkomen’ is de nadruk de afgelopen jaren 
sterker op preventieve maatregelen komen te liggen.

Wie is verantwoordelijk?
Primair verantwoordelijk voor sociale veiligheid zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Daarnaast zijn betrokken: de minister voor Wonen, Wijken en 
Integratie (WWI) vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de wijken en de minister van Verkeer en 
Waterstaat (VenW) vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het openbaar vervoer. 
Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en politie. Gemeenten kennen veel autonomie 
op dit beleidsterrein. Dit beperkt de mate waarin de Tweede Kamer de ministers kan aanspreken op het 
gevoerde beleid. Wel kan de Tweede Kamer de minister aanspreken op de resultaten van het beleid.
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Om hoeveel geld gaat het?
De ministers van BZK en van Justitie hebben in de voortgangsrapportages nooit aangegeven hoeveel 
geld er gemoeid is met het terugdringen van criminaliteit en overlast. Dit beleidsdoel is ook moeilijk 
te koppelen aan een afgebakend aantal begrotingsartikelen; het geld is afkomstig uit verschillende 
beleidsartikelen van diverse begrotingen. 
Het WODC berekent de totale jaarlijkse uitgaven aan criminaliteitsbestrijding. In 2008 ging het om een 
bedrag van circa A 7,5 miljard. Dit zijn alleen de uitgaven van de rijksoverheid. 

Hoe staat het ervoor? 

Kosten en baten
Een probleem waarop wij de afgelopen jaren in onze onderzoeken zijn gestuit is het gebrek aan inzicht in 
de kosten van de vele maatregelen gericht op sociale veiligheid.
Ook is niet altijd duidelijk hoe deze maatregelen bijdragen aan de vermindering van criminaliteit en 
overlast. Hoeveel de criminaliteit en overlast in de periode 2002-2010 zijn afgenomen, is niet precies 
vast te stellen als gevolg van een verandering in de meetsystematiek in 2006. Volgens de laatste 
voortgangsrapportage van de ministers van BZK en Justitie (gebaseerd op gegevens van 2008) zijn 
de criminaliteitsdoelstellingen grotendeels gehaald. De doelstellingen voor de aanpak van overlast en 
verloedering zijn blijkens deze rapportage echter nog maar voor minder dan de helft gerealiseerd.

Geen evaluatie
De Tweede Kamer heeft het dossier ‘Naar een veiliger samenleving’ aanvankelijk benoemd tot Groot 
Project (periode 2002-2008). Daarmee gaf de Tweede Kamer te kennen dat zij extra goed op de hoogte 
wilde blijven van de voortgang van dit project. In 2009 is de status van Groot Project stilzwijgend 
beëindigd. Een eindevaluatie - zoals de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer voorschrijft - 
is nooit verschenen. De Commissie voor de Rijksuitgaven betreurt het dat dit project niet volgens de 
voorschriften is afgesloten. In de eindevaluatie behoort inzichtelijk te worden gemaakt of de doelen zijn 
gerealiseerd, welke kosten zijn gemaakt en welke activiteiten zijn verricht. In onze onderzoeken van de 
afgelopen jaren hebben wij vastgesteld dat gegevens hierover in onvoldoende mate beschikbaar zijn.
 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van sociale veiligheid zijn te vinden in de volgende Rekenkamer-
rapporten: 
•   Aanpak lokaal veiligheidsbeleid (2005, Tweede Kamer 30 085, nrs. 1-2).
•   Staat van de beleidsinformatie 2006 (2006, Tweede Kamer 30 558, nrs. 1-2).
•   Aanpak lokaal veiligheidsbeleid; Terugblik 2007 (2007, Tweede Kamer 30 085, nr. 4).
•   Staat van de beleidsinformatie 2008 (2008, Tweede Kamer 31 939, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/veiligheid voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Pauline Reeuwijk, sectormanager  
BZK/Justitie, p.reeuwijk@rekenkamer.nl. 



Beroepspraktijkvorming in het mbo

Waar gaat het over?
De beroepspraktijkvorming (BPV) is het wettelijk verplichte onderricht in de praktijk van het beroep, als 
onderdeel van een beroepsopleiding in het mbo. De BPV moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen: er 
moet bijvoorbeeld een BPV-overeenkomst zijn en de BPV moet plaatsvinden in een door de kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven erkend leerbedrijf.
Mbo-leerlingen kunnen kiezen tussen twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BOL spendeert de leerling meer tijd op school dan in een 
leerbedrijf en bij de BBL is het omgekeerd. 

Wie is verantwoordelijk?
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is stelselverantwoordelijk voor het mbo. 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het agrarisch 
onderwijs. 
Onderwijsinstellingen zijn wettelijk eindverantwoordelijk voor de BPV als onderdeel van een 
beroepsopleiding. Onderwijsinstellingen hebben een inspanningsverplichting om leerlingen te helpen 
aan een BPV-plaats. Tijdens de BPV dienen zowel onderwijsinstellingen als het leerbedrijf te zorgen voor 
begeleiding. Kenniscentra moeten zorgen voor voldoende geaccrediteerde leerbedrijven. Naast deze 
hoofdrolspelers zijn ook de belastingdienst en verschillende koepelorganisaties betrokken bij BPV in het 
mbo (zie figuur). 
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Om hoeveel geld gaat het?
Financiering van BPV door het Ministerie van OCW is een niet-geoormerkt onderdeel van de totale 
rijksbijdrage aan onderwijsinstellingen. In 2010 bedraagt het totaal van rijksbijdragen aan ROC’s, AOC’s 
en vakscholen volgens de begrotingen van de Ministeries van OCW en LNV A 2.767,2 miljoen. Voor 
kenniscentra stond op de begrotingen van de Ministeries van OCW en LNV een bedrag van A 124,8 
miljoen gereserveerd. Daarnaast ondersteunt het Ministerie van OCW BOL-leerlingen van 18 jaar en 
ouder met studiefinanciering en een OV-kaart. De Belastingdienst verstrekt leerbedrijven een financiële 
bijdrage in de kosten van BBL- en BOL-leerlingen. Ten slotte zijn er verschillende rijkssubsidies om BPV  
te stimuleren, zoals de regelingen stagebox (jaarlijks A 35 miljoen tot en met 2010) en stageoffensief  
(A 23 miljoen voor de periode 2009-2011).

Hoe staat het ervoor? 

Onderzoek naar de beroepspraktijkvorming
In 2008 concludeerden we dat de BPV te vrijblijvend geregeld was voor optimale resultaten: 
•   �Samenwerking tussen de verschillende partijen bleek niet vanzelf tot stand te komen. Zo 

informeerden onderwijsinstellingen kenniscentra onvoldoende over de bezetting van de BPV-plekken 
en maakten ze weinig gebruik van arbeidsmarktanalyses van de kenniscentra in hun aannamebeleid. 
Ook beschouwden onderwijsinstellingen kenniscentra soms als concurrenten in plaats van 
bondgenoten, vanwege private belangen. Door verschillen in financieringsconstructies  
was er bovendien het risico dat onderwijsinstellingen onevenredig veel aandacht besteedden aan  
BOL-leerlingen, terwijl de kenniscentra juist aandacht besteedden aan BBL-leerlingen. 

•   �Individuele actoren binnen de keten schoten tekort. Zo boden onderwijsinstellingen niet altijd 
begeleiding aan (met name BBL-)leerlingen bij het vinden van een BPV-plek. En tijdens de BPV waren 
kenniscentra onvoldoende gericht op het controleren van leerbedrijven en was toezicht op BPV door 
het Ministerie van OCW beperkt. 

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in 2009 ook dat er gaten vielen in de waarborgen van  
beide partijen en deelde onze kritiek op het gebied van tekortkomingen van onderwijsinstellingen in  
de voorbereiding en matching vooraf (maar niet tijdens) de BPV. De Inspectie gaf aan het toezicht op  
de kwaliteit van de BPV te zullen aanscherpen. 

Recente beleidsontwikkelingen
Er zijn door het vierde kabinet-Balkenende verschillende maatregelen geïnitieerd om de kwaliteit van  
de BPV en beschikbaarheid aan BPV-plaatsen in het mbo te verbeteren. 
•   �In het kader van de Kwaliteitsagenda BPV is op 10 juni 2009 een BPV-protocol vastgesteld, met daarin 

gedragsregels voor betrokken partijen (mbo-instellingen, kenniscentra en leerbedrijven) over de 
begeleiding van leerlingen voor, tijdens en na de BPV. 

•   �In 2010 wordt naar verwachting een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden dat garandeert 
dat BBL-deelnemers voldoende begeleide onderwijsuren krijgen. 

•   Een nieuw bekostigingsmodel voor het mbo en kennisinstellingen is tevens in de maak. 
•   �Het zogenaamde stageoffensief dient ervoor te zorgen dat – ondanks de economische crisis – het 

aantal leerbedrijven dat BPV-plaatsen aanbiedt, op een voldoende niveau wordt behouden. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Over dit onderwerp publiceerden wij:
•   Beroepspraktijkvorming in het mbo (2008, Tweede Kamer 31 368, nrs. 1–2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Zorgleerlingen en op www.rekenkamer.nl/bpv en  
www.rekenkamer.nl/jeugd voor onze digitale dossiers. 
Voor meer informatie over het dossier beroepspraktijkvorming in het mbo kunt u zich wenden tot  
Marie-Chantal Emmaneel, sectormanager OCW/SZW, m.emmaneel@rekenkamer.nl.



Zorgleerlingen

Waar gaat het over?
Voor zorgleerlingen - leerlingen die zonder extra begeleiding op school niet of moeilijk mee kunnen 
komen - is in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs extra ondersteuning beschikbaar. Het 
beleidsplan Weer Samen Naar School (WSNS) beoogt extra zorg aan leerlingen zoveel mogelijk binnen 
het reguliere basisonderwijs te geven. Als dit niet lukt, gaan leerlingen naar een speciale school voor 
basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs kunnen zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (VMBO) geïndiceerd worden voor leerwegondersteunend onderwijs (extra 
begeleiding om een diploma te halen) of praktijkonderwijs (directe opleiding voor de arbeidsmarkt).
Zorgleerlingen met zware beperkingen worden geïndiceerd voor het speciaal onderwijs (basis- en 
voortgezet onderwijs) of kunnen als zogenaamde ‘rugzakleerlingen’ binnen het reguliere onderwijs  
extra aandacht krijgen. 

Sinds 2005 is nieuw beleid in ontwikkeling onder de noemer ‘Passend Onderwijs’. Passend onderwijs 
betekent dat elk kind naar die vorm van onderwijs gaat die het best past bij zijn of haar talenten en 
mogelijkheden. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) is verantwoordelijk 
voor de zorgstructuur in het basis- en 
voortgezet onderwijs. Binnen het WSNS-
beleid zijn de samenwerkingsverbanden 
(waarin basisscholen en speciale 
basisscholen participeren) verantwoordelijk 
voor het samenstellen van een zorgplan 
voor zorgleerlingen. Binnen het voortgezet 
onderwijs is dit de verantwoordelijkheid 
van regionale samenwerkingsverbanden 
van VMBO-scholen en scholen voor 
praktijkonderwijs. Het (voortgezet) speciaal 
onderwijs werkt per cluster van handicaps 
samen in regionale expertisecentra (REC’s). 
Een samenwerkingsverband WSNS 
beslist over de toelating van leerlingen 
tot het speciaal basisonderwijs. Regionale 
verwijzingscommissies beslissen over 
toelating tot het leerwegondersteunend 
onderwijs en tot het praktijkonderwijs. De 
Commissie voor Indicatiestelling beslist 
over het recht op leerling-gebonden 
financiering (de rugzak) of toelating tot het 
(voortgezet) speciaal onderwijs.
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Om hoeveel geld gaat het?
Volgens de staatssecretaris van OCW is voor onderwijs aan zorgleerlingen in totaal ongeveer A 2,2 
miljard per jaar beschikbaar. De uitgaven voor zorgleerlingen zijn sinds 2003 sterk toegenomen. Voor het 
huidige kabinet is het tegengaan van de sterke groei van de uitgaven voor zorgleerlingen een belangrijke 
reden om Passend Onderwijs te ontwikkelen.

Hoe staat het ervoor? 
In 2005 publiceerden we onze rapporten over zorgleerlingen in het basisonderwijs en VMBO. Hierin 
deden we aanbevelingen aan de minister van OCW. In 2010 blikten we terug om te zien wat er met  
onze aanbevelingen was gedaan. 

Samenhang beleid 
In 2005 deden we de minister de aanbeveling om de aansluiting van de zorgstructuur in het primair 
en voortgezet onderwijs te verbeteren. In 2010 constateerden we dat in het plan voor het Passend 
Onderwijs de verschillen tussen de zorgstructuren in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs 
niet zijn opgeheven.
Ook pleitten we in 2005 voor de integratie van verschillende beleidsoperaties gericht op verbetering 
van de zorg in het basisonderwijs. In de nieuwe plannen wordt de leerling-gebonden financiering 
(de rugzak) afgeschaft. Deze zorgmiddelen worden onderdeel van vaste zorgbudgetten van 
samenwerkingsverbanden. Beleid voor onderwijsachterstandsleerlingen, die vaak ook zorgleerlingen  
zijn, blijft echter apart gefinancierd. 

Financiële risico’s openeinderegelingen
In 2005 stelden wij vast dat bij de overgang van het basisonderwijs naar het VMBO het aantal 
zorgleerlingen toenam. Wij vonden aanwijzingen dat dit mogelijk werd veroorzaakt door de financiële 
prikkels in de openeinderegelingen in het VMBO. In onze terugblik in 2010 concludeerden we dat in de 
plannen voor het Passend Onderwijs de openeinderegelingen in het VMBO blijven bestaan en daarmee 
de mogelijke financiële druk op deze regelingen.

Verantwoording en toezicht
In 2005 deden we de minister de aanbeveling om beter inzicht te verwerven in de relatie tussen 
beleidsdoelen, middelen en resultaten. In onze terugblik in 2010 constateerden we dat beleid voor 
zorgleerlingen nog steeds niet structureel geëvalueerd wordt op doelmatig- en doeltreffendheid. 
Een andere aanbeveling betrof de aanscherping van het toezicht op beleidsuitvoering door scholen en 
samenwerkingsverbanden. In 2010 was het toezicht op het zorgbeleid van scholen wel versterkt, maar 
ontbrak toezicht op het functioneren van samenwerkingsverbanden nog steeds. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer

Publicaties
•   �Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010 (2010, Tweede Kamer 32 338,  

nrs. 1-2).
•   �Weer Samen Naar School; Zorgleerlingen in het basisonderwijs (2005, Tweede Kamer 29 962,  

nrs. 1-2).
•   �Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (2005, Tweede Kamer 29 961,  

nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Beroepspraktijkvorming in het mbo en op  
www.rekenkamer.nl/zorgleerlingen en www.rekenkamer.nl/jeugd voor onze digitale dossiers. 

Voor meer informatie over het dossier zorgleerlingen kunt u zich wenden tot Marie-Chantal Emmaneel, 
sectormanager OCW/SZW, m.emmaneel@rekenkamer.nl.



Intracommunautaire btw-fraude

Waar gaat het over?
Het huidige btw-stelsel in de Europese Unie (EU) biedt mogelijkheden voor grootschalige fraude bij 
intracommunautaire handel. Om deze fraude effectief te bestrijden is samenwerking tussen lidstaten 
noodzakelijk. 
Omdat een EU-breed vastgesteld percentage van de btw-grondslag onderdeel uitmaakt van de 
zogenoemde ‘eigen middelen’ van de EU, werkt derving van btw-inkomsten door in de afdrachten van de 
lidstaten aan de EU. De schatting is dat jaarlijks binnen de EU-lidstaten ongeveer A 100 miljard gemoeid is 
met het ten onrechte niet afdragen van btw; dit is zowel intracommunautaire als andere btw-fraude. 

Hoe werkt het?
Het systeem van intracommunautaire btw-fraude kan uitgelegd worden aan de hand van onderstaande 
figuur van een intracommunautaire transactie binnen de EU.

Bij intracommunautaire btw-fraude verwerft een handelaar tegen het nultarief – vrij van btw – goederen 
uit een andere lidstaat van de EU. Vervolgens levert de handelaar de goederen in eigen land door, waarbij 
hij btw berekent aan de afnemer. De handelaar draagt deze btw echter opzettelijk niet af en bij onderzoek 
blijkt de handelaar onvindbaar te zijn. De afnemer van de goederen levert deze door aan een volgende 
handelaar en kan de bij deze transactie door hem betaalde btw terugvragen in zijn belastingaangifte. 
De goederen kunnen door een intracommunautaire levering tegen nultarief weer terugkeren naar het 
land van oorsprong, zodat de cyclus zich één of meer keren kan herhalen. Vandaar dat deze fraude ook 
carrouselfraude wordt genoemd. Voor deze vorm van fraude maken criminelen vaak gebruik van relatief 
kleine goederen met een hoge waarde, zoals mobiele telefoons of computeronderdelen.
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Regulier systeem van btw-heffing voor intracommunautaire leveringen
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Wie is verantwoordelijk?
In Nederland is de staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de inning van de btw. 
Voor het beleid en de regelgeving met betrekking tot het tegengaan van carrouselfraude binnen de EU 
ligt de verantwoordelijkheid bij de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement. Aanmelding 
van intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst door de leverancier valt onder de Europese 
regelgeving; dit geldt ook voor uitwisseling van informatie over intracommunautaire transacties tussen 
de belastingadministraties van de lidstaten. 

Om hoeveel geld gaat het?
De btw-ontvangsten in Nederland bedragen jaarlijks ongeveer A 40 miljard, hetgeen ongeveer 40% van 
de totale belastingopbrengsten vormt. Binnen de EU als geheel bedroegen de btw-ontvangsten in 2007  
A 860 miljard. 
De Belastingdienst heeft geen compleet overzicht van het aantal gevallen en het financieel belang van 
intracommunautaire btw-fraude. Op basis van processen-verbaal heeft de FIOD-ECD berekend dat van 
2003 tot en met 2007 het totaal fiscaal nadeel door carrouselfraude ruim A 654 miljoen bedroeg.

Hoe staat het ervoor? 

Bevindingen Algemene Rekenkamer
Wij hebben in 2008 samen met de Duitse en Belgische Rekenkamers onderzoek uitgevoerd naar 
intracommunautaire btw-fraude. 
In 2009 zijn de onderzoeksresultaten gerapporteerd in de vorm van drie nationale rapporten en een 
gezamenlijk rapport. In het gezamenlijk deel komen de drie rekenkamers tot een aantal aanbevelingen op 
het terrein van preventie, detectie, repressie en gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten. 
Voor Nederland specifiek concludeerde de Algemene Rekenkamer daarnaast onder meer: 
•   �Algehele regie op de bestrijding van intracommunautaire btw-fraude ontbreekt en stuurcontracten 

met belastingregio’s bevatten geen afspraken over de aanpak van btw-fraude.
•   Preventieve risicobeoordeling bij aanvraag van btw-nummers is beperkt.
•   Er is weinig aandacht voor het voorkomen van misbruik van (inactieve) btw-nummers.
•   Gerichte aandacht voor nieuw startende ondernemers is waardevol.
•   ICT-ondersteuning, vooral op het gebied van risicosignalering, komt moeizaam van de grond.
•   Op detectie gerichte controles van btw-aangiftes zijn beperkt en eenzijdig.
•   Managementinformatie over frequentie en omvang van intracommunautaire btw-fraude is gebrekkig.

Recente beleidsontwikkelingen
Naar aanleiding van de Kamerbehandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de staats-
secretaris in 2009 een aantal maatregelen genomen om intracommunautaire btw-fraude tegen te gaan: 
•   Er is een landelijk plan van aanpak opgesteld voor intracommunautaire fraudebestrijding. 
•   �Alle 13 belastingregio’s moeten een regionaal plan van aanpak opstellen. Binnen elke regio is formatie 

vrijgemaakt met het aandachtsgebied intracommunautaire fraude. In het gezamenlijk stuurcontract 
van de belastingregio’s zijn afspraken gemaakt over bestrijding van de carrouselfraude. 

•   �De regio’s worden aangestuurd door de belastingregio Zuidwest. Landelijk wordt de inzet voor de 
bestrijding van (intracommunautaire) btw-fraude verhoogd van 50 naar 88 fte.

•   �In Europees verband is in 2009 afgesproken dat, boven een bepaalde omzet, de opgave van 
intracommunautaire leveringen één maal per maand moet gebeuren (in plaats van één keer per drie 
maanden). Dit is om de snelheid van gegevensuitwisseling te bevorderen.

•   �Het platform Eurocanet, waarop fraude-eenheden van belastingdiensten informatie over 
intracommunautaire btw-fraude uitwisselen, wordt vervangen door Eurofisc, zodat alle lidstaten 
meedoen bij deze specifieke gegevensuitwisseling. Voor de totstandkoming van Eurofisc wordt de EU-
verordening voor administratieve samenwerking aangepast. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Meer informatie is te vinden in het Rekenkamerrapport:
•   Intracommunautaire btw-fraude (2009, Tweede Kamer 31 880, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/fraude voor ons digitale dossier.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Fon Linders, sectormanager 
Rechtmatigheid en Bedrijfsvoering Rijk en Financiën, f.linders@rekenkamer.nl.



Kredietcrisis 

Waar gaat het over?
In het najaar van 2008 en voorjaar 2009 heeft de regering een aantal ingrijpende maatregelen genomen 
om de kredietcrisis te bestrijden. Het doel hiervan was de stabiliteit van en het vertrouwen in het 
Nederlandse financiële stelsel te waarborgen en de financiële ondernemingen die hiervan deel uitmaken 
te beschermen. De belangrijkste maatregelen hierbij waren:
•   Deelneming van de Staat in Fortis/ABN AMRO;
•   Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (ING, AEGON en SNS REAAL);
•   Garantiefaciliteit voor bancaire leningen;
•   Verruiming van het depositogarantiestelsel;
•   Voorfinanciering van de uitkering depositogarantiestelsel IJsland;
•   Back-up faciliteit ING.

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen kredietcrisis-
maatregelen. In zijn jaarverslag legt hij hier verantwoording over af. In het Jaarverslag van Nationale 
Schuld komen de financieringsbehoefte en de vordering op Fortis Bank Nederland aan de orde. 

Financiële omvang interventies (bedragen x A 1 miljoen)

1  Versterking kapitaalpositie financiële intstellingen 2008 2009 per 31-12-2009

Deelnemingen andelenkapitaal

Deelneming Fortis/ABN AMRO (10-2008)
Deelneming RFS Holdings (12-2008)
Verkoop Fortis Corporate Insurance (07-2009)
Totaal deelnemingen

16 800
6 540

23 340

1 350

- 350
1 000 24 340

Converteerbare leningen ABN AMRO

Mandatory convertible note (07-2009)
Mandatory convertible note (12-2009)
Totaal converteerbare leningen

800
1 800

2 600 2 600

Kapitaalverstrekkingen

Securities ING
Aflossing ING
Securities AEGON
Aflossing AEGON
Securities SNS REAAL
Aflossing SNS REAAL
Totaal kapitaalverstrekkingen

10 000

3 000

750

13 750

1 800

-1 000

-185
-6 185 7 565

Verliesverzekering van/participatie in portefeuilles

Capita Relief Instrument ABN AMRO
Back-upfaciliteit ING
Totaal verliesdekking/participatie in portefeuilles

32 611
15 857

48 468 48 468

2. Financiering

Leningen Fortis/ANB AMRO

Langlopende leningen
Kortlopende leningen
Aflossing leningen

16 075
34 966
-6 700 - 36 516

Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland

Voorfinanciering deposito’s tot A 20.887 1 236 93
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Om hoeveel geld gaat het?
De Staat had eind 2009 A 43,8 miljard uitstaan aan aandelen, leningen en speciale effecten (securities) 
als gevolg van de interventies in de financiële sector. Daarnaast liep de Staat eind 2009 een financieel 
risico van A 95,6 miljard met garanties en bedragen waarmee de Staat deelneemt in (de verliezen van) 
portefeuilles van financiële instellingen. Budgettaire wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 
2010 zijn aan de orde gekomen in de Voorjaarsnota 2010 (Tweede Kamer 32 395, nr. 1). 

Hoe staat het ervoor?
Wij constateren in ons Rapport bij het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën 2009 dat in 2009 
het beheer en het toezicht op de genomen krediet-crisismaatregelen zijn verbeterd. De in het begin 
genomen ad-hocmaatregelen zijn gewijzigd in structurele maatregelen. In ons onderzoek over 2009 
hebben wij geen onrechtmatigheden aangetroffen.
Nu de fase van de initiële interventies achter de rug is, zal het beheer van de staatsbelangen in de 
financiële sector en de voorbereiding van de afwikkeling van de interventies (exitstrategie) de nodige 
aandacht vergen. Hierbij zien wij de volgende aandachtspunten voor het
Ministerie van Financiën en voor de Tweede Kamer.
Staatssteun
De financiële instellingen worden de komende periode geherstructureerd, zodat deze in de toekomst 
ook zonder staatsteun kunnen voortbestaan. Dit betreft in het bijzonder de integratie van Fortis Bank 
Nederland en ABN AMRO, maar ook de herstructurering van ING vanwege de eisen die de Europese 
Commissie stelt in relatie tot de verleende staatssteun.
Diverse geschillen en/of beroepsprocedures rond de interventies zullen worden afgewikkeld. Onder 
meer betreft het hier de door de Europese Commissie aangemerkte staatssteun, berekend op A 2 miljard 
bij de terugbetaling van een deel van de kapitaalverstrekking door ING. Zowel ING als de Nederlandse 
Staat zijn in januari 2010 hiertegen in beroep gegaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU in 
Luxemburg.
Exitstrategie
Het Ministerie van Financiën zal een exitstrategie moeten formuleren, met daarin een balans tussen 
de wens om de belangen in de financiële sector zo kort mogelijk aan te houden en het nemen van 
de nodige tijd om gunstige (markt)omstandigheden te bereiken voor een rendabele afstoting van de 
staatsbelangen.
Informatievoorziening
De informatievoorziening over de interventies, waaronder de informatievoorziening aan de Tweede 
Kamer blijft een aandachtspunt. Het Ministerie van Financiën monitort de ontwikkelingen per 
interventie, en de analyse van risico’s en controle op de financiële stromen die verband houden met de 
interventies. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de Amerikaanse hypothekenportefeuille 
van ING, die van belang is voor het financiële resultaat voor de Staat bij de back-upfaciliteit.
IJsland
De voorfinanciering door de Nederlandse Staat van de uitkeringen uit het IJslandse depositogarantie-
stelsel, ten behoeve van de Nederlandse spaarders met tegoeden bij Icesave, heeft nog niet geresulteerd 
in een leenovereenkomst met staatsgarantie met IJsland. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksrapporten over de kredietcrisis: 
•   �Kredietcrisis: interventies en vervolg. Derde rapportage: vierde kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010 

(2010, Tweede Kamer 31 941 nrs. 6-7). 
•   �Rapport bij het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën, (IXB) (2010, TK 32 360 IXB, nr. 2). 
•   Rapport bij het Jaarverslag Nationale Schuld (IXA) (TK 32 360 IXA, nr. 2).

Wij verwachten onze volgende voortgangsrapportage in januari 2011 te publiceren.

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/kredietcrisis voor ons digitale dossier.
Voor mee informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Fon Linders, sectormanager Rechtmatigheid 
en Bedrijfsvoering Rijk en Financiën, f.linders@rekenkamer.nl. 



Toezicht van DNB op financiële instellingen

Waar gaat het over?
De kredietcrisis toont het belang aan van een gezond en stabiel financieel systeem. De maatschappelijke 
kosten van een falend systeem zijn immers enorm en de gevolgen van de kredietcrisis zullen zich nog 
jaren doen voelen. Om de kans op falen van het financieel systeem te verkleinen, is een goed werkend 
systeem van toezicht noodzakelijk. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de stabiliteit van 
financiële instellingen.

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het nationale (systeem van) toezicht, voor de wet- en 
regelgeving die hieraan ten grondslag liggen en de besluitvorming over eventuele besteding van publieke 
middelen bij de bestrijding van een financiële crisis. 
Een groot deel van het beleid en de regelgeving voor vooral banken is van de Europese Unie (EU) 
afkomstig. Het implementeren van Europese richtlijnen in nationale wetgeving valt ook onder 
de verantwoordelijkheid van de minister. De minister is samen met de toezichthouders ook 
verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en besluitvorming in de EU. Dat geldt ook voor de inbreng bij 
beleidsontwikkeling op mondiaal niveau. De minister is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op het 
functioneren van de toezichthouders. 

DNB en de Autoriteit Financiële markten (AFM) houden toezicht op respectievelijk de stabiliteit en het 
marktgedrag van financiële instellingen. 
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Om hoeveel geld gaat het?
Het toezicht door DNB op financiële instellingen kostte in 2009 in totaal ongeveer A 95 miljoen. 
Daarvan wordt ongeveer 25% betaald door het Rijk en de rest door de financiële instellingen zelf. 
De directe en indirecte kosten kunnen bij een grote crisis zoals de huidige financiële crisis oplopen 
tot tientallen miljarden (voor steunmaatregelen financiële sector, kosten depositogarantiestelsel, 
aansprakelijkheidsclaims en gevolgen voor de economie).

Hoe staat het ervoor? 
In 2009 hebben wij een verkenning uitgevoerd naar het systeem van toezicht op de stabiliteit van 
financiële markten door DNB. Wij signaleerden spanningsvelden die inherent zijn aan het huidige 
systeem van toezicht en die relevant zijn voor het functioneren van DNB. Zo kunnen bijvoorbeeld 
openbare uitingen van DNB over financiële instellingen de stabiliteit van instellingen in gevaar brengen, 
terwijl tegelijkertijd het achterwege blijven van openbare waarschuwingen niet bijdraagt aan het 
vertrouwen in het toezicht.
We beschrijven in ons rapport ook enkele kritische thema’s in het toezicht. Op twee van die thema’s 
gaan we hieronder in.

Toezicht op het systeem als geheel
Gebleken is dat het stelsel van toezicht moeilijk in staat is om risico’s het hoofd te bieden die het 
financieel systeem als geheel bedreigen. In regelgeving en toezicht is dit aspect tot medio 2008 
onderbelicht gebleven. De veronderstelling was dat de stabiliteit van het systeem als geheel voldoende  
is gewaarborgd als gezorgd wordt voor de stabiliteit van individuele instellingen. Deze veronderstelling  
is niet juist gebleken. Sinds 2008 zijn er maatregelen genomen ter verbetering van het toezicht die  
vooral gericht zijn op internationale samenwerking. Deze maatregelen lossen het probleem niet op van 
de koppeling van een (vooral) internationaal financieel systeem aan een nationale verantwoordelijkheid 
voor de aanpak van systeemrisico’s. 

Toezicht op kapitaalbuffers bij financiële instellingen
De kredietcrisis heeft gebreken blootgelegd in de regelgeving voor kapitaaleisen aan financiële 
instellingen. Zo waren de eisen voor de hoeveelheid aan te houden kapitaal voor effecten laag. Nieuwe 
regelgeving daarvoor is in de maak. Tegelijkertijd is er het besef dat regelgeving in veel gevallen achter  
de praktijk aanloopt. Een proactieve regelgever en een alerte toezichthouder, die de ruimte waarover  
ze (bij wet) beschikken ook daadwerkelijk gebruiken, zijn dan essentieel. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Het onderzoek naar DNB is onderdeel van een onderzoeksprogramma ‘Toezicht op markten’ van de 
Algemene Rekenkamer. De volgende rapporten over marktoezichthouders zijn tot nu toe verschenen:
•   �Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten (2009, Tweede Kamer 32 255,  

nrs. 1-2).
•   �Tariefregulering energienetbeheer (2009, Tweede Kamer 31 901, nrs. 1-2).
•   Toezicht op mededinging door de NMa (2007, Tweede Kamer 31 055, nrs. 1-2).
•   �Zicht op de prestaties van de Autoriteit Financiële Markten bij het tegengaan van oneerlijke effectenhandel 

(2004, Tweede Kamer 29 635, nrs. 1-2).

In ons vervolgonderzoek in 2010 zullen wij ingaan op het functioneren van DNB in de praktijk.

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/dnb voor ons digitale dossier. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Cor van Montfort, sectormanager  
Publiek-private Samenwerking, c.vanmontfort@rekenkamer.nl.



Duurzame energie 

Waar gaat het over?
Het kabinet-Balkenende IV besloot dat Nederland een van de schoonste en zuinigste landen van Europa 
moest worden. In het beleidsprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ is 
vastgelegd:
•   dat Nederland ten opzichte van 1990 in 2020 30% minder uitstoot van broeikasgassen heeft;
•   dat de energiebesparing verdubbelt naar 2% per jaar;
•   dat het aandeel duurzame energie in ons totale energiegebruik in 2020 is verhoogd van 2% naar 20%.

De Duurzame Energie Richtlijn verplicht Nederland tot een aandeel van 14% duurzame energie in 2020. 
De belangrijkste redenen om het aandeel duurzame energie te vergroten zijn:
•   �vermindering van de schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid van de uitstoot van fossiele 

brandstoffen en 
•   minder afhankelijkheid van landen die olie en gas produceren. 

De productie van duurzame energie wordt gestimuleerd met de Subsidieregeling Duurzame Energie 
(SDE), de opvolger van de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). De SDE 
stimuleert de opwekking van duurzaam gas en duurzame elektriciteit door zonne-energie, biomassa, 
waterkracht, afvalverbranding, afvalwater-/rioolwaterzuivering, stortgas, windenergie op land en op zee 
en warmtekrachtkoppeling (WKK). Overigens is WKK volgens de Europese Unie niet duurzaam omdat 
voor de opwekking fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Wie is verantwoordelijk?
De minister van 
Economische Zaken 
(EZ) is verantwoordelijk 
voor een doelmatige 
en duurzame 
energiehuishouding; 
de minister van 
Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
(VROM) coördineert het 
Nederlandse klimaatbeleid 
uit Schoon en Zuinig 
en is verantwoordelijk 
voor het beleid voor 
energiebesparing. 

Om hoeveel geld gaat het?
De uitgaven aan duurzame energie vallen in de EZ-begroting onder doelstelling 4.3 Verduurzaming van 
de energiehuishouding. De bedragen laten gedurende het begrotingsjaar forse bijstellingen zien. Dit komt 
door het verschil tussen de begrotingscyclus enerzijds en de jaarlijkse cyclus waarin de subsidieplafonds 
voor de SDE worden vastgesteld anderzijds. Zo gebeurt het dat de begroting 2010 van EZ in september 
2009 nog sprak over een bedrag van A 17,4 miljoen, terwijl het subsidieplafond van de SDE begin 2010 
uiteindelijk werd vastgesteld op een bedrag van A 8,15 miljard. De informatievoorziening aan de Tweede 
Kamer kan op dit punt verbeterd worden door in de begroting al transparanter te zijn over voorziene 
toekomstige bijstellingen in de SDE-verplichtingen.
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Hoe staat het ervoor? 

Bereiken doel voor 2020 onzeker
Nederland ligt op koers om het doel van 9% duurzame elektriciteitsproductie in 2010 te bereiken. 
Duurzame elektriciteitsproductie is onderdeel van het streven naar een groter aandeel duurzame energie. 
Of het aandeel duurzame energie van 20% voor 2020 gehaald gaat worden, is onzeker: uit de studie 
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en 
Planbureau voor de Leefomgeving uit april 2010 blijkt dat het aandeel duurzame energie in 2020 naar 
verwachting tussen de 6% en de 15% uit zal komen. 

Biomassa 
Het grootste deel van de opgewekte groene elektriciteit is afkomstig van biomassa. Energie uit biomassa 
wordt opgewekt door verbranding, vergassing en vergisting van biologisch materiaal zoals hout, 
landbouwproducten en dierlijke grondstoffen als mest en diermeel. 
Het gebruik van biomassa brengt echter risico’s met zich mee op het gebied van duurzaamheid en 
betrouwbaarheid. Er is vooralsnog namelijk geen zekerheid over de beschikbaarheid van voldoende 
biomassa voor de toekomst. Bovendien kan de CO2-uitstoot van de biomassa-productieketen erg hoog 
liggen en kan het de productie van voedselgewassen verdringen. 
De EU heeft onlangs besloten tot invoering van duurzaamheidscriteria voor energie uit hernieuwbare bronnen 
(waaronder biomassa), maar deze moeten nog worden geïmplementeerd. Deze criteria gelden bovendien 
alleen voor vloeibare biomassa en alleen voor nieuwe subsidietoekenningen, en zeggen dus niets over het 
‘groene’ karakter van (langlopende) projecten die al eerder MEP- of SDE-subsidie hebben gekregen.  

Financiering duurzame energie
Het kabinet heeft besloten dat vanaf 2011 of 2012 de MEP en SDE gefinancierd worden via een opslag 
op de energierekeningen. Hoe de verdeling tussen bedrijven en burgers gaat uitvallen, moet nog 
worden besloten. Financiering via deze opslag of heffing geeft volgens het kabinet meer zekerheid over 
de beschikbaarheid van middelen voor deze subsidieregelingen, omdat zo de afhankelijkheid van de 
politiek verminderd wordt. In 2006 werd echter een soortgelijke financieringsconstructie voor de MEP 
teruggedraaid vanwege de koopkrachteffecten voor huishoudens. Een heffing brengt bovendien het 
risico met zich mee dat voor de Tweede Kamer het zicht op de financiële gevolgen van deze regelingen 
beperkt zal zijn. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van duurzame energie zijn te vinden in de volgende Rekenkamer-
rapporten: 
•   �Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 (2010, Tweede Kamer 32 

340, nr. 2).
•   �Subsidieregeling ‘Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie’ (MEP) (2007, Tweede Kamer 31 028, nr. 2).
•   Groene stroom; Terugblik 2007 (2007, Tweede Kamer 29 630, nr. 2).

Geplande onderzoeken:
•   Energiebesparing (publicatie in de tweede helft van 2010). 
•   Energievoorzieningszekerheid (publicatie in 2011).

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Klimaat- en energiedoelen en op www.rekenkamer.nl/energie voor ons 
digitale dossier.

Voor meer informatie over het dossier duurzame energie kunt u zich wenden tot Kees Bruin, 
sectormanager EZ/LNV, k.bruin@rekenkamer.nl of Barbara Goezinne, sectormanager VenW/VROM,  
b.goezinne@rekenkamer.nl.



Duurzame intensieve veehouderij

Waar gaat het over?
Intensieve veehouderij is de bedrijfstak waarin onder meer varkens, kippen en kalveren op een relatief 
klein oppervlak worden gehouden. In 2008 formuleerde de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) de ambitie om in vijftien jaar de veehouderij duurzaam te maken. Dit betekent 
een veehouderij die bijdraagt aan een wereld die efficiënter en zuiniger omgaat met de natuur en de 
natuurlijke hulpbronnen. De minister streeft ernaar de bedrijfstak duurzamer te maken in ecologisch 
opzicht (minder belasting van het milieu), sociaal opzicht (verbetering van de leefomstandigheden 
van kippen, varkens en kalveren) en economisch opzicht (betere concurrentiepositie voor de sector). 
Ketenpartijen – boeren, verwerkingsindustrie, transport en supermarkten – en maatschappelijke 
organisaties onderschreven deze ambities. Duurzame veehouderij is een voorwaarde voor een duurzame 
landbouw. 

Samenhang tussen doelstellingen voor een duurzame landbouw en veehouderij 

Wie is verantwoordelijk?
Het Ministerie van LNV stelt voor ondernemers de randvoorwaarden vast en ondersteunt duurzame 
ontwikkeling. Waar nodig zorgt het ministerie voor kennisontwikkeling, bevordert innovatie en 
samenwerking, stelt het regelgeving en toezichtkaders op en geeft het gerichte ondersteuning. Het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is verantwoordelijk voor het 
scheppen van de kaders voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen en ecosysteemdiensten. Tevens is 
het Ministerie van VROM, vanuit de wet milieubeheer, verantwoordelijk voor het stellen van eisen aan 
inrichtingen, waaronder stallen. 
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Om hoeveel geld gaat het?
In de departementale begrotingen voor 2010 trekken de ministers van LNV en VROM ongeveer  
A 164 miljoen uit voor het bevorderen van de duurzaamheid van de intensieve veehouderij.

Hoe staat het ervoor? 

Onderzoeksbevindingen in 2008
Uit ons onderzoek uit 2008 blijkt dat het onzeker is of de ambities van de minister van LNV voor 
verduurzaming van de intensieve veehouderij voor 2023 te realiseren zijn. Er is op sommige punten 
enige vooruitgang geboekt, maar de minister zet de beschikbare instrumenten om verbeteringen in de 
sector te bereiken, niet voluit in. De minister evalueert bovendien weinig, waardoor de effectiviteit van 
de instrumenten die wel worden ingezet, onduidelijk is. Wij komen tot deze conclusie op basis van drie 
aspecten die wij beoordeeld hebben: dierenwelzijn, ammoniakuitstoot uit mest, en innovatie van de 
bedrijfstak.

•  Dierenwelzijn  Sinds de jaren negentig is de huisvesting van dieren enigszins verbeterd, vooral door 
Europese regels. Nederlandse wet- en regelgeving voor ingrepen (snavelbehandeling, couperen van 
staarten, aanbrengen van identificatiechips) is herhaaldelijk uitgesteld. Naleving van de geldende regels 
wordt bovendien niet intensief gecontroleerd.
•  Ammoniakuitstoot  Op het gebied van de reductie van ammoniakuitstoot hebben de ministers van 
VROM en LNV sinds 1990 wel resultaten geboekt. De ammoniakuitstoot uit de landbouw is met de helft 
afgenomen. De Europese doelstelling voor 2010 ligt binnen bereik. De Europese doelstellingen voor 
maximale stikstofneerslag uit ammoniak op kwetsbare natuur (als gevolg van te hoge ammoniakuitstoot) 
zijn echter nog niet behaald. Dat zal ook in de nabije toekomst waarschijnlijk niet lukken. De kwetsbare 
natuur in ons land is zodoende nog onvoldoende beschermd. Ook in beschermde natuurgebieden is 
sprake van te veel stikstofneerslag. Dat komt doordat zich relatief veel intensieve veehouderijbedrijven in 
de buurt van deze gebieden bevinden. 
•  Innovatie bedrijfstak  Subsidiëring van innovatieve investeringen binnen de intensieve veehouderij 
ziet de minister van LNV als een instrument om de overgang naar duurzame productiemethoden te 
faciliteren. Maar hoeveel van deze subsidies echt effect hebben, is nooit geëvalueerd. Ook worden de 
resultaten van geslaagde gesubsidieerde projecten niet actief door het ministerie verspreid binnen de 
sector.

Recente ontwikkelingen
Uit ons rechtmatigheidsonderzoek 2009 bleek dat de jaarlijkse realisatie van het aantal nieuwe integraal 
duurzame stallen op schema ligt. Onderzoek naar de economische gevolgen van regelgeving voor de 
varkenshouderij op verzoek van de Tweede Kamer wijst uit dat de investeringen die nodig zijn om te 
voldoen aan de wettelijke ammoniak- en dierwelzijnseisen per 2013 op gespannen voet staan met het 
toekomstperspectief van veel bedrijven in de sector. 
Sinds 2010 wordt de Staat van het Dier uitgebracht, met een beschrijving van het niveau van welzijn en 
gezondheid van gehouden dieren in Nederland. 
Om het aanbod van diervriendelijk geproduceerd vlees en eieren te stimuleren, heeft het Ministerie van 
LNV in 2009 met diverse partijen het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten 
afgesloten.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van landbouw zijn te vinden in de volgende Rekenkamerrapporten: 
•   Duurzaamheid intensieve veehouderij (2008, Tweede Kamer 31 478, nr. 1).
•   Voedselveiligheid en diervoeders; Terugblik 2008 (2008, Tweede Kamer 30 400, nr. 8).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/veehouderij voor ons digitale dossier.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Kees Bruin, sectormanager EZ/LNV,  
K.Bruin@rekenkamer.nl. 



Herstructurering bedrijventerreinen

Waar gaat het over?
Nederland telt ruim 3500 bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn onmisbaar voor de economie, 
omdat ze voorzien in de behoefte aan ruimte om te ondernemen en daarmee bijdragen aan de 
werkgelegenheid. Ze nemen veel ruimte in beslag, op dit moment ongeveer 2 tot 3% van het totale 
grondoppervlak in Nederland. Ongeveer een derde van de bedrijventerreinen is echter verouderd, wat 
kan leiden tot sociale onveiligheid en verpaupering. Veel ondernemers gaan daarom op zoek naar nieuwe 
ruimte. Omdat het goedkoper is om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen dan bestaande terreinen 
op te knappen, blijft het ruimtebeslag van bedrijventerreinen groeien, terwijl bestaande terreinen 
verpauperen. Dit draagt bij aan een verrommeling van het landschap. 

Door herstructurering van bedrijventerreinen wil het Rijk deze verouderingsproblematiek tegengaan. 
Het beleid om ruim 21.000 hectare aan bedrijventerreinen te herstructureren heeft tot nu toe tot te 
weinig resultaten geleid. Het kabinet-Balkenende IV heeft daarom gekozen voor een versnelling van de 
herstructurering tot 6500 ha in 2013. 

Wie is verantwoordelijk?
Het bedrijventerreinenbeleid wordt decentraal uitgevoerd. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat er 
voldoende ruimte is voor bedrijvigheid. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een succesvol verloop van 
lokale herstructureringsprojecten. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de regie over het bedrijventerreinenbeleid binnen hun 
provinciegrenzen. Zij moeten het belang van verschillende ruimtelijke functies die in de provincie 
samenkomen (zoals wonen, werken en recreëren) in de gaten houden. 
Het Rijk moet erop toezien dat gemeenten en provincies voldoende resultaten boeken bij de uitvoering 
van het bedrijventerreinenbeleid, en daarmee waarborgen dat bijvoorbeeld de zogenaamde SER-
ladder bij de planbeoordeling voor nieuwe bedrijventerreinen wordt toegepast en de provinciale 
herstructureringsprogramma’s worden uitgevoerd.
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Om hoeveel geld gaat het?
Voor de herstructurering van bedrijventerreinen zijn middelen uit verschillende Rijkssubsidies 
beschikbaar. In de periode 2000-2008 heeft het Rijk hiervoor in totaal ongeveer A 400 miljoen 
gereserveerd. Daarnaast dragen gemeenten en provincies bij aan herstructureringsprojecten. Voor de 
periode 2009-2013 heeft het Rijk eveneens A 400 miljoen uitgetrokken. De zogeheten Toppermiddelen 
(EZ subsidieregeling herstructurering bedrijventerreinen) worden voor een bedrag van ruim A 100 
miljoen (2009-2013) gedecentraliseerd naar het Provinciefonds.

Hoe staat het ervoor?

Herstructurering komt moeilijk van de grond
Uit ons onderzoek in 2008 bleek dat de veroudering van bedrijventerreinen de afgelopen jaren verder 
toenam, waardoor de herstructureringsopgave juist groter werd. Wij zagen dat verschillende problemen 
een succesvolle aanpak belemmerden: 
•   �De ministers van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer (VROM) hadden onvoldoende inzicht in de herstructureringsopgave. Het was bijvoorbeeld 
niet duidelijk welke terreinen verouderd waren en om hoeveel hectare het ging. 

•   �Er was onvoldoende publiek en privaat geld beschikbaar voor het opknappen van de 
bedrijventerreinen. Voor de aanpak van kleinere terreinen waren nauwelijks subsidies beschikbaar,  
en het Rijk bood gemeenten weinig hulp bij het aanboren van andere, private geldbronnen. 

•   �Het Rijk bood gemeenten onvoldoende ondersteuning bij de uitvoering van herstructurerings-
projecten (in de vorm van voorlichting, training, handleidingen et cetera). 

•   �Er waren onvoldoende waarborgen voor duurzaam ruimtegebruik bij het (her)inrichten van 
bedrijventerreinen. Het uitgangspunt van het Rijk dat er pas nieuwe bedrijventerreinen mogen  
worden aangelegd nadat de beschikbare ruimte op bestaande terreinen optimaal is benut en nadat  
het ruimtegebruik er is geïntensiveerd, is de afgelopen jaren niet eenduidig uitgewerkt in beleid.  
Dit uitgangspunt werd in de praktijk dan ook nauwelijks gevolgd. 

Wij hebben de ministers van EZ en VROM in ons rapport verschillende aanbevelingen gedaan om 
deze problemen te verhelpen. Beide ministers hebben een aantal toezeggingen gedaan. Zo zullen 
verouderingsgegevens worden gepreciseerd en aangevuld, waardoor de herstructureringsopgave 
inzichtelijk kan worden gemaakt. Ook zijn ter stimulering van duurzaam ruimtegebruik stappen gezet  
om een consequente toepassing van de SER-ladder bij de planning van bedrijventerreinen te waarborgen.

Beleidsontwikkelingen
Eind 2009 hebben Rijk, provincies en gemeenten nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van 
bedrijventerreinen in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. De planning van nieuwe 
bedrijventerreinen gaat uit van een lager economisch groeiscenario en een juiste toepassing van de 
SER-ladder. Verder moet in de periode 2009-2013 een herstructureringsopgave van 6500 hectare 
in uitvoering zijn genomen. Ook bevat het convenant afspraken over de decentralisatie van de 
Rijksmiddelen naar het Provinciefonds op basis van provinciale herstructureringsprogramma’s. Voor 
duurzaam beheer is afgesproken dat gemeenten binnen twee jaar regionaal gaan samenwerken bij de 
planning en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van bedrijventerreinen zijn te vinden in het volgende Rekenkamer-
rapport: 
•   Herstructurering van bedrijventerreinen (2008, Tweede Kamer 31 760, nrs. 1-2).

We hebben een terugblik op dit onderzoek geprogrammeerd. Deze wordt naar verwachting in 
september 2011 gepubliceerd.

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/bedrijventerreinen voor ons digitale dossier.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Kees Bruin, sectormanager EZ/LNV,  
k.bruin@rekenkamer.nl of Barbara Goezinne, sectormanager VenW/VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Klimaat- en energiedoelen

Waar gaat het over?
In het Kyotoverdrag is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 
moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich verplicht in die periode de 
broeikasgasuitstoot met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. 
Voor de langere termijn hebben de EU-lidstaten zich verbonden aan een reductie van 20% in 2020 ten 
opzichte van 1990. Het kabinet-Balkenende IV wilde verder gaan en heeft in het beleidsprogramma 
‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ als doelen vastgelegd:
•   dat Nederland ten opzichte van 1990 in 2020 30% minder uitstoot van broeikasgassen heeft;
•   dat de energiebesparing toeneemt naar 2% per jaar;
•   dat het aandeel duurzame energie van ons totale energiegebruik in 2020 is verhoogd naar 20%.

Om deze doelen te bereiken zet het kabinet verschillende instrumenten in voor verschillende sectoren 
(gebouwde omgeving, energie en industrie, verkeer en vervoer en landbouw). Instrumenten zijn 
bijvoorbeeld subsidies voor duurzame energie en innovatie. Ook het Europese instrument van het 
CO2-emissiehandelssysteem is van belang. Daarbij worden bedrijven in staat gesteld om door het 
kopen en verkopen van zogenoemde ‘emissierechten’ hun CO2-uitstoot kosteneffectief te verlagen. 
Dit handelssysteem geldt voor energieproductie en de grote industrie, bij elkaar ongeveer 40% van de 
Nederlandse CO2-uitstoot.

Wie is verantwoordelijk?
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) coördineert zowel 
het Nederlandse klimaatbeleid uit het beleidsprogramma Schoon en Zuinig als het beleid voor 
energiebesparing. De minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) is verantwoordelijk voor de 
beheersing van het verkeersvolume. De minister van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor 
een doelmatige en duurzame energiehuishouding. 
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Om hoeveel geld gaat het?
Tussen 2008 en 2011 wordt er jaarlijks circa A 1,5 tot A 1,9 miljard uitgegeven aan klimaat- en 
energiedoelen (het beleidsprogramma Schoon en Zuinig). Dit behelst met name subsidiëring van 
duurzame energie en daarnaast uitgaven aan energiebesparing en innovatie. 

Hoe staat het ervoor? 

Onderzoek in 2007 en 2009
Wij deden in 2007 en 2009 onderzoek naar de implementatie van het Europese emissiehandelssysteem 
in Nederland. In 2009 publiceerden we ons rapport over milieueffecten van het wegverkeer, waar de 
uitstoot van broeikasgassen een belangrijk onderdeel van is. Wij vatten onze belangrijkste bevindingen 
samen:
•    �Het Europese CO2-emissiehandelssysteem interfereert met het Nederlandse stimuleringsbeleid 

voor duurzame energie, waardoor het beleid minder effectief is in het verlagen van de CO2-uitstoot. 
Als bedrijven namelijk dankzij de stimulering van duurzame energie hun CO2-uitstoot verminderen, 
houden zij emissierechten over, die zij dan kunnen verkopen aan andere bedrijven. Die kunnen 
daarmee hun CO2-uitstoot juist weer vergroten. Bovendien neemt het aanbod aan emissierechten  
dan toe, waardoor de prijs daalt. Ondanks onze aanbeveling daartoe heeft het kabinet nog geen 
integrale doorlichting uitgevoerd van het bestaande duurzame energiebeleid. Zo’n doorlichting 
is nodig om ieder instrument opnieuw te beoordelen op zijn kosten en baten en de inzet van 
instrumenten te heroverwegen.

•   �Bij de sector wegverkeer bleken zowel het Europese als het nationale beleid in de periode 1999-2007 
minder effectief dan verwacht. Mede door de recessie ziet het er nu naar uit dat de streefwaarde voor 
2010 toch wordt gehaald. Voor 2020 is dat echter nog uiterst onzeker. Deze onzekerheid is enerzijds 
een gevolg van de onzekere economische situatie en de onzekerheid van de olieprijs. Anderzijds blijft 
ook de invoering/uitwerking van belangrijke maatregelen zoals beprijzing per kilometer nog steeds 
onzeker. 

•   �Of de afname van broeikasgassen met 30% in 2020 gehaald gaat worden, is nog de vraag: uit een 
studie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Planbureau voor de Leefomgeving uit 
april 2010 blijkt dat zowel met het bestaande beleid als met voorgenomen beleid het doel van 30% 
hoogstwaarschijnlijk niet gehaald zal worden. Dit geldt ook voor de doelen van Schoon en Zuinig  
voor energiebesparing en duurzame energie. 

•   �De meest kosteneffectieve maatregel voor de rijksoverheid om het wegverkeer schoner en zuiniger 
te maken is lang niet altijd de meest kosteneffectieve maatregel voor de weggebruiker, en vice versa. 
Zo is de verplichte inzet van biobrandstoffen relatief goedkoop voor de rijksoverheid, maar duur 
voor de weggebruiker. En de maatregel Stimulering zuinige auto’s is daarentegen juist duur voor de 
rijksoverheid, maar voordelig voor de weggebruiker. Wat maatregelen kosten, moet dus niet alleen 
bezien worden vanuit de rijksoverheid maar ook vanuit de burger. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer

Publicaties
•   �Milieueffecten wegverkeer; Haalbaarheid van de beleidsdoelstellingen voor een schoon, zuinig en stil 

wegverkeer (2009, Tweede Kamer 31 895, nr. 2).
•   �Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten; Implementatie in Nederland; Terugblik 2009  

(2009, Tweede Kamer 31 252, nr. 8).
•   �Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten; Implementatie in Nederland (2007, Tweede Kamer  

31 252, nr. 2).

In de tweede helft van 2010 zullen we ons onderzoek naar energiebesparing publiceren. 

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Duurzame energie en op www.rekenkamer.nl/klimaat voor ons digitale 
dossier.
Voor meer informatie over het dossier klimaatdoelen kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, 
sectormanager VenW/VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



ProRail 

Waar gaat het over?
Structureel onderhoud van het bestaande spoor en vervanging van verouderde infrastructuur heeft het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) uitbesteed aan ProRail. De minister van VenW is voor 
honderd procent aandeelhouder van ProRail.

Sinds 1 januari 2008 stuurt het Ministerie van VenW ProRail aan op basis van vooraf afgesproken 
prestaties. Deze outputsturing moet ProRail prikkelen tot doelmatige prestaties. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van VenW is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 
hoofdspoorweginfrastructuur. De minister is hierbij:
•   �beleidsbepalend als concessieverlener, subsidieverstrekker en wetgever voor de spoorweg-

infrastructuur;
•   �toezichthoudend op de naleving van de concessie door ProRail en het subsidiebeheer door ProRail.

ProRail is verantwoordelijk voor:
•   kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur;
•   eerlijke, niet-discriminerende verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur;
•   het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

Om hoeveel geld gaat het?
Jaarlijks verleent het Ministerie van VenW een subsidie aan ProRail om de afgesproken prestaties te 
kunnen leveren. In 2010 vraagt ProRail een bedrag van in totaal A 1,6 miljard (beheerplan ProRail, 2010), 
de subsidieverstrekking moet nog plaatsvinden. Aanvullend hierop verleent het Ministerie van VenW op 
projectbasis subsidies aan ProRail voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, circa A 0,5 miljard per jaar.
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Hoe staat het ervoor? 

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer 
In ons onderzoeksrapport uit 2009 doen wij een aantal aanbevelingen. De eerste betreffen het 
onafhankelijk toezicht. Wij vinden dat de beleidsbepalende en toezichthoudende functies gescheiden 
moeten zijn om mogelijke belangenverstrengelingen te vermijden: 
•   �De minister van VenW zou de rol van aandeelhouder namens de Staat der Nederlanden over moeten 

dragen aan de minister van Financiën. 
•   �De Directie Spoorvervoer van het Ministerie van VenW moet niet zowel een beleidsbepalende als ook 

een toezichthoudende functie hebben. Het toezicht op ProRail zou moeten worden overgedragen aan 
een onafhankelijke toezichteenheid binnen het Ministerie van VenW.

Daarbij zou de minister van VenW over extra interventie-instrumenten moeten beschikken, om ProRail 
beter aan de prestatieafspraken te kunnen houden. 

Het kabinet-Balkenende IV wilde zowel de betrouwbaarheid van het spoor vergroten als het personen-
vervoer per trein met 5% per jaar laten groeien. De minister van VenW heeft hiervoor taken aan ProRail 
toegekend en stelt hiervoor aparte budgetten beschikbaar. Wij bevelen aan dat ook in dit geval de 
minister vooraf bepaalt welke prestaties ProRail moet leveren. 

Kabinetsstandpunt na evaluatie Spoorwegwet
In 2009, na de publicatie van ons rapport, gaf het kabinet haar standpunt naar aanleiding van de evaluatie 
van de Spoorwegwet:
•   �Het aandeelhouderschap van ProRail wordt wel gescheiden van het concessiebeheer, maar niet 

ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. 
•   �De interventieladder zal worden uitgebreid, maar de precieze operationalisering hiervan zal de 

komende periode nader worden uitgewerkt.
•   �De voortgang van de doelstelling van 5% groei zal worden bewaakt door middel van kwartaal-

rapportages van ProRail.
•   �Onze aanbeveling voor de oprichting van een onafhankelijke toezichteenheid binnen het ministerie 

wijst de minister af.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten over de aansturing van ProRail zijn te vinden in het volgende Rekenkamerrapport: 
•   �Aansturing van ProRail door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009, Tweede Kamer 31 919,  

nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/prorail voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager VenW/
VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl. 



Zwakke Schakels Kust

Waar gaat het over?
In 2003 bleek uit een toets van Rijkswaterstaat en de waterschappen dat de zeewering op tien plaatsen 
langs de Noordzeekust niet meer aan de geldende veiligheidsnorm voldeed. De staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat (VenW) besloot in samenspraak met de waterkeringbeheerders dat de zeewering 
op deze plaatsen vóór 2020 aan de heersende veiligheidsnorm moet voldoen. Dit programma Zwakke 
Schakels Kust heeft als doelstelling: gelijktijdig de verbetering van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit 
(zie figuur). Het streven is inmiddels de tien kustlocaties vóór 2015 te versterken. 

Wie is verantwoordelijk?
Het verbeteren van de veiligheid van de primaire waterkeringen valt onder de verantwoordelijkheid van 
de staatssecretaris van VenW. Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de lokale verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit.

Om hoeveel geld gaat het?
Het Ministerie van VenW draagt de kosten voor dit project, althans voor zover de verbetering betrekking 
heeft op de waterveiligheid. Het budget daarvoor bedraagt A 743 miljoen. 
Decentrale overheden ter plaatse betalen, soms samen met private partijen, voor de werkzaamheden die 
worden verricht ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
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Hoe staat het ervoor?

Integrale aanpak 
Wij deden in 2009 onderzoek naar het programma Zwakke Schakels Kust. De minister van VenW heeft 
gekozen voor een integrale aanpak van de verbetering van de waterveiligheid en de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat de waterveiligheid wordt verbeterd in samenhang met andere 
ruimtelijke elementen, zoals natuur, wonen, infrastructuur en recreatie. Wij hebben bij het programma 
de volgende vijf aandachtspunten geformuleerd:
•   �Bij elk ruimtelijk element dat wordt ingepast in de beleidsdoelstelling behoren nieuwe 

belanghebbenden, die tijdig en op een goede manier in het proces moeten worden betrokken. Wij 
vinden dat de staatssecretaris van VenW aan het begin van een veelomvattend integraal programma 
als Zwakke Schakels Kust duidelijkheid moet verschaffen over de verschillende ruimtelijke elementen 
en de bijbehorende financiële consequenties.

•   �Een integrale aanpak kan als consequentie hebben dat er meer aan waterveiligheid wordt uitgegeven 
dan noodzakelijk is om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Als een integrale aanpak leidt tot 
meerkosten voor het waterveiligheidsbeleid, dan vinden wij dat dit volkomen transparant moet zijn. 
Bovendien moeten deze meerkosten ook in een redelijke verhouding staan tot de meeropbrengsten 
van de ruimtelijke ontwikkeling.

•   �De waterschappen worden op dit moment niet voldoende gestimuleerd om op doelmatige wijze om 
te gaan met de regie over de kostenraming en de uitvoering van de veiligheidswerken in de Zwakke 
Schakelprojecten.

•   �Op dit moment steunen Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen in hoge mate op externe 
inhuur van kennis. Ook opbouw van ‘eigen’ kennis is volgens ons van belang.

•   �De prijs van zandsuppleties heeft grote invloed op de kosten van het programma, maar is 
hoogst onzeker. Aangezien veel zwakke schakels in hun voorkeursalternatief gebruik maken van 
zandsuppleties, bestaat het risico op een forse kostenverhoging ten opzichte van eerdere ramingen.

Recente ontwikkelingen
De Tweede Kamer heeft het dossier Nationaal Waterplan controversieel verklaard. In reactie daarop 
heeft de minister van VenW aangegeven dat het waterbeleid dat al eerder in uitvoering is genomen 
en is besproken met de Tweede Kamer, waaronder het programma Zwakke Schakels Kust, in zijn visie 
onverminderd kan worden uitgevoerd. 
De Tweede Kamer heeft onze brief over het programma eveneens controversieel verklaard. In onze 
brief stellen wij namelijk punten aan de orde die van belang kunnen zijn voor nog uit te voeren 
hoogwaterbeschermingsprojecten.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van het programma Zwakke Schakels Kust zijn te vinden in: 
•   �Brief Algemene Rekenkamer over kostenaspecten programma Zwakke Schakels Kust (2009, Tweede Kamer 

31 710, nr. 11).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/water voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager VenW/
VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.



Afstand tot de arbeidsmarkt

Waar gaat het over?
Het kabinet-Balkenende IV wil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar noodzakelijk steun 
krijgen om deze afstand te verkleinen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
maakt bij re-integratie onderscheid tussen drie categorieën werkzoekenden: 
•   zij die op eigen kracht regulier werk kunnen vinden; 
•   zij die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van regulier werk; 
•   zij die hulp nodig hebben om de afstand tot regulier werk te verkleinen. 

Voor de twee laatstgenoemde categorieën is onder meer re-integratieondersteuning beschikbaar. 
De werklozen zonder startkwalificatie vormen een bijzondere groep binnen de werkzoekenden. Dit zijn 
werklozen die niet beschikken over een diploma op minimaal mbo-2-, havo- of vwo-niveau, waardoor 
zij extra kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Duurzame re-integratie voor deze groep door middel van 
scholing is van groot belang. 

Wie is verantwoordelijk?
De minister van SZW is verantwoordelijk voor wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie, 
voor de uitvoering van het re-integratiebeleid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) en voor het realiseren van een geïntegreerde dienstverlening door UWV en gemeenten. Ook is 
de minister verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) door 
gemeenten.

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met 
een werkloosheidsuitkering en arbeidsongeschikten. Op 1 januari 2009 zijn de re-integratieactiviteiten 
van UWV en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) samengebracht in UWV WERKbedrijf. 
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Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, niet-uitkerings-
gerechtigden (NUG’ers) en personen met een uitkering vanuit de Algemene Nabestaandewet. 
Gemeenten hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de inzet van de re-integratiemiddelen. Ook bij 
duurzame scholing en re-integratie van werklozen zonder startkwalificatie spelen gemeenten samen 
met UWV, Regionale Opleidingscentra (ROC’s), re-integratiebedrijven en werkgeversorganisaties een 
belangrijke rol.

Om te zorgen dat een groter aandeel van de beroepsbevolking over een startkwalificatie beschikt, 
hebben de Ministeries van SZW en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2005 een Project-
directie Leren en Werken (PLW) opgericht. Deze projectdirectie is tijdelijk en bestaat vooralsnog tot 2011.

Om hoeveel geld gaat het?
De uitgaven aan re-integratie vallen onder artikel 47 Aan het werk: bemiddeling en re-integratie van het 
Ministerie van SZW. In 2010 is voor re-integratie ongeveer A 2 miljard beschikbaar, waarvan A 1,4 miljard 
voor gemeenten via het Participatiebudget en A 563 miljoen voor het UWV via premiegefinancierde 
uitgaven. 

Hoe staat het ervoor? 
We hebben in 2008, 2009 en 2010 in onze rapporten bij de jaarverslagen onderzoek gedaan naar de 
informatie die de minister geeft over de effectiviteit van re-integratie. Daarnaast hebben we in 2009 een 
rapport gepubliceerd over de groep werklozen zonder startkwalificatie. We kwamen tot de volgende 
conclusies: 
•   �Het jaarverslag van het Ministerie van SZW biedt nog niet voldoende inzicht in de effectiviteit van 

re-integratie. Dit geldt voor de re-integratieactiviteiten van zowel gemeenten als UWV. Wij zijn van 
mening dat in het jaarverslag inzichtelijk moet zijn wat de relatie is tussen de uitgaven, activiteiten 
en resultaten van de ondersteuning bij re-integratie. In het Rapport bij het Jaarverslag 2009 van het 
Ministerie van SZW doen wij een voorstel voor de manier waarop dit inzicht kan worden verkregen.  
In zijn reactie op het rapport heeft de minister toegezegd dat hij in de zomer van 2010 in overleg met 
de Tweede Kamer een keuze zal maken voor de methode om de relatie tussen uitgaven, activiteiten 
en resultaten inzichtelijk te maken. Deze toezegging betreft alleen de re-integratieactiviteiten van 
het UWV. Voor de re-integratieactiviteiten van gemeenten kan dit inzicht volgens de minister niet 
gegeven worden zonder veranderingen in de wet. Wij zien echter geen wettelijke beperkingen om 
deze informatie te verzamelen.  
Overigens laat de minister in reactie op de motie-Meeuwis c.s. een onderzoek uitvoeren naar de 
kosten en de effectiviteit van re-integratiebeleid. 

•   �Het is niet duidelijk of en welke voorzieningen specifiek worden ingezet voor de bijzondere groep van 
werklozen zonder startkwalificatie. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten houden namelijk niet bij 
welke voorzieningen voor welke doelgroepen worden ingezet. Hierdoor is het lastig om de effectiviteit 
van de voorzieningen te bepalen. 

•   �Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in leer-werktrajecten. Deze trajecten zijn echter vooral 
ingezet voor werkenden en in veel mindere mate voor werklozen.

•   �Regionale samenwerking beschouwen wij als een voorwaarde voor duurzame re-integratie. Er 
is de afgelopen jaren veel gebeurd om regionale samenwerking op het terrein van onderwijs en 
arbeidsmarkt te bevorderen. Het is alleen onzeker of deze regionale samenwerking ook duurzaam is, 
mede omdat subsidieregelingen om samenwerking te stimuleren een tijdelijk karakter hebben. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van re-integratie en werklozen zonder startkwalificatie zijn te 
vinden in de volgende Rekenkamerrapporten: 
•   �Rapporten bij de Jaarverslagen 2007, 2008 en 2009 van het Ministerie van SZW (2007, Tweede Kamer  

31 444 XV, nr. 2, 2008, TK 31 924 XV, nr. 2 en 2009, TK 32 360 XV, nr. 2).
•   �Werklozen zonder startkwalificatie; Terugblik 2009 (2009, Tweede Kamer 30 851, nrs. 3-4). 

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/re-integratie voor ons digitale dossier. 
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Marie-Chantal Emmaneel, sectormanager 
OCW/SZW, m.emmaneel@rekenkamer.nl. 



Kwaliteit zorginstellingen

Waar gaat het over?
In 1996 werd in de Kwaliteitswet zorginstellingen vastgelegd dat zorgaanbieders zelf moeten bepalen 
wat verantwoorde zorg is en hoe de kwaliteit van de zorg systematisch bewaakt en verbeterd kan 
worden. Sinds de invoering van de wet is het accent verschoven van ‘het systematisch waarborgen van 
kwaliteit’ naar ‘transparantie van kwaliteit en zorg’. Met deze accentverschuiving is vanaf 2002 de nadruk 
komen te liggen op de ontwikkeling van kwaliteitsnormen en -indicatoren, waardoor het voor patiënten/
cliënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf mogelijk wordt om de kwaliteit van zorginstellingen 
te vergelijken. Hierdoor wordt het bereiken van de doelstelling om goede en verantwoorde zorg te 
leveren volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) automatisch gestimuleerd. 
De minister stelde in 2007 als doel dat iedereen in 2011 inzicht moet kunnen krijgen in het aanbod en de 
kwaliteit van (bijna) de gehele zorg.

Actoren in het zorgveld

Wie is verantwoordelijk?
De minister van VWS is verantwoordelijk voor: 
•   de opzet en de werking van het stelsel dat kwaliteit van zorg bevordert;
•   het scheppen van de randvoorwaarden om de kwaliteit te waarborgen;
•   de handhaving en uitvoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen. 

De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) is belast met toezicht op en handhaving van de kwaliteit van 
zorg en met toezicht op de uitvoering van de Kwaliteitswet. 

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het verlenen van goede en verantwoorde zorg. De 
Kwaliteitswet gaat hierbij uit van zelfregulering door de sector. Dit betekent onder andere dat 
zorgaanbieders kwaliteitssystemen moeten inrichten en zich jaarlijks moeten verantwoorden over het 
gevoerde kwaliteitsbeleid.

Om hoeveel geld gaat het?
Het is onbekend hoeveel geld wordt uitgegeven aan (de transparantie van) de kwaliteit in de zorg. Aan 
de zorg wordt ieder jaar in totaal A 55 à 60 miljard uitgegeven. De zorguitgaven worden grotendeels 
gefinancierd uit premiegelden. 
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Figuur 1.1 Schematische weergave van de actoren in het zorgveld.
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Hoe staat het ervoor? 

Kwaliteit van zorg in Nederland 
Weliswaar zijn negen van de tien Nederlanders tevreden over de zorg, maar in internationale ver-
gelijkingen scoort Nederland niet meer dan gemiddeld: 
•   Relatief veel mensen sterven binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname. 
•   De zuigelingensterfte is relatief hoog. 
•   �Medewerkers in de langdurige zorg aan gehandicapten en ouderen vinden dat de kwaliteit van de  

zorg tekort schiet. 

Systematische kwaliteitsborging 
Sinds de invoering van de Kwaliteitswet in 1996 moeten zorgaanbieders zelf de kwaliteit van de zorg met 
behulp van kwaliteitssystemen bewaken, beheersen en verbeteren. In 2005 bleek uit een evaluatie van 
het ministerie dat ontwikkeling en invoering van deze kwaliteitssystemen nog steeds gebrekkig verliepen. 
Tijdens ons onderzoek in 2009 hebben we niet kunnen vaststellen wat de stand van zaken was van de 
kwaliteitssystemen, maar we zagen wel dat het aantal certificaten en accreditaties is toegenomen. Veel 
zorgaanbieders voldoen aan de eis van certificeren omdat zij anders financieel gekort worden, maar 
tegelijkertijd is er de nodige scepsis: het hebben van een certificaat zou niet altijd iets zeggen over de 
kwaliteit van de zorg. 

Kwaliteitsnormen en -indicatoren
In 2001 constateerde het Ministerie van VWS al dat zorgaanbieders te weinig invulling gaven aan hun 
taak om vast te stellen wat ‘goede en verantwoorde zorg’ is. In 2005 kreeg de IGZ opdracht om in 
samenwerking met de sector per zorgsector indicatoren op te stellen voor ‘goede en verantwoorde 
zorg’. Het doel was om voor elke zorgsector kwaliteitsnormen en -indicatoren op te stellen, zodat in de 
informatiebehoefte van diverse gebruikers (patiënten/cliënten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de 
IGZ zelf) zou worden voorzien. 
Tijdens ons onderzoek in 2009 hadden de meeste deelsectoren in de zorg nog geen normen en 
indicatoren ontwikkeld. En waar deze er wel al waren, bleek de informatie van zorgaanbieders over de 
indicatoren onvoldoende betrouwbaar. Gezien deze stand van zaken betwijfelen wij of de doelstelling  
dat in 2011 iedereen inzicht kan krijgen in het aanbod en in de kwaliteit van (bijna) de gehele zorg, realistisch is. 

Toezicht
Wij verwachten dat het nog een aantal jaren zal duren voordat het toezicht aan de sector kan worden 
overgelaten en de IGZ haar toezicht hierop kan baseren. Tot die tijd moet de IGZ zelf direct toezicht 
houden en zij kan dat met de huidige capaciteit maar mondjesmaat. Wij zien daarin een probleem  
omdat de informatie van de instellingen die de IGZ gebruikt om te beslissen welke instellingen zij gaat 
bezoeken niet betrouwbaar is. 

Wat zit eraan te komen?
Het recht op goede zorg en het recht op (keuze-)informatie zijn opgenomen in het wetsvoorstel 
cliëntenrechten zorg, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt. Zelfregulering door de zorgsector 
blijft het uitgangspunt. In het wetsvoorstel is ook een recht op goed bestuur opgenomen. Besturen  
van zorginstellingen moeten zich over de geleverde kwaliteit van zorg kunnen verantwoorden.   

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van kwaliteit zorginstellingen zijn te vinden in het volgende 
Rekenkamerrapport: 
•   Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (2009, Tweede Kamer 31 961, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/gezondheidszorg voor ons digitale dossier.

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Marijke van der Werf, sectormanager 
VWS, m.vanderwerf@rekenkamer.nl.



Jeugdzorg

Waar gaat het over?
Jeugdzorg biedt jeugdigen en hun ouders hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen. De 
sector jeugdzorg is versnipperd; verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende bestuurslagen 
en partijen, die afhankelijk zijn van verschillende financieringsstromen. Op gemeentelijk niveau wordt 
versnippering tegengegaan door instanties die advies, ondersteuning en lichte hulpverlening bieden te 
bundelen in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Op provinciaal en landelijk niveau zijn er voorzieningen 
waarvoor een indicatie vereist is van het Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
of een verwijzing van een huisarts. Het gaat hierbij om provinciale jeugdzorg en gesloten jeugdzorg 
voor jeugdigen met (ernstige) gedragsproblemen, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen met 
psychi(atri)sche problemen (jeugd-GGZ) en voorzieningen voor jeugdigen met een licht verstandelijke 
handicap (jeugd-LVG). 

Toegang tot en wettelijke grondslag van de geïndiceerde jeugdzorg

Wie is er verantwoordelijk? 
De minister voor Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor het stelsel van jeugdzorg. Provincies en 
grootstedelijke regio’s ontvangen een doeluitkering en zijn op regionaal niveau verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de provinciale jeugdzorg. Provincies moeten er ook voor zorgen dat er één Bureau 
Jeugdzorg functioneert, dat indicaties afgeeft en jeugdigen begeleidt naar jeugdzorgaanbieders. 
Gemeenten ontvangen een doeluitkering om Centra voor Jeugd en Gezin op te zetten. 
De zorgkantoren hebben tot taak ervoor te zorgen dat jeugdigen met een indicatie voor AWBZ-zorg de 
benodigde zorg krijgen van een zorgaanbieder. 

Om hoeveel geld gaat het?
Op de begroting van Jeugd en Gezin zijn voor jeugdzorg in 2010 de volgende bedragen opgenomen: 
•   A 1.347,1 miljoen provinciale jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming (doeluitkering provincies);
•   A 323,3 miljoen Centra Jeugd en Gezin (doeluitkering gemeenten);
•   A 4 miljoen ondersteuning implementatie Centra Jeugd en Gezin;
•   A 210 miljoen gesloten jeugdzorg. 
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Toegang tot en wettelijke grondslag van de jeugdzorg op 31 december 2006
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Daarnaast is er financiering vanuit de premiegelden: 
•   �A 456,3 miljoen jeugdzorg gefinancierd vanuit AWBZ-premies (A 300,5 miljoen voor jeugd-LVG  

en A 155,8 miljoen voor langdurige jeugd-GGZ);
•   A 353,2 miljoen voor kortdurende jeugd-GGZ gefinancierd vanuit zorgverzekeringspremies. 

Hoe staat het ervoor? 
Wij rapporteerden op het terrein van jeugdzorg in 2007 en 2010 aan de Tweede Kamer. Onze 
belangrijkste bevinding was dat door knelpunten in het stelsel van jeugdzorg jeugdigen met gedrags-  
en/of opgroeiproblemen niet altijd (op tijd) de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Jeugd-GGZ en jeugd-LVG
In het rapport Kopzorgen (2007) concludeerden we:
•   �dat er onvoldoende informatie beschikbaar was over de (ontwikkeling van de) vraag naar zorg voor 

jeugdigen met psychiatrische problemen en/of een lichte verstandelijke handicap en
•   dat intersectoraal zorgaanbod onvoldoende beschikbaar was en 
•   dat er gebrek was aan doorstroming en vervolgzorg. 

Gesloten jeugdzorg
In maart 2010 schreven we over de gesloten jeugdzorg aan de Tweede Kamer:
•   �dat wachtlijsten in de provinciale jeugdzorg, onvoldoende intersectoraal zorgaanbod en verschillen  

in wettelijke regimes ertoe leiden dat een deel van de jeugdigen onnodig (lang) in de gesloten 
jeugdzorg verblijft en 

•   �dat er gebrek is aan informatie over instroom, doorstroom en uitstroom van jeugdigen in het stelsel 
van jeugdzorg. 

Recente beleidsontwikkelingen
De toekomst van het huidige stelsel jeugdzorgvoorzieningen is onderwerp van gesprek tussen Tweede 
Kamer en kabinet. De demissionaire minister voor Jeugd en Gezin heeft in april 2010 de Tweede Kamer 
een visie over de toekomst van de ondersteuning van en zorg voor jeugdigen en hun ouders aangeboden. 
Volgens die visie moet de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de verschillende 
vormen van jeugdzorg in één hand komen, in het bijzonder in die van de gemeenten. De parlementaire 
werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, die in mei met een rapport kwam, vindt dat er in bestuurlijke 
zin een scheiding moet komen tussen de vrijwillige jeugdzorg (verantwoordelijkheid gemeenten) en 
gedwongen jeugdzorg (binnen kaders waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid draagt). 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van de jeugdzorg zijn te vinden in de volgende 
Rekenkamerrapporten: 

•   �Brief Algemene Rekenkamer over samenhang tussen gesloten jeugdzorg en andere jeugdvoorzieningen  
(2010, Tweede Kamer 31 839, nr. 48).

•   �Kopzorgen; Zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of psychi(atri)sche problemen 
(2007, Tweede Kamer 31 245, nrs. 1-2).

Andere Rekenkamerrapporten over jongerenbeleid zijn te vinden op www.rekenkamer.nl, onder het 
thema Gezondheidszorg en welzijn, subthema Jongeren.

Meer informatie
Wij wijzen u op onze factsheet Jeugddetentie, behandeling en nazorg en op www.rekenkamer.nl/jeugd  
voor ons digitale dossier. 

Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Marijke van der Werf, sectormanager 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, m.vanderwerf@rekenkamer.nl.



Krachtwijken

Waar gaat het over?
In juli 2007 bracht de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het Actieplan Krachtwijken 
uit. Centrale doelstelling van dit actieplan is om veertig aandachtswijken in achttien gemeenten 
om te vormen tot krachtwijken waar mensen kansen hebben en weer graag wonen. Aandacht zou 
daarbij vooral moeten uitgaan naar vijf thema’s: wonen, werken, leren & opgroeien, integreren en 
veiligheid. Gemeenten hebben, in overleg met woningcorporaties, bewoners en andere partners 
voor elke krachtwijk een wijkactieplan opgesteld, waarin zij aangeven welke prestaties zij op deze vijf 
terreinen met welke partijen gaan realiseren. Daarnaast zijn er achttien charters opgesteld, voor elke 
krachtwijkgemeente één. Een charter is een overeenkomst tussen Rijk en gemeente waarin de afspraken 
over ieders inzet voor het krachtwijkenbeleid zijn vastgelegd.
Het krachtwijkenbeleid vormt een aanvulling op al bestaande beleidsinspanningen van Rijk, gemeenten 
en woningcorporaties in achterstandswijken in Nederland.

Het krachtwijkenbeleid in aanvulling op ander beleid

Wie is verantwoordelijk?
De minister voor WWI heeft een coördinerende verantwoordelijkheid voor het totale beleid gericht 
op de bestrijding van achterstanden in de krachtwijken. De minister zorgt voor de vormgeving en 
ondersteuning van een probleemoplossende en samenhangende aanpak.
De uitvoering van het krachtwijkenbeleid vindt plaats op lokaal niveau. Gemeenten hebben een 
autonome verantwoordelijkheid op de meeste beleidsthema’s van het krachtwijkenbeleid. Zij hebben 
daarnaast een regierol bij de opstelling van de wijkactieplannen en het maken van afspraken met lokale 
partners, waaronder woningcorporaties. Woningcorporaties zorgen grotendeels voor de financiering en 
uitvoering van de wijkactieplannen.
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Om hoeveel geld gaat het?
Van drie kanten wordt er geld besteed aan dit project:
•   �Het Rijk heeft - naast de sectorale inzet - in totaal A 216 miljoen extra gereserveerd. Dit bedrag, dat 

verspreid over de jaren 2008-2011 wordt ingezet (in 2010 is dit A 75,5 miljoen), wordt grotendeels 
uitbetaald via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Uit de begroting 2010 van WWI 
blijkt dat er in de krachtwijken vanaf 2009 ook structureel A 10 miljoen beschikbaar is voor de inzet 
van wijkverpleegkundigen en dat er vanaf 2010 vier jaar lang jaarlijks bijna A 1 miljoen beschikbaar is 
voor uitbreiding van de Groene Wijk-aanpak. Daarnaast is een bedrag van A 100 miljoen gereserveerd 
voor de aandachtswijken van gemeenten die niet één van de veertig krachtwijken binnen hun 
gemeentegrenzen hebben (de zogenaamde 40-pluswijken).

•   �Woningcorporaties leveren de grootste financiële bijdrage aan het krachtwijkenbeleid. Zij investeren 
tien jaar lang jaarlijks A 250 miljoen in de krachtwijken, in totaal dus A 2,5 miljard.

•   �Daarnaast leveren de meeste gemeenten een financiële bijdrage aan de wijkaanpak. Uit ons onderzoek 
naar het krachtwijkenbeleid in 2008 blijkt dat de hoogte en de duur van de bijdrage wisselen.

Hoe staat het ervoor? 

Turbulente start
Aanvankelijk was er kritiek op de keuze van de wijken en er was maandenlang onduidelijkheid over 
de financiering van het krachtwijkenbeleid. Toch is het krachtwijkenbeleid in zeer korte tijd tot stand 
gekomen. In krap anderhalf jaar heeft de overheid met alle achttien steden charters gesloten over de 
lokale aanpak van de krachtwijken. 
Wij constateerden in ons onderzoek in 2008 dat corporaties verschillend dachten over hun rol in de 
aanpak van de sociale problematiek in de wijken. Dit heeft op lokaal niveau veel discussie opgeleverd. 
Desondanks zagen wij dat de samenwerking tussen gemeenten en corporaties werd versterkt en dat  
zij concrete afspraken maakten om de wijken te verbeteren.

Monitoring en verantwoording
De minister voor WWI heeft een beleidsinformatiesysteem opgezet om de voortgang van het 
krachtwijkenbeleid te monitoren. Wij concludeerden dat het systeem goede kanten had, maar ook 
vatbaar was voor verbetering: de minister was bijvoorbeeld niet helder over welke maatschappelijke 
veranderingen zij in de krachtwijken wilde bereiken en de outcomemonitor dekte de relevante 
beleidsterreinen van het krachtwijkenbeleid nog onvoldoende af. De minister voor WWI heeft het 
systeem inmiddels aangepast. 
Verder constateerden wij dat de minister voor WWI de door het kabinet toegekende ministeriële 
verantwoordelijkheid nauwelijks kan waarmaken. Doordat de rijksbijdrage grotendeels via het 
Gemeentefonds loopt, is niet gegarandeerd dat het geld in de veertig wijken terecht komt. Wel zijn  
bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet van de middelen met de VNG en de gemeenten. Ook  
geven gemeenten WWI informatie over de uitputting van de middelen. 

Herziening corporatiestelsel
De minister voor WWI werkt aan een herziening van het corporatiestelsel. In juni 2009 heeft de  
minister een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorstellen gaan ook over  
het werkdomein van de corporaties. Het wetsvoorstel waarin de herziening van het stelsel wettelijk 
geregeld zal worden is nog niet naar de Tweede Kamer verstuurd. 

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer
Onderzoeksresultaten op het terrein van de krachtwijken zijn te vinden in de volgende Rekenkamer-
rapporten: 
•   �Krachtwijken; monitoring en verantwoording van het beleid (2008, Tweede Kamer 31 723, nrs. 1-2).
•   �Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal 

uitgevoerd beleid (2009, Tweede Kamer 32 249, nrs. 1-2).

Meer informatie
Wij wijzen u op www.rekenkamer.nl/krachtwijken voor ons digitale dossier.
Voor meer informatie over dit dossier kunt u zich wenden tot Barbara Goezinne, sectormanager  
VenW/VROM, b.goezinne@rekenkamer.nl.


